

Tychy 10.07.2014

Radny:  
Jakub Chełstowski

Interpelacja

URZĄD MIASTA TYCHY	
Wydział Obsługi Rady Miasta	
Wpł.	2014 -07- 11
L.dz. ....	Podpis.....
Znak sprawy .....	

Przewodniczący Rady Miasta

Zygmunt Marczuk

Na podstawie paragrafu 12 ust.3 Regulaminu Obrad Rady Miasta zgłaszamy interpelację w sprawie:

W sprawie przebudowy DK nr 1 Tychach.

Proszę o wyjaśnienie dlaczego wykonawcy przebudowy DK nr 1 w Tychy po raz kolejny wydłużono termin oddania prac? Problemy z podłożem przy nasypie były od dawna, inwestor i władze miasta dobrze o tym fakcie wiedziały. Dużo innych elementów przebudowy DK nr 1 było nie skończonych na dzień 4 lipca, czy w związku z tym inwestor nalicza wykonawcy kary umowne? Czy został podpisany kolejny aneks z wykonawcą na wydłużenia terminu oddania przedmiotowej drogi? Jeśli tak, to proszę o udostępnienie podpisanego aneksu z wykonawcą wraz załącznikami.

Z poważaniem

