

Dnr. 0067 - 7/08

Krzysztof Tomczyk
Radny Miasta Tychy

Sz. P.

Andrzej Dziuba

Prezydent Miasta Tychy

Poprzez

Przewodniczący Rady Miasta Tychy

Al. Niepodległości 49

43-100 Tychy

INTERPELACJA

Dotyczy: zwiększenia kosztów budowy hali widowiskowo-sportowej i kolejnego przesunięcia terminu ukończenia inwestycji

Opis sytuacji : Z uwagi na fakt, kolejnego przesunięcia terminu ukończenia budowy hali widowiskowo sportowej przy ul. Piłsudskiego a także zgłoszenia projektu zmian w budżecie miasta Tychy zwiększającego po raz kolejny środki finansowe na wykonanie robót dodatkowych budowanej hali widowiskowo-sportowej przy ul. Piłsudskiego, proszę o przedstawienie wykazu terminów zakończenia poszczególnych etapów inwestycji oraz protokoły uzgodnień z wykonawcami robót dodatkowych wraz z kosztami.

