



Dariusz Wencepel
Radny Rady Miasta

Tychy, 11.07.2024r

Prezydent Miasta Tychy
za pośrednictwem
Pana Wojciecha Czarnota
Przewodniczącego Rady Miasta Tychy

Interpelacja

w sprawie przebudowy ul. Burschego na wysokości przystanku Radziejówka

Treść interpelacji/zapytania:

W nawiązaniu do prowadzonej inwestycji przebudowy ul. Burschego na odcinku od potoku tyskiego do ul. Mikołowskiej, której koniec realizacji był planowany na listopad 2023r, później przedstawiono nowy termin zakończenia prac na czerwiec 2024r., składam zapytanie czy MZUiM Tychy naliczy wykonawcy kary umowne za kolejne przekroczenie terminu wykonania zlecenia?

Uzasadnienie istotnego znaczenia dla miasta:

Przedmiotowy odcinek przebudowy między Nowokościelną a Norwida pozostaje nie dokończony, pomimo sprzyjających warunków atmosferycznych. Na tym odcinku od 2 tygodni nic się nie dzieje, pomimo iż 2 termin zakończenia był podany na koniec czerwca br.. Z obserwacji jakie poczyniłem, najwięcej się dzieje na tej budowie w tygodniu w którym obraduje Komisja Infrastruktury Rady Miasta Tychy, nie chciał bym aby mieszkańcy czekali do końca sierpnia br. na dokończenie tej inwestycji, gdyż wtedy jest kolejne posiedzenie tejże komisji. Ten sam wykonawca uczestniczył w przebudowie ul. Piaskowej, którą też oddano do użytku z dużym opóźnieniem, a w miesiącach lipiec-sierpień 2023r. nie wiele się tam działo.

Zatem proszę o zajęcie się tym tematem, z uwagi na ruch pieszych i rowerzystów który odbywa się przez teren tej budowy, oraz zatrzymujące się autobusy na przystanku Radziejówka. Autobusy zatrzymują się w różnych miejscach z uwagi na swoje gabaryty i nie dokończoną przebudowa, co stwarza nie potrzebny stan zagrożenia bezpieczeństwa. Wnoszę o nie zwłoczne wezwanie wykonawcy do zakończenia prac w tym rejonie.

z poważaniem
Radny Dariusz Wencepel





EKO-WGROD

UWAGA
TEREN BUDOWY
WSTĘP
WZBRONIONY

HERAS









OSHEE
TEAM
HYDRATION BY
OSHEE

OSHEE
HYDRATE FOR GREAT
MULTIPLY ZERO

OSHEE
HYDRATION BY
OSHEE