SPOSÓB PRZEPROWADZENIA PROJEKTU GRANTOWEGO – HARMONOGRAM DZIAŁAŃ

Realizacja projektu będzie przeprowadzona w dwóch etapach, przy czym realizacja drugiego etapu uzależniona jest od pozyskania przez Miasto Tychy dofinansowania na realizację zaplanowanego projektu.

ETAP I – Wybór Grantobiorców oraz złożenie wniosku o dofinansowanie przez Grantodawcę (Miasto Tychy) – grudzień 2017 – I kwartał 2019

Lp.	Działanie	Termin
1	Organizacja spotkań informacyjnych	29 listopada 2017 1, 5, 8, 11 grudnia 2017
2	Zgłoszenie potencjalnych Grantobiorców do udziału w projekcie – złożenie dokumentów zgłoszeniowych	1 grudnia 2017 – 2 stycznia 2018
3	Ogłoszenie listy potencjalnych Grantobiorców po ocenie formalnej	do 10 stycznia 2018
4	Przeprowadzenie weryfikacji technicznych obiektów pod kątem możliwości montażu instalacji OZE wskazanych w deklaracjach zgłoszeniowych	od 10 stycznia 2018 do 9 lutego 2018
5	Dostarczenie przez Grantobiorcę do Urzędu Miasta Tychy projektu koncepcyjno – technicznego oraz uproszczonego audytu (w przypadku pomp ciepła do c.o. oraz c.w.u. i kotłów na biomasę)	do 12 lutego 2018
6	Wybór potencjalnych Grantobiorców – powstanie ostatecznej listy podstawowej i rezerwowej po weryfikacjach technicznych	do 20 marca 2018
7	Złożenie wniosku o dofinansowanie przez Miasto Tychy	do 29 maja 2018
8	Uzyskanie informacji o zakwalifikowaniu projektu do dofinansowania – *uzależnione od wyników oceny wniosku o dofinansowanie*	Przewidywany termin listopad 2018
9	Podpisanie umowy o dofinansowanie przez Miasto Tychy - *uzależnione od wyników oceny wniosku o dofinansowanie*	Przewidywany termin I kwartał 2019

ETAP II – Realizacja projektu – I kwartał 2019 – IV kwartał 2020

Lp.	Działanie
1	Przeprowadzenia badania rynku przez Grantobiorcę
2	Otrzymanie min. 3 ofert od potencjalnych wykonawców i wybór najkorzystniejszej (wyboru dokonuje Grantobiorca)
3	Zawarcie umowy z wykonawcą przez Grantobiorcę
4	Złożenie do Urzędu Miasta Tychy Wniosku o udzielenie grantu wraz z wymaganymi załącznikami (wzór wniosku stanowi załącznik do regulaminu).
5	Zawarcie umowy Grantobiorcy z Grantodawcą (Miastem Tychy) (wzór umowy stanowi załącznik do regulaminu).
6	Wykonanie inwestycji
7	Odbiór instalacji przez Operatora projektu wybranego przez Miasto Tychy
8	Złożenie do Urzędu Miasta Tychy wniosku o płatność wraz z wymaganymi załącznikami
9	Przekazanie grantu na wskazane konto Grantobiorcy