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DUK.0914-0014/08 

 

Protokół 

 

kontroli doraźnej przeprowadzonej w Wydziale Architektury Urzędu Miasta Tychy  

 w dniach od 07.07.2008 r. do 10.07.2008 r. przez mgr  głównego specjalistę 

Wydziału Kontroli Urzędu Miasta Tychy, mgr  inspektora Wydziału Kontroli 

Urzędu Miasta Tychy oraz mgra , inspektora Wydziału Kontroli Urzędu 

Miasta Tychy, na podstawie upowaŜnienia Prezydenta Miasta Tychy nr DUK.0914-0014/08  

z dnia 04.07.2008 r. 

 

Zakres kontroli 

„Decyzje o warunkach zabudowy i pozwoleniach na budowę wydawane w okresie od maja 

2006 r. do maja 2008 r. w stosunku do złoŜonych wniosków”. 

 

1. Podstawa prawna przeprowadzenia kontroli 

• Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 

1591 ze zm.), 

• Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. 

Nr 142, poz. 1592 ze zm.), 

• Ustawa z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r.  

Nr 249, poz. 2104 ze zm.), 

• Regulamin przeprowadzania kontroli przez pracowników Wydziału Kontroli Urzędu 

Miasta Tychy stanowiący załącznik do Zarządzenia Nr 0151/32/06 Prezydenta Miasta 

Tychy z dnia 28.02.2006 r. 

 

2. Dane identyfikuj ące jednostk ę 

2.1 Podstawa prawna funkcjonowania jednostki: 

• Ustawa z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym  

(Dz. U. z 2003 r., Nr 80, poz. 717), 

• Ustawa z dnia 14.06.1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U.  

z 2005 r. nr 181, poz. 1524 ze późn. zm.), 

• Ustawa z dnia 7.07.1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r., Nr 156, poz. 1118  

z późn. zm.), 
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• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.08.2003 r. w sprawie oznaczeń  

i nazewnictwa stosowanych w decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu 

publicznego oraz decyzji o warunkach zabudowy (Dz. U. z 2003 r. Nr 164, poz. 

1589), 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.08.2003 r. w sprawie sposobu 

ustalenia wymagań dotyczących nowej zabudowy i zagospodarowania terenu  

w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (Dz. U.  

z 2003 r. Nr 164, poz. 1588) 

 

2.2. Organizacja, przedmiot i zakres działania kont rolowanej jednostki: 

Do zakresu działania Wydziału Architektury naleŜy m.in.: 

• realizacja zadań wynikających z ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym poprzez 

realizację ustaleń wynikających z planu zagospodarowania przestrzennego oraz jego 

aktualizację, 

• wydawanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, 

• prowadzenie analiz i studiów z zakresu zagospodarowania przestrzennego  

w odniesieniu do obszaru działania z uwzględnieniem ustaleń strategii rozwoju 

województwa zawartych w planie zagospodarowania przestrzennego województwa, 

• realizacja zadań wynikających z ustawy prawo budowlane w zakresie pozwoleń na 

budowę, 

• współpraca z Powiatowym Inspektorem Nadzoru Budowlanego w zakresie nadzoru 

budowlanego, 

• współpraca z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków w sprawie działalności 

budowlanej na terenie Miasta związanej z ochroną zabytków,  

• zabezpieczanie zabytków przed zniszczeniem, uszkodzeniem i dewastacją, 

• powierzanie zabytków pod opiekę społecznym opiekunom zabytków, 

• realizacja zadań wynikających z ustawy o ochronie dóbr kultury, 

• ewidencja dóbr kultury nie wpisanych do rejestru zabytków. 

 

2.3. Kierownictwo jednostki: 

• mgr inŜ.  – Naczelnik Wydziału Architektury Urzędu Miasta Tychy. 
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3. Dokumentacja poddana kontroli: 

W trakcie czynności kontrolnych weryfikacji poddano: 

• dokumentację związaną z wydaniem decyzji o warunkach zabudowy – numery spraw 

objęte weryfikacją wymienione w treści protokołu, 

• dokumentację związaną z wydaniem pozwolenia na budowę – numery spraw objęte 

weryfikacją wymienione w treści protokołu, 

• rejestry wniosków o ustalenie warunków zabudowy za lata 2006 -2008., 

• decyzje w sprawie pozwolenia na budowę za lata 2006 -2008. 

 

4. Ustalenia kontroli 

4.1. Decyzje o warunkach zabudowy za lata 2006-2008  

Zgodnie z art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym (Dz. U. z 2003, nr 80, poz. 717 ze zm.) w przypadku braku miejscowego 

planu zagospodarowania przestrzennego określenie sposobów zagospodarowania  

i warunków zabudowy terenu następuje w drodze decyzji o warunkach zabudowy  

i zagospodarowania terenu, przy czym: 

1) lokalizację inwestycji celu publicznego ustala się w drodze decyzji o lokalizacji 

inwestycji celu publicznego; 

2) sposób zagospodarowania terenu i warunki zabudowy dla innych inwestycji ustala 

się w drodze decyzji o warunkach zabudowy. 

 

Stosownie do art. 60 ust. 1 wspomnianej ustawy, decyzję o warunkach zabudowy wydaje, 

wójt, burmistrz albo prezydent miasta po uzgodnieniu z organami, o których mowa w art. 53 

ust. 4 i uzyskaniu uzgodnień lub decyzji wymaganych przepisami odrębnymi. 

 

Rejestr decyzji o warunkach zabudowy  

Zgodnie z art. 67 ust. 1 o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, wójt, burmistrz 

albo prezydent miasta prowadzi rejestr wydanych decyzji o ustaleniu warunków zabudowy. 

 

Z dokumentacji przedłoŜonej przez Wydział Architektury wynika, Ŝe: 

W okresie od 1 maja 2006 r. do 1 maja 2007 r.  

 

A. Wpłynęło 368 wniosków o warunki zabudowy 

• wydano 211 decyzji pozytywnych,  

• wydano 11 decyzji odmownych, 

• wydano 57 innych decyzji (zawieszenia, umorzenia, bez rozpatrzenia), 
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B. Wpłynęło 757 wniosków o pozwolenie na budowę 

• wydano 682 decyzji pozytywnych, 

• wydano 28 decyzji negatywnych, 

• wydano 7 decyzji umarzających postępowanie. 

 

W okresie od maja 2007 r. do maja 2008 r.  

A. Wpłynęło 448 wniosków o warunki zabudowy 

• wydano 156 decyzji pozytywnych,  

• wydano 89 decyzji z wniosków, które wpłynęły przed majem 2007 r.,  

• wydano 19 decyzji odmownych,  

• wydano 26 innych decyzji (zawieszenia, umorzenia, bez rozpatrzenia), 

 

B. Wpłynęło 840 wniosków o pozwolenie na budowę 

• wydano 732 decyzji pozytywnych, 

• wydano 21 decyzji negatywnych, 

• wydano 43 decyzje umarzające postępowanie. 

 

Weryfikacji poddano dokumentację wymienioną poniŜej od momentu złoŜenia wniosku  

o ustalenie warunków zabudowy do dnia wydania decyzji o warunkach zabudowy. W trakcie 

czynności kontrolnych szczególną uwagę zwrócono na terminowość rozpatrywania 

wniosków składanych do Wydziału Architektury. Weryfikacji poddano datę wpływu wniosku 

składanego do Wydziału Architektury oraz datę ostatecznego rozstrzygnięci sprawy w formie 

decyzji.  

 

Zgodnie z art. 35 § 3 Kodeksu post ępowania administracyjnego, załatwienie sprawy 

wymagaj ącej post ępowania wyja śniającego powinno nast ąpić nie pó źniej ni Ŝ w ci ągu 

miesi ąca, a sprawy szczególnie skomplikowanej (a za takie  naleŜy uznać sprawy 

dotycz ące ustalenia warunków zabudowy i zagospodarowania t erenu) nie pó źniej ni Ŝ 

w ci ągu dwóch miesi ęcy od dnia wszcz ęcia post ępowania, za ś w post ępowaniu 

odwoławczym - w ci ągu miesi ąca od dnia otrzymania odwołania. W my śl art. 36 §1 

Kpa, o ka Ŝdym przypadku niezałatwienia sprawy w terminie okre ślonym w art. 35 

organ administracji publicznej obowi ązany jest zawiadomi ć strony, podaj ąc przyczyny 

zwłoki i wskazuj ąc nowy termin załatwienia sprawy. Ten sam obowi ązek ci ąŜy na 

organie administracji publicznej równie Ŝ w przypadku zwłoki w załatwieniu sprawy  

z przyczyn niezale Ŝnych od organu (art. 35 § 2 Kpa). 
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Rok 2006 

Weryfikacji poddano decyzje ustalające warunki zabudowy i zagospodarowania terenu 

wydane w miesiącu grudniu 2006 r., których zestawienie zawiera poniŜsza tabela: 

Lp Data wpływu 
wniosku  

Data wydania 
decyzji  

Nadany nr sprawy  

1 2006-02-13 2006-12-04 GWA.AB.7331-052/06 

2 2006-10-02 2006-12-05 GWA.AB.7331-237/06 

3 2006-09-27 2006-12-07 GWA.AB.7331-230/06 

4 2006-10-31 2006-12-11 GWA.AB.7331-273/06 

5 2006-07-19 2006-12-11 GWA.WJ.7331-185/06 

6 2006-12-06 2006-12-11 GWA.ER.7331-306/06 

7 2006-10-18 2006-12-11 GWA.MB.7331-249/06 

8 2006-10-04 2006-12-11 GWA.AB.7331-240/06 

9 2006-11-13 2006-12-13 GWA.ER.7331-283/06 

10 2006-11-14 2006-12-15 GWA.AB.7331-285/06 

11 2006-10-30 2006-12-19 GWA.ER.7331-272/06 

12 2006-02-08 2006-12-19 GWA.AB.7331-038/06 

13 2006-08-10 2006-12-20 GWA.HZ.7331-196/06 

14 2006-10-12 2006-12-20 GWA.ER.7331-247/06 

15 2006-10-05 2006-12-20 GWA.AB.7331-241/06 

16 2006-10-09 2006-12-21 GWA.AB.7331-243/06 

17 2006-10-26 2006-12-21 GWA.MB.7331-268/06 

18 2006-10-03 2006-12-21 GWA.ER.7331-232/06 

19 2006-08-28 2006-12-22 GWA.ER.7331-209/06 

20 2006-10-31 2006-12-28 GWA.MB.7331-275/06 

 

 
GWA.AB.7331-052/06 

• Wniosek o ustalenie warunków zabudowy wpłynął w dniu 13.02.2006 r.  

• Pismem z dnia 17.02.2006 r. wnioskodawca został wezwany do usunięcia braków 

formalnych, z pouczeniem, Ŝe niesunięcie braku w terminie 7 dni spowoduje 

pozostawienie wniosku bez rozpatrzenia. Pomimo nieusuni ęcia braków  

w wyznaczonym terminie, wniosek zawieraj ący braki formalne nie został 

pozostawiony bez rozpoznania, zgodnie z przesłanym wnioskodawcy 

pouczeniu;  
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• Pismem z dnia 22.02.2006 r. zawiadomiono wnioskodawcę oraz pozostałe strony  

o wszczęciu postępowania w zakresie wskazanym we wniosku; 

• Pismami z dnia 22.02.2006 r. zwrócono się do zarządcy drogi MZUiM w Tychach 

oraz Wydziału Geodezji o uzgodnienie inwestycji; 

• Pismem z dnia 1.03.2006 r. Wydział Geodezji zajął stanowisko w sprawie wyłączenia 

z produkcji rolnej nieruchomości zajętej pod inwestycję; 

• Pismem z dnia 11.05.2006 r. poinformowano wnioskodawcę o przedłuŜeniu terminu 

do załatwienia sprawy do dnia 12.06.2006 r., z uwagi na wymóg uzgodnienia 

planowanej inwestycji; 

• Postanowieniem z dnia 15.05.2006 r. zarządca drogi zezwolił na lokalizację 

inwestycji, wskazując warunki, które inwestor powinien spełnić; 

• Pismem z dnia 21.06.2006 r. zwrócono się do Wydziału Komunalnego, Ochrony 

Środowiska i Rolnictwa o zajęcie stanowiska odnośnie wycinki drzew; Wydział 

Komunalny udzielił wyjaśnień w w piśmie z dnia 26.06.2006 r. 

• Pismem z dnia 5.07.2006 r. poinformowano wnioskodawcę o przedłuŜeniu terminu 

załatwienia sprawy do dnia 18.07.2006 r., podając jako powód przedłuŜenia duŜą 

ilość wpływających wniosków. Pismo w sprawie przedłu Ŝenia terminu zostało 

wysłane do wnioskodawcy po upływie wyznaczonego ter minu załatwienia 

sprawy tj. po 12.06.2006 r.;  

• Pismem z dnia 23.11.2006 r. wnioskodawca wniósł o umorzenie postępowania; 

• Decyzją z dnia 4.12.2006 r. Prezydent Miasta Tychy umorzył postępowanie  

w sprawie ustalenia warunków zabudowy jako bezprzedmiotowe. 

 

GWA.AB.7331-275/06 

• Wniosek o ustalenie warunków zabudowy wpłynął w dniu 31.10.2006 r. (uzupełniony 

w dniu 11.12.2006 r. o uzgodnienia dot. mediów); 

• Pismem z dnia 16.11.2006 r. zawiadomiono wnioskodawcę oraz pozostałe strony  

o wszczęciu postępowania w zakresie wskazanym we wniosku; 

• Pismem z dnia 16.11.2006 r. zwrócono się do zarządcy drogi MZUiM w Tychach  

o uzgodnienie inwestycji; 

• Pismem z dnia 16.11.2006 r. wezwano wnioskodawcę do uzupełnienia wniosku  

w terminie 7 dni o uzgodnienia w zakresie dostawy mediów oraz wyciąg z Krajowego 

Rejestru Sądowego, z pouczeniem, Ŝe nie usunięcie braków spowoduje 

pozostawienie podania bez rozpatrzenia; 

• Pismem z dnia 4.12.2006 r. Wydział Komunikacji określił warunki realizacji inwestycji 

w zakresie podłączenia komunikacyjnego i ilości miejsc parkingowych; 
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• Decyzją z dnia 28.12.2006 r. Prezydent Miasta Tychy odmówił ustalenia warunków 

zabudowy dla planowanej inwestycji; 

• W dniu 16.01.2007 r. strona postępowania złoŜyła odwołanie od decyzji do 

Samorządowego Kolegium Odwoławczego, które następnie zostało cofnięte; 

• Decyzją z dnia 13.02.2007 r. Samorządowe Kolegium Odwoławcze umorzyło 

postępowanie odwoławcze. 

 

GWA.AB.7331-209/06 

• Wniosek o ustalenie warunków zabudowy wpłynął w dniu 28.08.2006 r.; 

• Pismem z dnia 4.09.2006 r. zawiadomiono wnioskodawcę oraz pozostałe strony  

o wszczęciu postępowania w zakresie wskazanym we wniosku; 

• Pismem z dnia 4.09.2006 r. zwrócono się do zarządcy drogi MZUiM w Tychach  

o uzgodnienie inwestycji; 

• Postanowieniem z dnia 25.09.2006 r. MZUiM w Tychach zaopiniował realizację 

inwestycji, określając jednocześnie warunki jakie musi ona spełniać; 

• Pismem z dnia 13.10.2006 r. zwrócono się do Wydziału Geodezji o uzgodnienie 

inwestycji; 

• Pismem z dnia 13.10.2006 r. poinformowano wnioskodawcę o przedłuŜeniu terminu 

załatwienia sprawy do 15.12.2006 r. 

• W dniu 20.12.2006 r. wnioskodawca wycofał swój wniosek; 

• Decyzją z dnia 22.12.2006 r. Prezydent Miasta Tychy umorzył postępowanie  

w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla planowanej inwestycji.  

• W niniejszej sprawie nie dotrzymano o kilka dni ter minu załatwienia sprawy, 

który upłyn ął w dniu 15.12.2006 r.  

 

GWA.AB.7331-268/06 

• Wniosek o ustalenie warunków zabudowy wpłynął w dniu 26.10.2006 r. 

• Pismem z dnia 4.12.2006 r. zawiadomiono wnioskodawcę oraz pozostałe strony  

o wszczęciu postępowania w zakresie wskazanym we wniosku; 

• Pismami z dnia 4.12.2006 r. zwrócono się do zarządcy drogi MZUiM w Tychach oraz 

Wydziału Geodezji o uzgodnienie inwestycji; 

• Pismem z dnia 19.12.2006 r. Wydział Geodezji zajął stanowisko w sprawie 

wyłączenia z produkcji rolnej nieruchomości zajętej pod inwestycję; 

• Pismem z dnia 20.12.2006 r. zarządca drogi poinformował, Ŝe teren inwestycji nie 

podlega jego zarządowi; 
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• Decyzją z dnia 21.12.2006 r. Prezydent Miasta Tychy ustalił warunki zabudowy dla 

planowej inwestycji. 

 

GWA.AB.7331-232/06 

• Wniosek o ustalenie warunków zabudowy wpłynął w dniu 3.10.2006 r. 

• Pismem z dnia 11.10.2006 r. zawiadomiono wnioskodawcę oraz pozostałe strony  

o wszczęciu postępowania w zakresie wskazanym we wniosku; 

• Pismami z dnia 11.10.2006 r. zwrócono się do zarządcy drogi MZUiM w Tychach 

oraz Wydziału Geodezji o uzgodnienie inwestycji; 

• Pismem z dnia 25.10.2006 r. Wydział Geodezji zajął stanowisko w sprawie 

wyłączenia z produkcji rolnej nieruchomości zajętej pod inwestycję; 

• Pismem z dnia 12.12.2006 r. zarządca drogi zezwolił na lokalizację inwestycji, 

wskazując warunki, które inwestor powinien spełnić; 

• Decyzją z dnia 21.12.2006 r. Prezydent Miasta Tychy ustalił warunki zabudowy dla 

planowanej inwestycji.  

 

GWA.AB.7331-243/06 

• Wniosek o ustalenie warunków zabudowy wpłynął w dniu 9.10.2006 r.  

• Pismem z dnia 18.10.2006 r. zawiadomiono wnioskodawcę oraz pozostałe strony  

o wszczęciu postępowania w zakresie wskazanym we wniosku; 

• Pismami z dnia 18.10.2006 r. zwrócono się do zarządcy drogi MZUiM w Tychach 

oraz Wydziału Geodezji o uzgodnienie inwestycji; 

• Pismem z dnia 26.10.2006 r. Wydział Geodezji zajął stanowisko w sprawie 

wyłączenia z produkcji rolnej nieruchomości zajętej pod inwestycję; 

• Pismem z dnia 8.11.2006 r. zarządca drogi zezwolił na lokalizację inwestycji, 

wskazując warunki, które inwestor powinien spełnić; 

• Decyzją z dnia 21.12.2006 r. Prezydent Miasta Tychy ustalił warunki zabudowy dla 

planowanej inwestycji; 

• W dniu 22.01.2007 r. strona postępowania nie będąca wnioskodawcą wniosły do 

Samorządowego Kolegium Odwoławczego odwołanie; 

• Decyzją z dnia 19.02.2007 r. Prezydent Miasta Tychy zmienił decyzję z dnia 

21.12.2006 r. w sprawie ustalenia warunków zabudowy. Decyzja wydana została na 

podstawie art. 154 Kodeksu post ępowania administracyjnego. Zgodnie  

z powołanym przepisem, decyzja ostateczna, na mocy której Ŝadna ze stron nie 

nabyła prawa, mo Ŝe być w kaŜdym czasie uchylona lub zmieniona przez organ 

administracji publicznej, który j ą wydał, lub przez organ wy Ŝszego stopnia, 
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jeŜeli przemawia za tym interes społeczny lub słuszny interes strony.  

W przypadkach wymienionych w § 1 wła ściwy organ wydaje decyzj ę w sprawie 

uchylenia lub zmiany dotychczasowej decyzji (§ 2). Zgodnie z art. 16 §1 KPA, 

decyzje, od których nie słu Ŝy odwołanie w administracyjnym toku instancji, s ą 

ostateczne. Do decyzji ostatecznych nale Ŝy zatem zaliczy ć decyzje organu 

pierwszej instancji, w stosunku do której upłyn ął termin do zło Ŝenia odwołania, 

decyzje wydane przez organ odwoławczy (organ drugie j instancji) oraz decyzje 

ostateczne z mocy wyra źnego przepisu prawa. Decyzja, od której wniesiono 

odwołanie, do czasu jego rozpatrzenia przez organ d rugiej instancji nie ma 

charakteru ostatecznej. Nie miała zatem takiego cha rakteru decyzja Prezydenta 

Miasta Tychy z dnia 21.12.2006 r., co oznacza, Ŝe brak podstaw do 

zastosowania art. 154 Kpa, który umo Ŝliwia uchylenie lub zmian ę jedynie 

decyzji ostatecznych.  

• W sprawie przekroczono termin załatwienia sprawy, k tóry upłyn ął 9.12.2006 r.; 

brak zawiadomienia o przedłu Ŝeniu terminu załatwienia sprawy, stosownie do 

art. 36 Kpa.  

 

GWA.AB.7331-306/06 

• Wniosek o ustalenie warunków zabudowy wpłynął w dniu 6.12.2006 r.; 

• W odpowiedzi na wniosek Wydział Architektury pismem z dnia 11.12.2006 r. 

poinformował wnioskodawcę, Ŝe na podstawie art. 59 ust. 1 ustawy o planowaniu  

i zagospodarowaniu przestrzennym planowana inwestycja nie wymaga ustalenia 

warunków zabudowy w drodze decyzji. Zgodnie z art. 105 § 1 Kpa gdy 

post ępowanie z jakiejkolwiek przyczyny stało si ę bezprzedmiotowe, organ 

administracji publicznej wydaje decyzj ę o umorzeniu post ępowania. 

Bezprzedmiotowym jest m.in. post ępowanie, gdy w sposób oczywisty brak jest 

podstaw prawnych i faktycznych do merytorycznego ro zpatrzenia sprawy. 

Stwierdzaj ąc zatem, Ŝe Ŝądanie strony dotycz ące przebudowy pomieszcze ń 

wewnątrz obiektu nie zmieniaj ącej jego formy architektonicznej ani sposobu 

zagospodarowania, nie wymaga wydania decyzji ustala jącej warunki zabudowy, 

naleŜało umorzy ć post ępowania na podstawie art. 105 § 1 Kpa, jako 

bezprzedmiotowe.  

 

GWA.AB.7331-241/06 

• Wniosek o ustalenie warunków zabudowy wpłynął w dniu 5.10.2006 r.  
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• Pismem z dnia 17.10.2006 r. zawiadomiono wnioskodawcę oraz pozostałe strony  

o wszczęciu postępowania w zakresie wskazanym we wniosku; 

• Pismem z dnia 17.10.2006 r. zwrócono się do zarządcy drogi MZUiM w Tychach  

o uzgodnienie inwestycji; 

• Pismem z dnia 8.11.2006 r. zarządca drogi zezwolił na lokalizację inwestycji, 

określając warunki, które inwestor powinien spełnić; 

• Decyzją z dnia 20.12.2006 r. Prezydent Miasta Tychy ustalił warunki zabudowy; 

• W sprawie przekroczono termin załatwienia sprawy, k tóry upłyn ął 5.12.2006 r.; 

brak zawiadomienia o przedłu Ŝeniu terminu załatwienia sprawy, stosownie do 

art. 36 Kpa.  

 

GWA.ER.7331-247/06 

• Wniosek o ustalenie warunków zabudowy wpłynął w dniu 12.10.2006 r.  

• Pismem z dnia 16.10.2006 r. zawiadomiono wnioskodawcę oraz pozostałe strony  

o wszczęciu postępowania w zakresie wskazanym we wniosku; 

• Decyzją z dnia 20.12.2006 r. Prezydent Miasta Tychy ustalił warunki zabudowy dla 

planowanej inwestycji; 

• W sprawie przekroczono o kilka dni termin załatwien ia sprawy, który upłyn ął 

12.12.2006 r.; brak zawiadomienia o przedłu Ŝeniu terminu załatwienia sprawy, 

stosownie do art. 36 Kpa.  

 

GWA.AB.7331-196/06 

• Wniosek o ustalenie warunków zabudowy wpłynął w dniu 10.08.2006 r.  

• Pismem z dnia 28.08.2006 zawiadomiono wnioskodawcę oraz pozostałe strony  

o wszczęciu postępowania w zakresie wskazanym we wniosku. 

W aktach znajduje si ę drugie zawiadomienie z dnia 18.08.2006 r. o identy cznej 

treści;  

• Decyzją z dnia 20.12.2006 r. Prezydent Miasta Tychy ustalił warunki zabudowy dla 

planowanej inwestycji; 

• W sprawie przekroczono termin załatwienia sprawy, k tóry upłyn ął 10.10.2006 r.; 

brak zawiadomienia o przedłu Ŝeniu terminu załatwienia sprawy, stosownie do 

art. 36 Kpa.  

 

GWA.AB.7331-038/06 

• Wniosek o ustalenie warunków zabudowy wpłynął w dniu 8.02.2006 r.  
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• Pismem z dnia 13.02.2006 r. wnioskodawca został wezwany do usunięcia braków 

formalnych, z pouczeniem, Ŝe nieusunięcie braku w terminie 7 dni spowoduje 

pozostawienie wniosku bez rozpatrzenia; 

• Pismem z dnia 22.03.2006 r. zawiadomiono wnioskodawcę oraz pozostałe strony  

o wszczęciu postępowania w zakresie wskazanym we wniosku; 

• Pismem z dnia 11.05.2006 r. poinformowano wnioskodawcę o przedłuŜeniu terminu 

do załatwienia sprawy do dnia 12.06.2006 r. z uwagi na wymóg uzgodnienia 

planowanej inwestycji; 

• Pismem z dnia 5.07.2006 r. poinformowano wnioskodawcę o przedłuŜeniu terminu do 

załatwienia sprawy do dnia 21.07.2006 r. z uwagi na opóźnienia w uzyskaniu 

uzgodnienia inwestycji; 

• Decyzją z dnia 19.12.2006 r. Prezydent Miasta Tychy ustalił warunki zabudowy dla 

planowanej inwestycji; 

• W sprawie przekroczono wyznaczony pismem z dnia 5.0 7.2006 r. termin 

załatwienia sprawy, który upłyn ął 21.07.2006 r.  

•  

GWA.AB.7331-272/06 

• Wniosek o ustalenie warunków zabudowy wpłynął w dniu 30.10.2006 r.  

• Pismem z dnia 8.11.2006 r. zawiadomiono wnioskodawcę oraz pozostałe strony  

o wszczęciu postępowania w zakresie wskazanym we wniosku, 

• Decyzją z dnia 19.12.2006 r. Prezydent Miasta Tychy ustalił warunki zabudowy dla 

planowanej inwestycji.  

 

GWA.AB.7331-285/06 

• Wniosek o ustalenie warunków zabudowy wpłynął w dniu 14.11.2006 r.  

• Pismem z dnia 24.11.2006 r. wnioskodawca został wezwany do uzupełnienia 

wniosku o wymagane załączniki, z pouczeniem Ŝe nieuzupełnienie braków 

spowoduje pozostawienie sprawy bez rozpoznania; 

• Pismem z dnia 15.12.2006 r. poinformowano, Ŝe z powodu nie uzupełnienia braków, 

wniosek zostaje pozostawiony bez rozpoznania. 

 

GWA.AB.7331-283/06 

• Wniosek o ustalenie warunków zabudowy wpłynął w dniu 13.11.2006 r.  

• Pismem z dnia 15.11.2006 r. wnioskodawca został wezwany do sprecyzowania 

wniosku oraz jego uzupełnienia o wymagane załączniki, z pouczeniem Ŝe 

nieuzupełnienie braków spowoduje pozostawienie sprawy bez rozpoznania. 
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GWA.AB.7331-240/06 

• Wniosek o ustalenie warunków zabudowy wpłynął w dniu 4.10.2006 r.  

• Pismem z dnia 17.10.2006 r. zawiadomiono wnioskodawcę oraz pozostałe strony  

o wszczęciu postępowania w zakresie wskazanym we wniosku; 

• Decyzją z dnia 11.12.2006 r. Prezydent Miasta Tychy ustalił warunki zabudowy dla 

planowanej inwestycji; 

• W sprawie przekroczono o kilka dni termin załatwien ia sprawy, który upłyn ął 

9.12.2006 r. 

 

GWA.AB.7331-249/06 

• Wniosek o ustalenie warunków zabudowy wpłynął w dniu 18.10.2006 r.  

• Pismem z dnia 25.10.2006 r. zawiadomiono wnioskodawcę oraz pozostałe strony  

o wszczęciu postępowania w zakresie wskazanym we wniosku; 

• Decyzją z dnia 11.12.2006 r. Prezydent Miasta Tychy ustalił warunki zabudowy dla 

planowanej inwestycji.  

 

GWA.AB.7331-185/06 

• Wniosek o ustalenie warunków zabudowy wpłynął w dniu 19.07.2006 r.  

• Pismem z dnia 21.08.2006 r. zawiadomiono wnioskodawcę oraz pozostałe strony  

o wszczęciu postępowania w zakresie wskazanym we wniosku; 

• Decyzją z dnia 11.12.2006 r. Prezydent Miasta Tychy ustalił warunki zabudowy dla 

planowanej inwestycji.  

• W sprawie nie dotrzymano terminu załatwienia sprawy , który upłyn ął w dniu 

19.09.2006 r.; brak zawiadomienia o przedłu Ŝeniu terminu załatwienia sprawy, 

stosownie do art. 36 Kpa.  

 

GWA.AB.7331-273/06 

• Wniosek o ustalenie warunków zabudowy wpłynął w dniu 31.10.2006 r.  

• Pismem z dnia 8.11.2006 r. zawiadomiono wnioskodawcę oraz pozostałe strony  

o wszczęciu postępowania w zakresie wskazanym we wniosku; 

• Decyzją z dnia 11.12.2006 r. Prezydent Miasta Tychy ustalił warunki zabudowy dla 

planowanej inwestycji.  

GWA.AB.7331-230/06 

• Wniosek o ustalenie warunków zabudowy wpłynął w dniu 27.09.2006 r.  
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• Pismem z dnia 2.10.2006 r. zawiadomiono wnioskodawcę oraz pozostałe strony  

o wszczęciu postępowania w zakresie wskazanym we wniosku; 

• Decyzją z dnia 7.12.2006 r. Prezydent Miasta Tychy ustalił warunki zabudowy dla 

planowanej inwestycji; 

• W sprawie przekroczono termin załatwienia sprawy, k tóry upłyn ął w dniu 

19.09.2006 r.; brak zawiadomienia o przedłu Ŝeniu terminu załatwienia sprawy, 

stosownie do art. 36 Kpa.  

 

GWA.AB.7331-237/06 

• Wniosek o ustalenie warunków zabudowy wpłynął w dniu 2.10.2006 r.  

• Pismem z dnia 17.10.2006 r. zawiadomiono wnioskodawcę oraz pozostałe strony  

o wszczęciu postępowania w zakresie wskazanym we wniosku; 

• Decyzją z dnia 5.12.2006 r. Prezydent Miasta Tychy ustalił warunki zabudowy dla 

planowanej inwestycji.  

 

Rok 2007 

GWA.AB.7331-262/07 

Wniosek o ustalenie warunków zabudowy został złoŜony w Urzędzie Miasta Tychy w dniu 

3.07.2007 r. Pismem z dnia 26.07.2007 r. zawiadomiono strony o wszczęciu postępowania. 

Pismem z dnia 26.07.2007 r. wystąpiono do MZUiM-u w sprawie dokonania uzgodnienia  

w zakresie obsługi komunikacyjnej. W dniu 7.08.2007 r. wpłynęły do Urzędu Miasta Tychy 

uzgodnienia z MZUiM-u. Pismem z dnia 27.08.2007 r. poinformowano strony postępowania 

o moŜliwości zapoznania się ze zgromadzonym materiałem w sprawie. Pismem z dnia 

27.08.2007 r. zawiadomiono stronę o przedłuŜeniu terminu załatwienia sprawy do dnia 

3.10.2007 r. W dniu 1.10.2007 r. wydano decyzję ustalającą warunki zabudowy.  

 

GWA.ER.7331-285/07  

Wniosek o ustalenie warunków zabudowy został złoŜony w Urzędzie Miasta Tychy w dniu 

7.08.2007 r. Pismem z dnia 10.08.2007 r. zawiadomiono strony o wszczęciu postępowania. 

Pismem z dnia 10.08.2007 r. wystąpiono do MZUiM-u oraz Okręgowego Urzędu Górniczego 

KWK „Murcki” o stosowne uzgodnienia. W dniu 27.08.2007 r. do Wydziały Architektury 

wpłynęły uzgodnienia z MZUiM-u., a w dniu 21.09.2007 r. wpłynęło pismo z Okręgowego 

Urzędu Górniczego. W aktach znajduje się równieŜ postanowienie z dnia 12.09.2007 r. 

Okręgowego Urzędu Górniczego. W dniu 15.10.2007 r. wydano decyzję ustalającą warunki 

zabudowy.  
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W toku czynno ści kontrolnych stwierdzono niedotrzymanie terminu o kreślonego w art. 

35 Kpa oraz niewypełnienie obowi ązku przesuni ęcia terminu załatwienia sprawy, co 

jest niezgodne z art. 36 Kpa. 

 

GWA.ER.7331-307/07 

Wniosek o ustalenie warunków zabudowy został złoŜony w Urzędzie Miasta Tychy w dniu 

14.08.2007 r. Pismem z dnia 22.08.2007 r. zawiadomiono o wszczęciu postępowania. 

Pismem z dnia 22.08.2007 r. wystąpiono do MZUiM-u o stosowne uzgodnienia. W dniu 

5.09.2007 r. wpłynęło do Wydziału Architektury uzgodnienie z MZUiM-u. W dniu  

16.10.2007 r. wydano decyzję ustalającą warunki zabudowy. W dniach 5 i 8.11.2007 r. 

wpłynęły dwa odwołania od ww decyzji. W dniu 14.11.2007 r. akta sprawy wraz  

z odwołaniami wpłynęły do SKO. W dniu 21.11.2007 r. do Urzędu Miasta Tychy wpłynęło 

kolejne odwołanie. Pismem z dnia 29.11.2007 r. odwołanie to przesłano do SKO. W dniu 

4.12.2007 r. wpłynęła do Urzędu Miasta Tychy decyzja SKO z dnia 26.11.2006 r., mocą 

której utrzymano w mocy zaskarŜoną decyzję. W dniu 14.12.2007 r. do Urzędu Miasta Tychy 

wpłynął wniosek kierowany do SKO o wznowienie postępowania. Wniosek ten pismem  

z dnia 20.12.2007 r. został przesłany do SKO. W dniu 7.04.2008 r. SKO wydało decyzję w 

przedmiotowej sprawie. 

 

GWA.AB.7331-274/07 

Wniosek o ustalenie warunków zabudowy został złoŜony w Urzędzie Miasta Tychy w dniu 

16.07.2007 r. Pismem z dnia 31.07.2007 r. zawiadomiono strony o wszczęciu postępowania. 

Pismami z dnia 31.07.2007 r. wystąpiono do MZUiM-u i Wydziału Geodezji o stosowne 

uzgodnienia. W dniu 9.08.2007 r. wpłynęło do Wydziału architektury uzgodnienie z MZUiM-u, 

w dniu 23.08.2007r. uzgodnienie z Wydziału Geodezji. Pismem z dnia 27.08.2007 r. 

zawiadomiono strony o moŜliwości zapoznania się ze zgromadzonym w sprawie materiałem. 

Pismem z dnia 27.08.2007 r. dokonano przesunięcia terminu załatwienia przedmiotowej 

sprawy do dnia 16.10.2007 r. W dniu 16.10.2007 r. wydano decyzję ustalającą warunki 

zabudowy (strona odebrała decyzję osobiście w dniu 19.10.2007 r.). 

 

GWA.ER.7331-306/07 

Wniosek o ustalenie warunków zabudowy został złoŜony w Urzędzie Miasta Tychy w dniu 

14.08.2007 r. Pismem z dnia 21.08.2007 r. zawiadomiono strony o wszczęciu postępowania. 

Pismem z dnia 21.08.2007 r. wystąpiono do Wydziału Geodezji o stosowne uzgodnienia.  

W dniu 10.09 2007 r. wpłynęło do wydziału architektury uzgodnienie z Wydziału Geodezji.  
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W dniu 16.10.2007 r. wydano decyzję ustalającą warunki zabudowy (strona odebrała 

decyzję osobiście w dniu 24.10.2007 r.). 

 

GWA.AB.7331-344/07 

Wniosek o ustalenie warunków zabudowy został złoŜony w Urzędzie Miasta Tychy w dniu 

17.09.2007 r. Pismem z dnia 26.09.2007 r. zawiadomiono strony o wszczęciu postępowania. 

W dniu 17.10.2007 r. wydano decyzję ustalającą warunki zabudowy (strona odebrała 

decyzję osobiście w dniu 18.10.2007 r.). 

 

GWA.AB.7331-275/07 

Wniosek o ustalenie warunków zabudowy został złoŜony w Urzędzie Miasta Tychy w dniu 

18.07.2007 r. Pismem z dnia 1.08.2007 r. zawiadomiono strony o wszczęciu postępowania. 

Pismami z dnia 1.08.2007 r. wystąpiono do MZUiM-u w sprawie dokonania stosownych 

uzgodnień. W dniu 13.08.2007 r. do Wydziału Architektury wpłynęło pismo z MZUiM-u  

w sprawie uzgodnień. Pismem z dnia 14.08.2007 r. zawiadomiono strony o moŜliwości 

zapoznania się ze zgromadzonym materiałem w sprawie. Pismem z dnia 27.08.2007 r. 

powiadomiono stronę o przedłuŜeniu terminu załatwienia sprawy do dnia 18.10.2007 r.  

W dniu 17.10.2007 r. wydano decyzję ustalającą warunki zabudowy (strona odebrała 

decyzję osobiście w dniu 22.10.2007 r.). 

 

GWA.AB.7331-264/07 

Wniosek o ustalenie warunków zabudowy został złoŜony w Urzędzie Miasta Tychy w dniu 

5.07.2007 r. Pismem z dnia 26.07.2007 r. zawiadomiono strony o wszczęciu postępowania. 

Pismami z dnia 26.07.2007 r. wystąpiono do MZUiM-u i Wydziału Geodezji w sprawie 

dokonania stosownych uzgodnień. W dniu 7.08.2007 r wpłynęły do Urzędu Miasta Tychy 

uzgodnienie z MZUiM-u, a w dniu 23.08.2007 r z Wydziału Geodezji. Pismem z dnia 

27.08.2007 r. zawiadomiono strony o moŜliwości zapoznania się ze zgromadzonym 

materiałem w sprawie. Pismem z dnia 27.08.2007 r. zawiadomiono o przesunięciu terminu 

załatwienia sprawy do dnia 5.10.2007 r. Pismem z dnia 1.10.2007 r. zawiadomiono  

o kolejnym przesunięciu terminu załatwienia sprawy do dnia 26.10.2007 r. W dniu 

12.10.2007 r. wpłynęło do Wydziału Architektury kolejne uzgodnienie z MZUiM-u . W dniu 

17.10.2007 r. wydano decyzję ustalającą warunki zabudowy (strona odebrała decyzję 

osobiście w dniu 19.10.2007 r.). 
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GWA.AB.7331-253/07 

Wniosek o ustalenie warunków zabudowy został złoŜony w Urzędzie Miasta Tychy w dniu 

29.06.2007 r. Pismem z dnia 24.07.2007 r. zawiadomiono strony o wszczęciu postępowania. 

Pismami z dnia 24.07.2007 r. wystąpiono do MZUiM-u i Wydziału Geodezji w sprawie 

dokonania stosownych uzgodnień. Pismem z dnia 24.08.2007 r. zawiadomiono  

o przesunięciu terminu załatwienia sprawy do dnia 15.09.2007 r. W dniu 22.08.2007 r. 

wpłynęły do wydziału architektury pisma z MZUiM-u i Wydziału Geodezji w sprawie 

uzgodnień. Pismem z dnia 27.08.2007 r. zawiadomiono strony o moŜliwości zapoznania się 

ze zgromadzonym materiałem. Pismem z dnia 11.09.2007 r. zawiadomiono o przesunięciu 

terminu załatwienia sprawy do dnia 28.09.2007 r. Pismem z dnia 11.09.2007 r. wystąpiono 

do Wydziału Komunikacji, Ochrony środowiska i Rolnictwa o zajęcie stanowiska w kwestii 

lokalizacji i zakresu planowanych inwestycji w sąsiedztwie istniejącego cieku wodnego. 

Pismem z dnia 27.09.2007 r. zawiadomiono o przesunięciu terminu załatwienia sprawy do 

dnia 26.10.2007 r. W dniu 19.10.2007 r. wydano decyzję ustalającą warunki zabudowy 

(strona odebrała decyzję osobiście w dniu 24.10.2007 r.). 

 

GWA.ER.7331-316/07 

Wniosek o ustalenie warunków zabudowy został złoŜony w Urzędzie Miasta Tychy w dniu 

22.08.2007 r. Pismem z dnia 29.08.2007 r. zawiadomiono strony o wszczęciu postępowania. 

Pismami z dnia 29.08.2007 r. wystąpiono do MZUiM-u w sprawie dokonania stosownych 

uzgodnień. W dniu 11.09.2007 r. do Urzędu Miasta Tychy wpłynęły stosowne uzgodnienia. 

W dniu 19.10.2007 r. wydano decyzję ustalającą warunki zabudowy (strona odebrała 

decyzję osobiście w dniu 24.10.2007 r.). 

 

GWA.AB.7331-277/07 

Wniosek o ustalenie warunków zabudowy został złoŜony w Urzędzie Miasta Tychy w dniu 

23.07.2007 r. Pismem z dnia 3.08.2007 r. zawiadomiono strony o wszczęciu postępowania. 

Pismami z dnia 31.08.2007 r. wystąpiono do MZUiM-u i Wydziału Geodezji w sprawie 

dokonania stosownych uzgodnień. Ponadto wystąpiono do PGR „Lasy Państwowe – 

Nadleśnictwa Kobiór” o zajęcie stanowiska w przedmiotowej sprawie. W dniach 27, 23  

i 22.08.2007 r. wpłynęły stosowne uzgodnienia. Pismem z dnia 29.08.2007 r. zawiadomiono 

strony o moŜliwości zapoznania się z zebranym w sprawie materiałem. Pismem z dnia 

6.09.2007 r. zawiadomiono strony o przedłuŜeniu terminu załatwienia sprawy do dnia 

23.10.2007 r. W dniu 23.10.2007 r. wydano decyzję ustalającą warunki zabudowy (strona 

odebrała decyzję osobiście w dniu 2.11.2007 r.). 
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GWA.AB.7331-315/07 

Wniosek o ustalenie warunków zabudowy został złoŜony w Urzędzie Miasta Tychy w dniu 

27.08.2007 r. Pismem z dnia 31.08.2007 r. zawiadomiono strony o wszczęciu postępowania. 

Pismem z dnia 31.08.2007 r. wystąpiono do MZUiM-u w sprawie dokonania stosownych 

uzgodnień. W dniu 18.09.2007 r. wpłynęło do urzędu Miasta Tychy uzgodnienie MZUiM-u. 

Pismem z dnia 25.09.2007 r. zawiadomiono strony o moŜliwości zapoznania się z zebranym 

w sprawie materiałem. W dniu 26.10.2007 r. wydano decyzję ustalającą warunki zabudowy 

(strona odebrała decyzję osobiście w dniu 5.11.2007 r.). Pismem z dnia 25.03.2008 r. 

wystąpiono o przeniesienie decyzji ustalającej warunki zabudowy. W dniu 3.04.2008 r. 

wydano decyzję o przeniesieniu decyzji o warunkach zabudowy (decyzja odebrana przez 

stronę 6.05.2007 r.). 

 

GWA.ER.7331-308/07 

Wniosek o ustalenie warunków zabudowy został złoŜony w Urzędzie Miasta Tychy w dniu 

14.08.2007 r. Pismem z dnia 22.08.2007 r. zawiadomiono strony o wszczęciu postępowania. 

Pismem z dnia 22.08.2007 r. wystąpiono do MZUiM-u w sprawie dokonania stosownych 

uzgodnień. W dniu 6.09.2007 r. wpłynęło do Urzędu Miasta Tychy uzgodnienie MZUiM-u.  

W dniu 26.10.2007 r. wydano decyzję ustalającą warunki zabudowy (strona odebrała 

decyzję osobiście w dniu 14.11.2007 r.). 

W toku czynno ści kontrolnych stwierdzono niedotrzymanie terminu o kreślonego w art. 

35 Kpa oraz niewypełnienie obowi ązku przesuni ęcia terminu załatwienia sprawy, co 

jest niezgodne z art. 36 Kpa. 

 

GWA.AB.7331-279/07 

Wniosek o ustalenie warunków zabudowy został złoŜony w Urzędzie Miasta Tychy w dniu 

27.07.2007 r. Pismem z dnia 07.08.2007 r. zawiadomiono strony o wszczęciu postępowania. 

Pismami z dnia 7.08.2007 r. wystąpiono do Wydziału Geodezji i MZUiM-u w sprawie 

dokonania stosownych uzgodnień. W dniu 27.08.2007 r. do Urzędu Miasta Tychy wpłynęły 

uzgodnienia z MZUiM, a w dniu 4.09.2007 r. uzgodnienie z wydziałem geodezji. 

Zawiadomieniem z dnia 5.09.2007 r. powiadomiono strony o moŜliwości zapoznania się ze 

zgromadzonym materiałem w sprawie. Pismem z dnia 5.09.2007 r powiadomiono stronę  

o przedłuŜeniu do dnia 26.10.2007 r. terminu załatwienia sprawy. W dniu 29.10.2007 r. 

wydano decyzję ustalającą warunki zabudowy (strona odebrała decyzję osobiście w dniu 

7.11.2007 r.). 
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GWA.ER.7331-320/07 

Wniosek o ustalenie warunków zabudowy został złoŜony w Urzędzie Miasta Tychy w dniu 

29.08.2007 r. Pismem z dnia 05.09.2007 r. zawiadomiono strony o wszczęciu postępowania. 

Pismami z dnia 5.09.2007 r. wystąpiono do Wydziału Geodezji i MZUiM-u w sprawie 

dokonania stosownych uzgodnień. W dniu 18.09.2007 r. do Urzędu Miasta Tychy wpłynęły 

uzgodnienia z MZUiM, a w dniu 5.10.2007 r. uzgodnienie z wydziałem geodezji. W dniu 

29.10.2007 r. wydano decyzję ustalającą warunki zabudowy (strona odebrała decyzję 

osobiście w dniu 5.11.2007 r.). 

 

GWA.ER.7331-324/07 

Wniosek o ustalenie warunków zabudowy został złoŜony w Urzędzie Miasta Tychy w dniu 

29.08.2007 r. Pismem z dnia 10.09.2007 r. zawiadomiono strony o wszczęciu postępowania. 

Pismami z dnia 17.09.2007 r. wystąpiono do Wydziału Geodezji i MZUiM-u w sprawie 

dokonania stosownych uzgodnień. W dniu 16.10.2007 r. do Urzędu Miasta Tychy wpłynęły 

uzgodnienia z MZUiM, a w dniu 5.10.2007 r. uzgodnienie z wydziałem geodezji. W dniu 

29.10.2007 r. wydano decyzję ustalającą warunki zabudowy (strona odebrała decyzję 

osobiście w dniu 31.10.2007 r.). 

 

GWA.ER.7331-339/07 

Wniosek o ustalenie warunków zabudowy został złoŜony w Urzędzie Miasta Tychy w dniu 

13.09.2007 r. Pismem z dnia 17.09.2007 r. zawiadomiono strony o wszczęciu postępowania. 

Pismem z dnia 17.09.2007 r. wystąpiono do MZUiM w sprawie dokonania stosownych 

uzgodnień. W dniu 8.10.2007 r. do Urzędu Miasta Tychy wpłynęły uzgodnienia z MZUiM.  

W dniu 30.10.2007 r. wydano decyzję ustalającą warunki zabudowy. Z akt sprawy wynika, 

Ŝe decyzja została wysłana dopiero w dniu 7.07.2008 r., co jest niezgodne z art. 35 Kpa.  

 

GWA.AB.7331-290/07 

Wniosek o ustalenie warunków zabudowy został złoŜony w Urzędzie Miasta Tychy w dniu 

30.07.2007 r. Pismem z dnia 10.08.2007 r. zawiadomiono strony o wszczęciu postępowania 

(brak jednego potwierdzenia odbioru). Pismami z dnia 10.08.2007 r. wystąpiono do Wydziału 

Geodezji i MZUiM w sprawie dokonania stosownych uzgodnień. W dniach 4.09.2007 r.  

i 29.08.2007 r. wpłynęły do Urzędu Miasta Tychy uzgodnienia. Pismem z dnia 28.09.2007 r. 

zawiadomiono stronę o przedłuŜeniu terminu rozpatrzenia sprawy do dnia 30.10.2007 r. 

Pismem z dnia 1.10.2007 r. poinformowano strony postępowania o moŜliwości zapoznania 

się ze zgromadzonym materiałem w sprawie. W dniu 30.10.2007 r. wydano decyzję 
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ustalającą warunki zabudowy (decyzja osobiście odebrana przez stronę dopiero  

19.11.2007 r). 

 

GWA.AB.7331-291/07 

Wniosek o ustalenie warunków zabudowy został złoŜony w Urzędzie Miasta Tychy w dniu 

30.07.2007 r. Pismem z dnia 10.08.2007 r. zawiadomiono strony o wszczęciu postępowania. 

Pismem z dnia 10.08.2007 r. wystąpiono do MZUiM w sprawie dokonania stosownych 

uzgodnień. W dniu 27.08.2007 r. do Urzędu Miasta Tychy wpłynęły uzgodnienia z MZUiM. 

Pismem z dnia 29.08.2007 r. poinformowano strony postępowania o moŜliwości zapoznania 

się ze zgromadzonym materiałem w sprawie. Pismem z dnia 28.09.2007 r. zawiadomiono 

stronę o przedłuŜeniu terminu rozpatrzenia sprawy do dnia 30.10.2007 r. W dniu  

30.10.2007 r. wydano decyzję ustalającą warunki zabudowy (decyzja odebrana osobiście 

przez stronę w dniu 2.11.2007 r.).  

 

Rok 2008 

Szczegółowej weryfikacji poddano akta spraw zakończonych decyzjami ustalającą warunki 

zabudowy wydanymi w maju 2008 r.: 

 

GWA.ER.7331-5/08 

W dniu 17.01.2008 r. do Wydziału Architektury wpłynął wniosek o ustalenie warunków 

zabudowy. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania z dnia 5.02.2008 r. zostało przesłane 

stronom postępowania, równocześnie z pismem do MZUiM – u w sprawie zajęcia stanowiska 

w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla przedmiotowej inwestycji. Odpowiedź z MZUiM 

wpłynęła do Wydziału 15.02.2008 r. Zawiadomieniem z dnia 18.03.2008 r. na podstawie art. 

36 Kpa poinformowano stronę o przewidywanym zakończeniu postępowania w terminie do 

17.04.2008 r. z uwagi na duŜą ilość wpływających do rozpatrzenia wniosków, który następnie 

z tej samej przyczyny zawiadomieniem z dnia 17.04.2008 r. przesunięto do dnia  

16.05.2008 r. Po zebraniu informacji niezbędnych dla rozstrzygnięcia sprawy w dniu 

15.05.2008 r. została wydana decyzja nr 24/2008 ustalająca warunki zabudowy (odbiór 

decyzji potwierdzony został przez inwestora w dniu 23.05.2008 r.). W aktach sprawy 

znajdują się równieŜ potwierdzenia odbioru decyzji przez pozostałe strony.  

 

GWA.ER.7331-7/08 

W dniu 15.01.2008 r. do Wydziału Architektury wpłynął wniosek o ustalenie warunków 

zabudowy. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania z dnia 6.02.2008 r. zostało przesłane 

stronom postępowania. Zawiadomieniem z dnia 17.03.2008 r. na podstawie art. 36 Kpa 
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poinformowano stronę o przewidywanym zakończeniu postępowania w terminie najpóźniej 

do 30.04.2008 r. z uwagi na duŜą ilość wpływających do rozpatrzenia wniosków, który to 

termin następnie z tej samej przyczyny zawiadomieniem z dnia 9.05.2008 r. przesunięto do 

dnia 30.05.2008 r. Po zebraniu informacji niezbędnych dla rozstrzygnięcia sprawy w dniu 

23.05.2008 r. została wydana decyzja nr 31/2008 ustalająca warunki zabudowy (data 

nadania 30.05.2008 r.). W aktach sprawy znajdują się równieŜ potwierdzenia odbioru decyzji 

przez strony.  

 
GWA.AB.7331-11/08 

W dniu 30.01.2008 r. do Wydziału Architektury wpłynął wniosek o ustalenie warunków 

zabudowy. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania z dnia 18.02.2008 r. zostało przesłane 

stronom postępowania równocześnie z pismem do MZUiM – u w sprawie uzgodnienia  

w zakresie obsługi komunikacyjnej. Odpowiedź z MZUiM wpłynęła do Wydziału 13.03.2008 r. 

Zawiadomieniem z dnia 26.03.2008 r. na podstawie art. 36 Kpa poinformowano stronę  

o przewidywanym zakończeniu postępowania w terminie najpóźniej do 30.04.2008 r. z uwagi 

na duŜą ilość wpływających do rozpatrzenia wniosków. Pismem z dnia 26.03.2008 r.  

zgodnie z art. 10 §1 Kpa zawiadomiono strony o zebraniu dowodów w sprawie. Po czym 

pismem z dnia 5.05.2008 r. przedłuŜono termin załatwienia sprawy do dnia 30.05.2008 r.  

z uwagi na konieczność skorygowania błędu jaki wystąpił w pismach uzgodnieniowych,  

a dotyczył numeru przedmiotowej działki. Ponownie zwrócono się do MZUiM z pismem  

z dnia 5.05.2008 r. o uzgodnienie wskazując prawidłowy numer działki, na które uzyskano 

odpowiedź w dniu 14.05.2008 r. W dniu 7.05.2008 r. wpłynęło pismo wnioskodawcy  

o umorzenie niniejszego postępowania. W dniu 9.05.2008 r. decyzją nr 20/2008 umorzono 

na wniosek strony postępowanie administracyjne (data nadania 16.05.2008 r.).  

 
GWA.ER.7331-17/08 

W dniu 24.01.2008 r. do Wydziału Architektury wpłynął wniosek o ustalenie warunków 

zabudowy. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania z dnia 11.02.2008 r. zostało przesłane 

stronom postępowania równocześnie z pismem do Wydziału Geodezji w sprawie 

uzgodnienia w zakresie wyłączenia z produkcji rolnej i pismem do MZUiM – u w sprawie 

uzgodnienia w zakresie obsługi komunikacyjnej. Odpowiedź z MZUM wpłynęła 5.03.2008 r.  

a odpowiedź z Wydziału Geodezji w dniu 10.03.2008r. Zawiadomieniem z dnia 26.03.2008 r. 

na podstawie art. 36 Kpa poinformowano stronę o przewidywanym zakończeniu 

postępowania w terminie najpóźniej do 24.04.2008 r. z uwagi na duŜą ilość wpływających 

wniosków do rozpatrzenia, który następnie z tej samej przyczyny zawiadomieniem z dnia 

30.04.2008 r. przesunięto do dnia 30.05.2008 r. (potwierdzenie odbioru przez wnioskodawcę 
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na piśmie w dniu 7.0.5.2008 r.).Po zebraniu informacji niezbędnych dla rozstrzygnięcia 

sprawy w dniu 30.05.2008 r. została wydana decyzja nr 39/2008 ustalająca warunki 

zabudowy (potwierdzenie odbioru wnioskodawcy na decyzji w dniu 10.06.2008 r.).  

 
GWA.AB.7331-20/08 

W dniu 31.01.2008 r. do Wydziału Architektury wpłynął wniosek o ustalenie warunków 

zabudowy. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania z dnia 25.02.2008 r. zostało przesłane 

w dniu 3.03.2008 r. stronom postępowania równocześnie pismem do MZUiM – u w sprawie 

uzgodnienia w zakresie obsługi komunikacyjnej. Uzgodnienie z MZUiM wpłynęło do 

Wydziału w dniu 13.03.2008 r. Zawiadomieniem z dnia 26.03.2008 r. na podstawie art. 36 

Kpa poinformowano stronę o przedłuŜeniu terminu załatwienia sprawy do dnia 30.04.2008 r. 

z uwagi na duŜą ilość wpływających wniosków do rozpatrzenia. Pismem z dnia 26.03.2008 r. 

z godnie z art. 10 §1 Kpa zawiadomiono strony o zebraniu dowodów w sprawie. Po zebraniu 

informacji niezbędnych dla rozstrzygnięcia sprawy w dniu 16.05.2008 r. została wydana 

decyzja nr 25/2008 ustalająca warunki zabudowy (potwierdzenie odbioru wnioskodawcy na 

decyzji w dniu 19.05.2008 r.) 

W toku czynno ści kontrolnych stwierdzono niedotrzymanie terminu o kreślonego  

w art. 35 Kpa oraz niewypełnienie obowi ązku przesuni ęcia terminu załatwienia sprawy, 

co jest niezgodne z art.36 Kpa. 

 
GWA.AB.7331-21/08 

W dniu 31.01.2008 r. do Wydziału Architektury wpłynął wniosek o ustalenie warunków 

zabudowy. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania z dnia 25.02.2008 r. zostało przesłane 

stronom postępowania w dniu 3.03.2008 r. równocześnie pismem do MZUiM – u w sprawie 

uzgodnienia w zakresie obsługi komunikacyjnej oraz pismem do KWK „Wesoła”  

o uzgodnienie w sprawie ustalenia warunków zabudowy. Uzgodnienie z MZUiM wpłynęło do 

Wydziału w dniu 13.03.2008 r., natomiast postanowienie Dyrektor Okręgowego Urzędu 

Górniczego dotyczące uzgodnienia warunków zabudowy niniejszej inwestycji wpłynęło 

21.04.2008 r. Zawiadomieniem z dnia 26.03.2008 r. na podstawie art. 36 Kpa 

poinformowano stronę o przedłuŜeniu terminu załatwienia sprawy do dnia 5.05.2008 r.  

z uwagi na duŜą ilość wpływających wniosków do rozpatrzenia. Pismem z dnia 22.04.2008 r. 

zgodnie z art. 10 §1 Kpa zawiadomiono strony o zebraniu dowodów w sprawie. W dniu 

26.05.2008 r. została wydana decyzja nr 32/2008 ustalająca warunki zabudowy. 

Tym samym niedotrzymano terminu okre ślonego w art. 35 Kpa oraz niewypełniono 

obowi ązku przesuni ęcia terminu załatwienia sprawy, co jest niezgodne z  art.36 Kpa. 
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GWA.AB.7331-22/08 

W dniu 30.01.2008 r. do Wydziału Architektury wpłynął wniosek o ustalenie warunków 

zabudowy. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania z dnia 27.02.2008 r. zostało przesłane 

stronom postępowania równocześnie pismem do MZUiM – u w sprawie uzgodnienia  

w zakresie obsługi komunikacyjnej oraz pismem do Wydziału Geodezji o uzgodnienie  

w zakresie wyłączenia z produkcji rolnej. Uzgodnienie z MZUiM wpłynęło do Wydziału w dniu 

13.03.2008 r., natomiast odpowiedź z Wydziału Geodezji wpłynęła 3.04.2008 r. 

Zawiadomieniem z dnia 26.03.2008 r. na podstawie art. 36 Kpa poinformowano stronę  

o przedłuŜeniu terminu załatwienia sprawy do dnia 30.04.2008 r. z uwagi na duŜą ilość 

wpływających wniosków do rozpatrzenia. Pismem z dnia 17.04.2008 r. z godnie z art. 10 §1 

Kpa zawiadomiono strony o zebraniu dowodów w sprawie. Pismem dnia 14.05.2008 r. 

Wydział zwrócił się do Pracowni Planowania Przestrzennego i Architektury o wydanie opinii 

urbanistycznej. Odpowiedzi do Wydziału wpłynęła w dniu 27.05.2008 r. Decyzja nr 26/2008 

ustalająca warunki zabudowy została wydana w dniu 19.05.2008 r. i odebrana przez 

wnioskodawcę w dniu 10.06.2008 r.  

Tym samym niedotrzymano terminu okre ślonego w art. 35 Kpa oraz niewypełniono 

obowi ązku przesuni ęcia terminu załatwienia sprawy, co jest niezgodne z  art.36 Kpa. 

 
GWA.AB.7331-23/08 

W dniu 30.01.2008 r. do Wydziału Architektury wpłynął wniosek o ustalenie warunków 

zabudowy. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania z dnia 25.02.2008 r. zostało przesłane 

stronom postępowania równocześnie pismem do MZUiM – u w sprawie uzgodnienia  

w zakresie obsługi komunikacyjnej oraz pismem do Wydziału Geodezji o uzgodnienie  

w zakresie wyłączenia z produkcji rolnej, KWK „Murki” o uzgodnienie w sprawie ustalenia 

warunków zabudowy oraz informacją do Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy 

Państwowe Nadleśnictwo o toczącym się postępowaniu administracyjnym w sprawie 

ustalenia warunków zabudowy. W dniu 25.02.2008 r. skierowano do wnioskodawcy pismo  

z prośbą o uzupełnienie przedmiotowego wniosku o uzgodnienia stref ochronnych w związku 

z przebiegiem przez wskazany teren wodociągu i kanalizacji nie wskazuj ąc terminu.  

Zawiadomieniem z dnia 26.03.2008 r. na podstawie art. 36 Kpa poinformowano stronę  

o przedłuŜeniu terminu załatwienia sprawy do dnia 30.04.2008 r. z uwagi na duŜą ilość 

wpływających wniosków do rozpatrzenia. Wnioskodawca w dniu 14.04.2008 r. uzupełnił 

wniosek po czym w dniu 29.04.2008 r. zwrócił się z prośbą o umorzenie postępowania.  

W dniu 9.05.2008 r. została wydana decyzja nr 21/2008 umarzająca na wniosek strony 

postępowanie administracyjne w sprawie.  
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Tym samym niedotrzymano terminu okre ślonego w art. 35 Kpa oraz niewypełniono 

obowi ązku przesuni ęcia terminu załatwienia sprawy, co jest niezgodne z  art.36 Kpa. 

 

GWA.AB.7331-24/08 

W dniu 30.01.2008 r. do Wydziału Architektury wpłynął wniosek o ustalenie warunków 

zabudowy. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania z dnia 25.02.2008 r. zostało przesłane 

stronom postępowania równocześnie pismem do MZUiM – u w sprawie uzgodnienia  

w zakresie obsługi komunikacyjnej oraz pismem do Wydziału Geodezji o uzgodnienie  

w zakresie wyłączenia z produkcji rolnej, KWK „Murki” o uzgodnienie w sprawie ustalenia 

warunków zabudowy. W dniu 25.02.2008 r. skierowano do wnioskodawcy pismo z prośbą  

o uzupełnienie przedmiotowego wniosku o uzgodnienia stref ochronnych w związku  

z przebiegiem przez wskazany teren wodociągu i kanalizacji nie wskazuj ąc terminu . 

Zawiadomieniem z dnia 26.03.2008 r. na podstawie art. 36 Kpa poinformowano stronę  

o przedłuŜeniu terminu załatwienia sprawy do dnia 30.04.2008 r. z uwagi na duŜą ilość 

wpływających wniosków do rozpatrzenia. Wnioskodawca w dniu 14.04.2008 r. uzupełnił 

wniosek po czym w dniu 29.04.2008 r. zwrócił się z prośbą o umorzenie postępowania.  

W dniu 9.05.2008 r. została wydana decyzja nr 22/2008 umarzająca na wniosek strony 

postępowanie administracyjne w sprawie. (Data nadania 16.05.2008 r . Ponadto  

w dokumentacji brak jest zapoznania strony z dokume ntacj ą). 

Tym samym niedotrzymano terminu okre ślonego w art. 35 Kpa oraz niewypełniono 

obowi ązku przesuni ęcia terminu załatwienia sprawy, co jest niezgodne z  art.36 Kpa. 

 

GWA.ER.7331-36/08 

W dniu 13.02.2008 r. do Wydziału Architektury wpłynął wniosek o ustalenie warunków 

zabudowy. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania z dnia 28.02.2008 r. zostało przesłane 

stronom postępowania równocześnie z pismem do MZUiM – u w sprawie uzgodnienia 

warunków zabudowy. Zawiadomieniem z dnia 11.04.2008 r. na podstawie art. 36 Kpa 

poinformowano stronę o przedłuŜeniu terminu załatwienia sprawy do dnia 13.05.2008 r.  

z uwagi na duŜą ilość wpływających wniosków do rozpatrzenia. W dniu 14.05.2008 r. 

wnioskodawca wniósł o umorzenie postępowania po czym w dniu 16.05.2008 r. została 

wydana decyzja nr 27/2008 umarzającą na wniosek strony postępowanie administracyjne 

w sprawie (potwierdzeniu odbioru z 23.05.2008 r.).  

 

GWA.HZ.7331-41/08 

W dniu 14.02.2008 r. do Wydziału Architektury wpłynął wniosek o ustalenie warunków 

zabudowy. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania z dnia 6.03.2008 r. zostało przesłane 
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stronom postępowania. W dniu 21.04.2008 roku wpłynęło pismo wnioskodawcy uściślające 

nazewnictwo dotyczące przedmiotowej inwestycji. Pismem z dnia 22.04.2008 r. 

zawiadomiono strony o zebraniu dowodów w sprawie. W dniu 28.05.2008 r. została wydana 

decyzja nr 38/2008 ustalająca warunki zabudowy (potwierdzenie odbioru decyzji o przez 

wnioskodawcę w dniu 29.05.2008 r.). 

Tym samym niedotrzymano terminu okre ślonego w art. 35 Kpa oraz niewypełniono 

obowi ązku przesuni ęcia terminu załatwienia sprawy, co jest niezgodne z  art.36 Kpa. 

 

GWA.ER.7331-42/08 

W dniu 19.02.2008 r. do Wydziału Architektury wpłynął wniosek o ustalenie warunków 

zabudowy. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania z dnia 29.02.2008 r. zostało przesłane 

stronom postępowania równocześnie pismem do MZUiM – u w sprawie uzgodnienia  

w zakresie obsługi komunikacyjnej KWK „Murcki” o uzgodnienie w sprawie ustalenia 

warunków zabudowy. Zawiadomieniem z dnia 14.04.2008 r. na podstawie art. 36 Kpa 

poinformowano stronę o przedłuŜeniu terminu załatwienia sprawy do dnia 19.05.2008 r.  

z uwagi na duŜą ilość wpływających wniosków do rozpatrzenia. Po zebraniu informacji 

niezbędnych dla rozstrzygnięcia sprawy w dniu 21.05.2008 r. została wydana decyzja nr 

30/2008 ustalająca warunki zabudowy (data odbioru przez wnioskodawcę 27.05.2008 r.) 

 

GWA.AB.7331-47/08 

W dniu 12.02.2008 r. do Wydziału Architektury wpłynął wniosek o ustalenie warunków 

zabudowy. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania z dnia 29.02.2008 r. zostało przesłane 

stronom postępowania równocześnie pismem do MZUiM – u w sprawie uzgodnienia  

w zakresie obsługi komunikacyjnej KWK „Murki” o uzgodnienie w sprawie ustalenia 

warunków zabudowy oraz pismem do Wydziału Geodezji o uzgodnienie w zakresie 

wyłączenia z produkcji rolnej. Zawiadomieniem z dnia 26.03.2008 r. na podstawie art. 36 

Kpa poinformowano stronę o przedłuŜeniu terminu załatwienia sprawy do dnia 12.05.2008 r.  

z uwagi na duŜą ilość wpływających wniosków do rozpatrzenia. Zawiadomieniem z dnia 

17.04.2008 r. poinformowano strony o zebraniu dowodów w sprawie. Po zebraniu informacji 

w dniu 26.05.2008 r. została wydana decyzja nr 36/2008 ustalająca warunki zabudowy 

(potwierdzenie odbioru decyzji przez wnioskodawcę w dniu 30.05.2008 r.). 

Tym samym niedotrzymano terminu okre ślonego w art. 35 Kpa oraz niewypełniono 

obowi ązku przesuni ęcia terminu załatwienia sprawy, co jest niezgodne z  art.36 Kpa. 
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GWA.ER.7331-50/08 

W dniu 19.02.2008 r. do Wydziału Architektury wpłynął wniosek o ustalenie warunków 

zabudowy. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania z dnia 5.03.2008 r. zostało przesłane 

stronom postępowania równocześnie pismem do MZUiM – u w sprawie uzgodnienia  

w zakresie obsługi komunikacyjnej (odpowiedź z dnia 19.03.2008 r.). Zawiadomieniem z dnia 

26.03.2008 r. na podstawie art. 36 Kpa poinformowano stronę o przedłuŜeniu terminu 

załatwienia sprawy do dnia 19.05.2008 r. z uwagi na duŜą ilość wpływających wniosków do 

rozpatrzenia. Po zebraniu informacji niezbędnych dla rozstrzygnięcia sprawy w dniu 

21.05.2008 r. została wydana decyzja nr 29/2008 ustalająca warunki zabudowy (odebrana 

przez wnioskodawcę 26.05.2008 r.) 

 
GWA.AB.7331-60/08 

W dniu 20.02.2008 r. do Wydziału Architektury wpłynął wniosek o ustalenie warunków 

zabudowy. W dniu 7.04.2008 r. wnioskodawca złoŜył pismo o umorzenie postępowania.  

W dniu 9.05.2008 r. została wydana decyzja nr 18/2008 umarzająca na wniosek strony 

postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia warunków zabudowy (decyzja nadana  

w dniu 16.05.2008 r.). 

Tym samym niedotrzymano terminu okre ślonego w art. 35 Kpa oraz niewypełniono 

obowi ązku przesuni ęcia terminu załatwienia sprawy, co jest niezgodne z  art.36 Kpa. 

 
GWA.ER.7331-80/08 

W dniu 26.02.2008 r. do Wydziału Architektury wpłynął wniosek o ustalenie warunków 

zabudowy. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania z dnia 17.03.2008 r. zostało przesłane 

stronom postępowania równocześnie pismem do MZUiM – u w sprawie uzgodnienia  

w zakresie obsługi komunikacyjnej oraz pismem do Wydziału Geodezji o uzgodnienie  

w zakresie wyłączenia z produkcji rolnej. Odpowiedzi do Wydziału wpłynęły odpowiednio  

w dniach 4.04.2008 r. i 23.04.2008 r. Zawiadomieniem z dnia 28.04.2008 r. na podstawie 

art. 36 Kpa poinformowano stronę o przedłuŜeniu terminu załatwienia sprawy do dnia 

30.05.2008 r. z uwagi na duŜą ilość wpływających wniosków do rozpatrzenia. Po zebraniu 

informacji niezbędnych dla rozstrzygnięcia sprawy w dniu 30.05.2008 r. została wydana 

decyzja nr 40/2008 ustalająca warunki zabudowy (potwierdzenie odbioru decyzji przez 

wnioskodawcy zostało w dniu 2.06.2008 r.). 

 
GWA.ER.7331-86/08 

W dniu 11.03.2008 r. do Wydziału Architektury wpłynął wniosek o ustalenie warunków 

zabudowy. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania z dnia 11.03.2008 r. zostało przesłane 

stronom postępowania równocześnie pismem do MZUiM – u w sprawie uzgodnienia  
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w zakresie obsługi komunikacyjnej oraz pismem do Wydziału Geodezji o uzgodnienie  

w zakresie wyłączenia z produkcji rolnej. Odpowiedzi do Wydziału wpłynęły odpowiednio 

w dniach 25.04.2008 r. i 29.04.2008 r. Po zebraniu informacji niezbędnych dla 

rozstrzygnięcia sprawy w dniu 12.05.2008 r. została wydana decyzja nr 23/2008 ustalająca 

warunki zabudowy (wnioskodawca odebrał decyzj ę osobi ści, ale nie wskazano daty 

odbioru).  

 
GWA.HZ.7331-89/08 

W dniu 4.03.2008 r. do Wydziału Architektury wpłynął wniosek o ustalenie warunków 

zabudowy. Opłata wniesiona w dniu 6.03.2008 r. (dowód K103 nr 1510/2008 zł na kwotę 

107 zł). Zawiadomienie o wszczęciu postępowania z dnia 31.03.2008 r. zostało przesłane 

stronom postępowania równocześnie pismem do MZUiM (odpowiedź 10.04.2008 r.). Po 

zebraniu informacji niezbędnych dla rozstrzygnięcia sprawy w dniu 26.05.2008 r. została 

wydana decyzja nr 33/2008 ustalająca warunki zabudowy (potwierdzenie odbioru przez 

wnioskodawcę w dniu 28.05.2008 r.) 

Tym samym niedotrzymano terminu okre ślonego w art. 35 Kpa oraz niewypełniono 

obowi ązku przesuni ęcia terminu załatwienia sprawy, co jest niezgodne z  art. 36 Kpa. 

 

GWA.HZ.7331-90/08 

W dniu 4.03.2008 r. do Wydziału Architektury wpłynął wniosek o ustalenie warunków 

zabudowy. Opłata została wniesiona w dniu 6.03.2008 r. (dowód K103 nr 1509/2008 zł na 

kwotę 107 zł). Zawiadomienie o wszczęciu postępowania z dnia 31.03.2008 r. zostało 

przesłane stronom postępowania równocześnie z pismem do MZUiM (odpowiedź 10.04.2008 

r.). Po zebraniu informacji niezbędnych dla rozstrzygnięcia sprawy w dniu  

26.05.2008 r. została wydana decyzja nr 34/2008 ustalająca warunki zabudowy 

(potwierdzenie odbioru przez wnioskodawcę w dniu 28.05.2008 r.)  

Tym samym niedotrzymano terminu okre ślonego w art. 35 Kpa oraz niewypełniono 

obowi ązku przesuni ęcia terminu załatwienia sprawy, co jest niezgodne z  art. 36 Kpa. 

 

GWA.HZ.7331-92/08 

W dniu 6.03.2008 r. do Wydziału Architektury wpłynął wniosek o ustalenie warunków 

zabudowy. Opłata została wniesiona w dniu 6.03.2008 r. (dowód K103 nr 1513/2008 zł 

w kwocie 107 zł). Zawiadomienie o wszczęciu postępowania z dnia 31.03.2008 r. zostało 

przesłane stronom postępowania równocześnie pismem do MZUiM (odpowiedź z dnia 

10.04.2008 r.). Po zebraniu informacji niezbędnych dla rozstrzygnięcia sprawy w dniu 
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26.05.2008 r. została wydana decyzja nr 35/2008 ustalająca warunki zabudowy. 

(potwierdzenie odbioru przez wnioskodawcę w dniu 28.05.2008 r.). 

Tym samym niedotrzymano terminu okre ślonego w art. 35 Kpa oraz niewypełniono 

obowi ązku przesuni ęcia terminu załatwienia sprawy, co jest niezgodne z  art.36 Kpa. 

 

GWA.AB.7331-133/08 

W dniu 9.04.2008 r. do Wydziału Architektury wpłynął wniosek o ustalenie warunków 

zabudowy. Wnioskodawca w dniu 25.04.2008 r. wniósł pismo z prośbą o umorzenie 

postępowania w sprawie wydania warunków zabudowy po czym w dniu 9.05.2008 r. została 

wydana decyzja nr 19/2008 umarzająca przedmiotowe postępowanie. 

 
GWA.MB.7331-160/08 

W dniu 29.04.2008 r. do Wydziału Architektury wpłynął wniosek o ustalenie warunków 

zabudowy wraz z opłatą skarbową. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania z dnia 

15.05.2008 r. zostało przesłane stronom postępowania. Po zebraniu informacji niezbędnych 

dla rozstrzygnięcia sprawy w dniu 28.05.2008 r. została wydana decyzja nr 37/2008 

ustalająca warunki zabudowy (odebrana przez wnioskodawcę w dniu 3.06.2008 r.). 

 

GWA.HZ.7331-162/08 

W dniu 23.04.2008 r. do Wydziału Architektury wpłynął wniosek o ustalenie warunków 

zabudowy wraz z opłatą skarbową wniesiona 18.04.2008 r. Po zebraniu informacji 

niezbędnych dla rozstrzygnięcia sprawy w dniu 21.05.2008 r. została wydana decyzja 

nr 28/2008 ustalająca warunki zabudowy (data odbioru przez wnioskodawcę 21.05.2008 r.)  

 

4.2. Pozwolenia na budow ę w latach 2006-2008  

Zakres działalności Wydziału Architektury Urzędu Miasta Tychy obejmuje realizację zadań 

wynikających z ustawy Prawo budowlane, w tym wydawanie w formie decyzji 

administracyjnej pozwoleń na rozpoczęcie i prowadzenie budowy lub wykonywanie robót 

budowlanych (pozwolenia na budowę). Pozwolenia na budowę udziela się na wniosek, do 

którego naleŜy dołączyć projekt budowlany oraz inne wymagane dokumenty. Przed 

wydaniem decyzji o pozwoleniu na budowę sprawdzeniu podlega zgodność projektu 

budowlanego z wymaganiami określonymi w przepisach prawa. W przypadku spełnienia 

wszystkich wymagań nie moŜna odmówić wydania decyzji o pozwoleniu na budowę, 

natomiast w razie stwierdzenia niezgodności wydaje się postanowienie do ich usunięcia  

w wyznaczonym terminie, a po jego bezskutecznym upływie – decyzję o odmowie 

zatwierdzenia projektu i udzielenia pozwolenia na budowę. 
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Stosownie do art. 35 ust. 6 Prawa budowlanego w przypadku nie wydania decyzji w sprawie 

pozwolenia na budowę w terminie 65 dni od dnia złoŜenia wniosku o wydanie takiej decyzji, 

organ wyŜszego stopnia wymierza w drodze postanowienia karę w wysokości 500 zł za 

kaŜdy dzień zwłoki. Do tego terminu nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach 

prawa do dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz 

okresów opóźnień spowodowanych z winy strony, albo z przyczyn niezaleŜnych od organu. 

 

2006 r. 

Kontroli poddano decyzję zatwierdzające projekt budowlany i udzielające pozwolenia na 

budowę nr: 

• GWA.WG.73531-175/06 

• GWA.WG.73531-309/06 

• GWA.WG.73531-271/06 

• GWA.WG.73531-111/06 

• GWA.WG.73531-025/06 

 

GWA.WG.73531-175/06 

• Podanie o wydanie pozwolenia na budowę obiektu budowlanego wraz z załącznikami 

wpłynęło 12.04.2006 r.  

• W rozpatrywanej sprawie, oprócz wnioskodawcy wyst ępowały jeszcze inne 

strony, które nie zostały zawiadomione o wszcz ęciu post ępowania na 

podstawie art. 64 § 4 Kpa. Zgodnie z tym przepisem,  o wszcz ęciu post ępowania 

z urzędu lub na Ŝądanie jednej ze stron nale Ŝy zawiadomi ć wszystkie osoby 

będące stronami w sprawie. W myśl art. 28 ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. 

Prawo budowlane (Dz.U.06.156.1118 ze zm.) stronami w postępowaniu w sprawie 

pozwolenia na budowę są: inwestor oraz właściciele, uŜytkownicy wieczyści lub 

zarządcy nieruchomości znajdujących się w obszarze oddziaływania obiektu; 

• W dniu 14.06.2006 r. Prezydent Miasta Tychy wydał decyzję nr GWA.WG.73531-

175/06 zatwierdzającą projekt budowlany i udzielającą pozwolenia na budowę dla 

planowanej inwestycji. 

 

GWA.WG.73531-309/06 

• Podanie o wydanie pozwolenia na budowę obiektu budowlanego wraz z załącznikami 

wpłynęło 31.08.2006 r.; 
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• Pismem z dnia 18.09.2006 r. zawiadomiono strony o wszczęciu postępowaniu  

w sprawie wydania pozwolenia na budowę;  

• W dniu 5.10.2006 r. Prezydent Miasta Tychy wydał decyzję nr GWA.WG.73531-

309/06 zatwierdzającą projekt budowlany i udzielającą pozwolenia na budowę dla 

planowanej inwestycji. 

 

GWA.WG.73531-271/06 

• Podanie o wydanie pozwolenia na budowę obiektu budowlanego wraz z załącznikami 

wpłynęło 24.08.2006 r.; 

• W rozpatrywanej sprawie, oprócz wnioskodawcy wyst ępowały jeszcze inne 

strony, które nie zostały zawiadomione o wszcz ęciu post ępowania na 

podstawie art. 64 § 4 Kpa.  

• Pismem z dnia 12.09.2006 r. zawiadomiono strony o wszczęciu postępowaniu 

w sprawie wydania pozwolenia na budowę;  

• Postanowieniem z dnia 26.09.2006 r. wydanym na podstawie art. 35 Prawa 

budowlanego wezwano stronę do usunięcia braków i nieprawidłowości  

w przedłoŜonej dokumentacji, wyznaczając termin do 20.10.2006 r.  

• W dniu 18.10.2006 r. wnioskodawca wycofał wniosek o pozwolenie na budowę; 

• Decyzją z dnia 19.10.2006 r. Prezydent Miasta Tychy decyzją nr GWA.WG.73531-

271/06 umorzył postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia na rozbudowę 

budynku.  

 

GWA.WG.73531-111/06 

• Podanie o wydanie pozwolenia na budowę obiektu budowlanego wraz z załącznikami 

wpłynęło 19.04.2006 r.; 

• W dniu 11.05.2006 r. wnioskodawca cofnął wniosek wraz z kompletem dokumentacji 

budowlanej; 

• Pismem z dnia 18.09.2006 r. zawiadomiono strony o wszczęciu postępowaniu  

w sprawie wydania pozwolenia na budowę;  

• Decyzją z dnia 11.05.2006 r. Prezydent Miasta Tychy decyzją nr GWA.WG.73531-

111/06 umorzył postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia na rozbudowę 

budynku.  

 

GWA.WG.73531-025/06 

• Podanie o wydanie pozwolenia na budowę obiektu budowlanego wraz z załącznikami 

wpłynęło 19.04.2006 r.; 
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• W sprawie, oprócz wnioskodawcy wyst ępowały jeszcze inne strony, które nie 

zostały zawiadomione o wszcz ęciu post ępowania na podstawie art. 64 § 4 Kpa.  

• W dniu 5.10.2006 r. Prezydent Miasta Tychy wydał decyzję nr GWA.DF.73532-

025/06 zatwierdzającą projekt budowlany i udzielającą pozwolenia na budowę dla 

planowanej inwestycji. 

 

Rok 2007 

GWA.WD.73531-205/07 

Podanie o wydanie pozwolenia na budowę wpłynęło do Urzędu Miasta Tychy w dniu 

4.06.2007 r. Decyzja, mocą której zatwierdzono projekt budynku i udzielono pozwolenia na 

budowę wydana w dniu 15.06.2007 r (decyzja odebrana osobiście w dniu 18.06.2007 r.). 

 

GWA.DF/BC.73531-249/07 

Podanie o wydanie pozwolenia na budowę wpłynęło do Urzędu Miasta Tychy w dniu 

16.07.2007 r. Decyzja, mocą której zatwierdzono projekt budynku i udzielono pozwolenia na 

przebudowę wydana w dniu 10.08.2007 r (decyzja odebrana osobiście w dniu  

10.08.2007 r.). 

 

GWA.WG.73531-345/07 

Podanie o wydanie pozwolenia na budowę wpłynęło do Urzędu Miasta Tychy w dniu 

7.09.2007 r.. Decyzja, mocą której zatwierdzono projekt budynku i udzielono pozwolenia na 

budowę wydana w dniu 1.10.2007 r. (decyzja odebrana osobiście w dniu 5.10.2007 r.). 

 

GWA.ZB.73532-084/07 

Wniosek o wydanie pozwolenia na zmianę sposobu uŜytkowania obiektu budowlanego lub 

jego części wpłynął. do Urzędu Miasta Tychy w dniu 2.10.2007 r. Decyzja, mocą której 

zatwierdzono projekt budynku i udzielono pozwolenia na adaptację części strychu na 

samodzielny lokal mieszkalny wraz z budową instalacji bazowej w budynku wielorodzinnym 

wydana w dniu 5.11.2007 r. (decyzja odebrana osobiście w dniu 8.11.2007 r.). 

 

GWA.DS.73531-378/07 

Podanie o wydanie pozwolenia na budowę wpłynęło do Urzędu Miasta Tychy w dniu 

12.11.2007 r. Pismem z dnia 29.11.2007 r. zawiadomiono strony o wszczęciu postępowania 

w przedmiotowej sprawie. Decyzja, mocą której zatwierdzono projekt budynku i udzielono 

pozwolenia na budowę wydana w dniu 31.12.2007 r. (decyzja odebrana osobiście w dniu 

http://bip.umtychy.pl/index.php?action=PobierzPlik&id=495804

Data wygenerowania dokumentu: 2024-07-18 8:21:16



Urząd Miasta Tychy, 
Wydział Kontroli 

www.umtychy.pl 
- 31 - 

 

4.01.2008 r.). W aktach sprawy znajduje się równieŜ decyzja z dnia 15.11.2007 r., mocą 

której zmieniono decyzję ustalającą warunki zabudowy. 

 

Rok 2008 

W toku czynności kontrolnych sprawdzono procedury wydawania decyzji zatwierdzających 

projekty budowlane i udzielenie pozwolenia na budowę  weryfikacji poddano sprawy: 

 

GWA.Dś.73534-23/08  

W dniu 17.03.2008 r. do Wydziału wpłynęło podanie o wydanie pozwolenia na budowę 

instalacji gazowej wraz z wymaganymi załącznikami. Decyzją nr 110/2008 r. z dnia 

27.03.2008 r. został zatwierdzony projekt budowlany i udzielono pozwolenia na budowę. Na 

decyzji inwestor potwierdził odbiór decyzji w dniu 2.04.2008 r.  

 

GWA.DS.73531-7/08  

W dniu 21.01.2008 r. do Wydziału wpłynęło podanie o wydanie pozwolenia na budowę 

budynku mieszkalnego jednorodzinnego z garaŜem wraz z wymaganymi załącznikami.  

W aktach znajduje się równieŜ decyzja z dnia 27.02.2008 r. zmieniającą decyzję ustalającą 

warunki zabudowy. Pismem z dnia 29.02.2008 r. poinformowano strony o wszczęciu 

postępowania. Następnie w dniu 21.03.2008 r. wydano decyzję nr 97/2008 zatwierdzającą 

projekt budowlany i udzielono pozwolenia na budowę. Inwestor potwierdził odbiór decyzji  

w dniu 26.03.20008 r. W aktach sprawy znajdują się równieŜ potwierdzenia odbioru decyzji 

przez pozostałe strony postępowania.  

 

GWA.DS.735331-29/08 

W dniu 28.01.2008 r. do wydziału wpłynęło podanie o wydanie pozwolenia na budowę 

budynku mieszkalnego jednorodzinnego z garaŜem wbudowanym. W dniu 4.03.2008 r. 

zawiadomiono strony o wszczęciu postępowania (data nadania 11.03.2008 r.). W dniu 

17.03.2008 r. wydano postanowienie na podstawie art. 35 ust. 3 w związku z art. 35 ust. 

ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U.06.156.1118 ze zm.) oraz art. 123 Kpa 

zobowiązujące inwestora do uzupełnienia przedłoŜonego wniosku w zakresie przedłoŜenia 

ostatecznej decyzji o „warunkach zabudowy” wyznaczając termin usunięcia nieprawidłowości 

na dzień 28.03.2008 r. Wskazując, Ŝe nie spełnienie tego wymogu jest podstawą do odmowy 

zatwierdzenia i udzielenia pozwolenia na budowę (data nadania 20.03.2008 r. a data odbioru 

25.03.2008 r.). W dniu 25.03.2008 r. wnioskodawca wycofał wniosek o pozwolenie na 

budowę i w tym samym dniu wydano decyzję nr 100/2008 umarzającą postępowanie  
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w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę (data 

nadania 28.03.2008 r.). 

 
GWA.DS.73531-8/08 
 
W dniu 24.01.2008 r. do Wydziału wpłynęło podanie o wydanie pozwolenia na budowę 

budynku mieszkalnego jednorodzinnego z garaŜem wraz z wymaganymi załącznikami. 

Pismem z dnia 1.02.2008 r. zawiadomiono strony o wszczęciu postępowania. Decyzja nr 

85/2008 zatwierdzająca projekt budowlany i udzielająca pozwolenia na budowę została 

wydana w dniu 18.03.2008 r. Wnioskodawca potwierdził odbiór decyzji w dniu 25.03.2008 r. 

W aktach sprawy znajdują się równieŜ potwierdzenia odbioru decyzji przez pozostałe strony 

postępowania.  

 

GWA.ZB.753531-61/08 

W dniu 13.02.2008 r. do Wydziału wpłynęło podanie o wydanie pozwolenia na przebudowę 

lokalu uŜytkowego w budynku mieszkalnym. Wnioskodawca wniósł opłatę skarbową  

w kwocie 47 zł za zatwierdzenie projektu i opłatę skarbową za przebudowę lokalu w kwocie 

33 zł. Decyzja nr 62/2008 zatwierdzająca projekt budowlany i udzielająca pozwolenia na 

budowę została wydana w dniu 6.03.2008 r. (potwierdzenie odbioru decyzji przez 

wnioskodawcę w dniu 7.03.2008 r.). W dniu 9.05.2008 r. wydano na podstawie art.113 §1 i 3 

Kpa postanowienie o sprostowaniu z urzędu decyzji.  

 

Na powyŜszych ustaleniach protokół zakończono. 

Protokół składa się z 33 stron kolejno ponumerowanych i zaparafowanych przez osoby 

uczestniczące w postępowaniu kontrolnym. 

 

Niniejszy Protokół podlega publikacji w wersji elektronicznej w Biuletynie Informacji 

Publicznej zgodnie z postanowieniami: 

− art. 6 ust. 1 pkt. 4 lit a) tiret drugie z zastrzeŜeniem art. 8 ust. 5 ustawy  

z dnia 06.09.2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2001 r. Nr 112, poz. 

1198) oraz 

− Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17.05.2002 r. 

w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej (Dz. U. z 2002 r., Nr 67, poz. 619). 

 

Protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, który po uprzednim 

odczytaniu podpisano. Jeden egzemplarz protokołu pozostawiono w Wydziale Architektury 

Urzędu Miasta Tychy. 
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5. Pouczenie 

Pan Naczelnik Wydziału Architektury mgr inŜ.  został poinformowany  

o prawie do złoŜenia w ciągu 7 dni od daty podpisania niniejszego protokołu dodatkowych 

wyjaśnień i uwag, co do treści protokołu do Wydziału Kontroli Urzędu Miasta Tychy. 

 

Tychy, dnia 10.07.2008 r. 

Protokół podpisały następujące osoby: 

Lp. Podpis Imię, nazwisko, stanowisko 

1. mgr inŜ.  Naczelnik Wydziału Architektury 

Urzędu Miasta Tychy 

2. mgr  Główny Specjalista Wydziału Kontroli 

Urzędu Miasta Tychy 

 

3. mgr  Inspektor Wydziału Kontroli Urzędu 

Miasta Tychy 

 

4. mgr  Inspektor Wydziału Kontroli Urzędu 

Miasta Tychy 
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