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Pani Edyta Danielczyk
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dotyczy: Projektu ,,Budowa bezkolizyjnego węzła drogowego w rejonie ul, Turyńskiej i

ul. oświęcimskiej wraz z przebudową ul. oświęcimskiej w Tychach"

odpowiedź na interpelacje.

W odpowiedzi na interpelację złożonąna se§ji Rady Miasta Tychy w dniu 30,11,2017

w sprawie udostępnienia szczegółowego harmonogramu prac przy rozbudowie DK Ą4 oraz

planu zabezpieczenia uczestników ruchu na poszczególnych etapach w załączeniu

pzekazujemy Program robót.

Jednocześnie informujemy, iż przedmiotowy Program robót opracował Wykonawca w

oparciu o zobowiązania umowne, realizowane Wg Warunków Kontraktowych FlDlC _ kl, 8,3

[Program], zgodnie z ktorymi w przypadku stwierdzenia przez lnźyniera lub Zamawiającego,

iż program w określonym zakresie nie spełnia wymagań Kontraktu lub że nie jest zgodny z

. Ź"""y*i.tym postępem i deklarowanymi zamiarami Wykonawcy, to Wykonawca winien

przedłożyć lnżynierowi program skorygowany na podstawie kontraktu.

W zakresie zapytania odnośnie tymczasowej organizacji ruchu informujemy, iż ze

szczegołami poszczególnych organizacji ruchu moźna zapoznać się w Wydziale

Komunikacj'' 
apoważaniem

Do wiadomości:
Śłrut".. tuli""ta - Uząd Miasta Tychy, Al. Niepodległości 49, 43-100 Tychy

Wydz. Komunikacji - ul. Budowlanych 59, 43-100 Tychy
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Id. Tryb 

zadania

Nazwa zadania Czas trwania Rozpoczęcie Zakończenie

1 Budowa bezkolizyjnego węzła drogowego w rejonie ul. Turyńskiej i ul. Oświęcimskiej
wraz z przebudową ul. Oświęcimskiej w Tychach

462 dn 17-10-02 19-10-07

2 Podpisanie Umowy 0 dn 17-10-02 17-10-02

3 Data rozpoczęcia 0 dn 17-10-16 17-10-16

4 Inwentaryzacja stanu istniejącej zabudowy zlokalizowanej w bezpośrednim sąsiedztwie pasa 
drogowego

24 dn 17-10-16 17-11-14

5 Monitoring dróg 14 dn 17-10-16 17-10-31

6 Przekazanie Planu Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia 6 dn 17-10-02 17-10-07

7 Przekazanie listy wszystkich pozwoleń wymaganych do rozpoczęcia robót zgodnie z Projektem 14 dn 17-10-26 17-11-13

8 Przekazanie terenu budowy Wykonawcy 1 dzień 17-10-25 17-10-25

9 Przekazanie działek z czasowym zajęciem 30 dn 17-10-26 17-12-01

10 Sprawdzenie terenu pod kątem występowania niewypałów / niewybuchów 10 dn 17-10-26 17-11-07

11 Rozpoczęcie Robót 0 dn 17-11-14 17-11-14

12 Założenie osnowy geodezyjnej, sprawdzenie stanu wyjsciowego z projektem 30 dn 17-10-26 17-12-01

13 Przekazanie Planu Płatności 24 dn 17-10-16 17-11-14

14 Wykonanie Robót o wartości nie mniejszej niż 15% Ceny Kontraktowej oraz wykonanie 
wyburzeń budynków w pełnym zakresie rzeczowym - I Kamień Milowy

0 dn 18-07-13 18-07-13

15 Wykonanie Robót o wartości nie mniejszej niż 45% Ceny Kontraktowej oraz wykonanie 
konstrukcji i nawierzchni drogowej na jezdni głównej drogi krajowej nr 44 w pełnej szerokość 
wraz z krawężnikami (bez w-wy ścieralnej) na 40% długości przebudowywanego odc.

0 dn 19-04-10 19-04-10

16 Przygotowanie dokumentacji powykonawczej 100 dn 19-06-10 19-10-05

17 Zakończenie Robót 0 dn 19-10-04 19-10-04

18 Przygotowanie dokumentów niezbędnych do złożenia przez Inwestora wniosku o udzielenie 
pozwolenia na użytkowanie obiektu budowlanego

20 dn 19-09-14 19-10-07

19 Zakończenie Kontraktu 0 dn 19-10-07 19-10-07

20 Opracowanie i wprowadzenie CzOR 20 dn 17-10-16 17-11-08

21 PCzOR - wycinka drzew i krzewów 7 dn 17-10-16 17-10-23

22 PCzOR - zatwierdzenie + wdrożenie / wycinka 10 dn 17-10-24 17-11-04

23 PCzOR - wykonanie przewiązki DK44 i wew. ul. FIATA 10 dn 17-10-16 17-10-26

24 PCzOR - zatwierdzenie + wdrożenie / przewiązka 10 dn 17-10-27 17-11-08

25 Wykonanie poszerzeń pod by-pass 214 dn 17-10-16 18-07-03

26 DK44 odcinek 0+000/0+800 opracowanie projektu 21 dn 17-10-16 17-11-09

27 PCzOR - zatwierdzenie 0+000/0+800 14 dn 17-11-10 17-11-27

28 DK44 odcinek 0+800/0+950 opracowanie projekt 28 dn 17-10-16 17-11-18

29 PCzOR - zatwierdzenie 0+800/0+950 7 dn 18-03-05 18-03-12

30 DK44 odcinek 0+950/1+550 opracowanie projektu 21 dn 17-10-16 17-11-09

31 PCzOR - zatwierdzenie 0+950/1+550 14 dn 17-11-10 17-11-27

32 DK44 odcinek 1+550/2+500 opracowanie projektu 28 dn 17-10-16 17-11-18

33 PCzOR - zatwierdzenie 1+550/2+500 7 dn 17-11-20 17-11-27

34 PCzOR - wyznaczenie przejazdu przez rejon węzła 21 dn 18-06-01 18-06-25

35 DK44 odcinek ul. Główna/rondo Oświęcimska opracowanie projektu 21 dn 18-06-01 18-06-25

36 PCzOR - zatwierdzenie 1+550/rondo Oświęcimska 7 dn 18-06-26 18-07-03

37 Roboty budowlane 588 dn 17-10-26 19-10-04

38 Roboty przygotowawcze 128 dn 17-10-26 18-03-30

39 Umieszczenie tablic informacyjnych UE 14 dn 17-10-26 17-11-13

40 Wykonanie badań geologicznych - odwiertów 30 dn 17-11-06 17-12-11

41 Wycinka drzew i krzewów 60 dn 17-11-06 18-01-19

42 Zabezpieczenie drzew, zakrzewień i zagajników 10 dn 18-01-19 18-01-30

43 Wykonanie przewiązki DK44 25 dn 17-11-13 17-12-11

44 Roboty wyburzeniowe 128 dn 17-10-26 18-03-30

45 Przekazanie obiektów do rozbiórki przez Zamawiającego 4 dn 17-10-26 17-10-30

46 Budynki mieszkalne 100 dn 17-10-31 18-03-02

47 BM-1 30 dn 17-10-31 17-12-06

48 BM-2 30 dn 17-11-03 17-12-08

49 BM-3 30 dn 17-11-06 17-12-11

50 BM-4 30 dn 17-12-12 18-01-19

51 BM-6 30 dn 17-12-14 18-01-22

52 BM-7 30 dn 17-12-16 18-01-24

53 BM-8 30 dn 17-12-19 18-01-26

54 BM - 5 30 dn 18-01-27 18-03-02

55 Budynki gospodarcze 23 dn 18-01-30 18-02-24

56 BG-1 7 dn 18-01-30 18-02-06

57 BG-2 7 dn 18-02-01 18-02-08

58 BG-3 7 dn 18-02-03 18-02-10

59 BG-4 7 dn 18-02-06 18-02-13

60 BG-5 7 dn 18-02-08 18-02-15

61 BG-6 7 dn 18-02-10 18-02-17

62 BG-7 7 dn 18-02-13 18-02-20

63 BG-8 7 dn 18-02-15 18-02-22

64 BG-9 7 dn 18-02-17 18-02-24

65 Inne budynki 11 dn 18-02-26 18-03-09

66 BI-1 - pustostan 2 dn 18-02-26 18-02-27

67 I-1 - kiosk 2 dn 18-02-27 18-02-28

68 I-3 - studnia 2 dn 18-02-28 18-03-01

69 I-4 - studnia 2 dn 18-03-01 18-03-02

70 I-5 - garaż 2 dn 18-03-02 18-03-03

71 I-6- sławojka 2 dn 18-03-03 18-03-05

72 I-7 - zbiornik 2 dn 18-03-05 18-03-06

73 I-8 - fotoradar 2 dn 18-03-06 18-03-07

74 I-10 - krzyż przydrożny 2 dn 18-03-07 18-03-08

75 I-13 - fotoradar 2 dn 18-03-08 18-03-09

76 Ogrodzenia 10 dn 18-03-10 18-03-21

77 Wiaty przystankowe 8 dn 18-03-22 18-03-30

78 I-2 2 dn 18-03-22 18-03-23

79 I-9 2 dn 18-03-24 18-03-26

80 I-11 2 dn 18-03-27 18-03-28

81 I-12 2 dn 18-03-29 18-03-30

82 Sekcja I / km 0+000 do 0+820 / utrzymanie ruchu dwukierunkowego podczas robót  z 
zamianą trajektorii przejazu 

344 dn 17-12-04 19-07-20

83 Roboty drogowe 337 dn 17-12-12 19-07-20

84 Usunięcie humusu str. P 5 dn 17-12-12 18-03-17

85 Wykonanie rozbiórek istniejących zjazdów 4 dn 18-03-19 18-03-22

86 Wykonanie nasypu str. P 12 dn 18-03-23 18-04-06

87 Wykonanie podbudowy tymczasowej by-pass 3 dn 18-04-07 18-04-10

88 Wykonanie nawierzchni tymczasowej by-pass AC gr.6cm 1 dzień 18-04-11 18-04-11

89 Przełożenie trajektorii ruchu na poszerzony by-pass 1 dzień 18-04-12 18-04-12

90 Pas lewy km 0+000/0+800 114 dn 18-04-13 18-08-28

91 Frezowanie 2 dn 18-04-13 18-04-14

92 Rozbiórki nawierzchni i podbudów 3 dn 18-04-16 18-04-18

93 Wykopy 16 dn 18-04-19 18-05-09

94 Nasypy 10 dn 18-05-10 18-05-21

95 Głębokie wzmocnienie kolumnami 0+525/0+625 15 dn 18-04-19 18-05-08

96 W-wa odcinająca geowłóknina 2 dn 18-05-09 18-05-10

97 Materac na głębokim wzmocnieniu 0+525/0+625 gr. 50 cm 6 dn 18-05-11 18-05-17

98 Drenaże 1 dzień 18-05-22 18-05-22

99 Stabilizacja cementem gr 15 cm C5/6 KR6 0+000/0+525 3 dn 18-05-23 18-05-25

100 Stabilizacja cementem gr 25 cm C5/6 KR6 0+525/0+825 1 dzień 18-07-12 18-07-12

101 Warstwa odsączająca gr 15 cm - KR6 5 dn 18-07-13 18-07-18

102 Stabilizacja cementem gr 15 cm C5/6 KR6 0+000/0+525 3 dn 18-07-19 18-07-21

103 Stabilizacja cementem gr 20 cm C5/6 KR6 0+525/0+825 2 dn 18-07-23 18-07-24

104 Podbudowa z kruszywa gr 20 cm - KR6 8 dn 18-07-25 18-08-02

105 Krawężniki betonowe 15 dn 18-08-03 18-08-21

106 Skropienie warstw niekonstrukcyjnych - nieulepszone 1 dzień 18-08-22 18-08-22

107 Podbudowa z betonu asfaltowego gr 18cm KR6 2 dn 18-08-23 18-08-24

108 Skropienie warstw konstrukcyjnych - ulepszone 1 dzień 18-08-25 18-08-25

109 Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego gr 8cm KR6 2 dn 18-08-27 18-08-28

110 Droga gminna IV 8 dn 18-08-10 18-08-20

111 Warstwa mrozoochronna - 13 cm 2 dn 18-08-10 18-08-11

112 Warstwa wzmacniająca z kruszywa stabilizowanego cementem o Rm2,5 Mpa - 15 
cm

2 dn 18-08-13 18-08-14

113 Podbudowa pomocnicza z KŁSM - 20 cm 2 dn 18-08-16 18-08-17

114 Podbudowa zasadnicza z betonu asflatowego 0/25 - 7 cm 1 dzień 18-08-18 18-08-18

115 Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego 0/12,8 - 5 cm 1 dzień 18-08-20 18-08-20

116 Chodniki 36 dn 18-08-22 18-10-02

117 Podbudowa z kruszywa gr. 15 cm 8 dn 18-08-22 18-08-30

118 Obrzeża 12 dn 18-08-31 18-09-13

119 Nawierzchnia z kostki brukowej 16 dn 18-09-14 18-10-02

120 Zjazdy indywidualne 2,3,4,5,7,16,17,18,19 18 dn 18-08-31 18-09-20

121 Przełożenie pasa ruchu na kierunku  - Mikołów 1 dzień 18-09-21 18-09-21

122 Skropienie warstw konstrukcyjnych - ulepszone 1 dzień 19-07-18 19-07-18

123 Warstwa ścieralna z SMA 0/11 - 4 cm 2 dn 19-07-19 19-07-20

124 Pas środkowy  0+140/0+280 oraz 0+510/0+700 31 dn 18-09-22 18-10-27

125 Wykopy 9 dn 18-09-22 18-10-02

126 W-wa odcinająca geowłóknina 1 dzień 18-10-03 18-10-03

127 Materac na głębokim wzmocnieniu 0+525/0+625 3 dn 18-10-04 18-10-06

128 Stabilizacja cementem gr 15 cm C5/6 KR6 0+000/0+525 1 dzień 18-10-08 18-10-08

129 Stabilizacja cementem gr 25 cm C5/6 KR6 0+525/0+825 1 dzień 18-10-09 18-10-09

130 Warstwa odsączająca gr 15 cm - KR6 2 dn 18-10-10 18-10-11

131 Stabilizacja cementem gr 15 cm C5/6 KR6 0+000/0+525 1 dzień 18-10-12 18-10-12

132 Stabilizacja cementem gr 20 cm C5/6 KR6 0+525/0+825 1 dzień 18-10-13 18-10-13

133 Podbudowa z kruszywa gr 20 cm - KR6 3 dn 18-10-15 18-10-17

134 Krawężniki betonowe 5 dn 18-10-18 18-10-23

135 Skropienie warstw niekonstrukcyjnych - nieulepszone 1 dzień 18-10-24 18-10-24

136 Podbudowa z betonu asfaltowego gr 18cm KR6 1 dzień 18-10-25 18-10-25

137 Skropienie warstw konstrukcyjnych - ulepszone 1 dzień 18-10-26 18-10-26

138 Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego gr 8cm KR6 1 dzień 18-10-27 18-10-27

139 Przełożenie pasa ruchu na kierunek - Bieruń 1 dzień 18-10-29 18-10-29

140 Pas prawy km 0+000/0+800 102 dn 18-10-30 19-05-31

141 Frezowanie 2 dn 18-10-30 18-10-31

142 Rozbiórki nawierzchni i podbudów 2 dn 18-11-02 18-11-03

143 Wykopy 16 dn 18-11-05 18-11-22

144 Nasypy 2 dn 18-11-23 18-11-24

145 Głębokie wzmocnienie kolumnami 0+525/0+625 15 dn 18-11-05 18-11-21

146 W-wa odcinająca geowłóknina 2 dn 18-11-22 18-11-23

147 Materac na głębokim wzmocnieniu 0+525/0+625 6 dn 18-11-24 18-11-30

148 Drenaże 11 dn 18-12-01 18-12-13

149 Stabilizacja cementem gr 15 cm C5/6 KR6 0+000/0+525 2 dn 18-12-14 19-03-16

150 Stabilizacja cementem gr 25 cm C5/6 KR6 0+525/0+825 1 dzień 19-04-29 19-04-29

151 Warstwa odsączająca gr 15 cm - KR6 2 dn 19-04-30 19-05-02

152 Stabilizacja cementem gr 15 cm C5/6 KR6 0+000/0+525 2 dn 19-05-04 19-05-06

153 Stabilizacja cementem gr 20 cm C5/6 KR6 0+525/0+825 1 dzień 19-05-07 19-05-07

154 Podbudowa z kruszywa gr 20 cm - KR6 3 dn 19-05-08 19-05-10

155 Krawężniki betonowe 12 dn 19-05-11 19-05-24

156 Skropienie warstw niekonstrukcyjnych - nieulepszone 1 dzień 19-05-25 19-05-25
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Id. Tryb 

zadania

Nazwa zadania Czas trwania Rozpoczęcie Zakończenie

157 Podbudowa z betonu asfaltowego gr 18cm KR6 2 dn 19-05-27 19-05-28

158 Skropienie warstw konstrukcyjnych - ulepszone 1 dzień 19-05-29 19-05-29

159 Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego gr 8cm KR6 2 dn 19-05-30 19-05-31

160 Skropienie warstw konstrukcyjnych - ulepszone 1 dzień 19-07-15 19-07-15

161 Warstwa ścieralna z SMA 0/11 - 4 cm 2 dn 19-07-16 19-07-17

162 Chodniki 42 dn 19-05-25 19-07-13

163 Podbudowa z kruszywa gr. 15 cm 6 dn 19-05-25 19-05-31

164 Obrzeża 22 dn 19-06-01 19-06-27

165 Nawierzchnia z kostki brukowej 11 dn 19-06-28 19-07-10

166 Zjazdy indywidualne 1,6,8,9,10,11,12,13,14,15,20,21,22,23, 28 dn 19-06-01 19-07-04

167 Zajazdy publiczne 1,2,3,4 8 dn 19-07-05 19-07-13

168 Ścieżka rowerowa 44 dn 19-05-25 19-07-16

169 Stabilizacja cementem gr 15 cm C1,5/2 - ścieżka rowerowa 7 dn 19-05-25 19-06-01

170 Podbudowa z kruszywa gr 10 cm - ścieżka rowerowe 7 dn 19-06-03 19-06-10

171 Skropienie warstw niekonstrukcyjnych - nieulepszone 1 dzień 19-07-15 19-07-15

172 Asfalt barwiony czerwony gr 3cm na ścieżce rowerowej 1 dzień 19-07-16 19-07-16

173 Obiekty inżynierskie 254 dn 18-05-10 19-06-07

174 PDR1 pod DK-44 w km 0+576,670 254 dn 18-05-10 19-06-07

175 Część lewa 86 dn 18-05-10 18-08-20

176 Rozbiórka istniejącego przepustu 4 dn 18-05-10 18-05-14

177 Posadowienie 7 dn 18-05-15 18-05-22

178 Wykopy 4 dn 18-05-23 18-05-26

179 Konstrukcja nośna 30 dn 18-05-28 18-07-02

180 Wykonanie hydroizolacji 4 dn 18-07-03 18-07-06

181 Głowica czołowa 14 dn 18-07-07 18-07-23

182 Izolacja płyty stropowej 2 dn 18-07-24 18-07-25

183 Nadbeton w-wa ochronna 1 dzień 18-07-26 18-07-26

184 Zasypki 4 dn 18-07-27 18-07-31

185 Wykonanie nasypu drogowego 4 dn 18-08-01 18-08-04

186 Bariery energochłonne 2 dn 18-08-06 18-08-07

187 Balustrady stalowe 2 dn 18-08-08 18-08-09

188 Montaż stalowych półek przełazowych 1 dzień 18-08-10 18-08-10

189 Umocnienia wlotu / wylotu 5 dn 18-08-11 18-08-17

190 Ogrodzenia ochronno - naprowadzające 2 dn 18-08-18 18-08-20

191 Część prawa 88 dn 18-11-23 19-06-07

192 Rozbiórka istniejącego przepustu 4 dn 18-11-23 18-11-27

193 Posadowienie 7 dn 18-11-28 18-12-05

194 Wykopy 4 dn 18-12-06 18-12-10

195 Taśmy dylatacyjne pomiędzy segmentami przepustu 2 dn 18-12-11 18-12-12

196 Konstrukcja nośna 30 dn 18-12-13 19-04-17

197 Wykonanie hydroizolacji 4 dn 19-04-18 19-04-23

198 Głowica czołowa 14 dn 19-04-24 19-05-11

199 Izolacja płyty stropowej 2 dn 19-05-13 19-05-14

200 Nadbeton w-wa ochronna 1 dzień 19-05-15 19-05-15

201 Zasypki 4 dn 19-05-16 19-05-20

202 Wykonanie nasypu drogowego 4 dn 19-05-21 19-05-24

203 Bariery energochłonne 2 dn 19-05-25 19-05-27

204 Balustrady stalowe 2 dn 19-05-28 19-05-29

205 Montaż stalowych półek przełazowych 1 dzień 19-05-30 19-05-30

206 Umocnienia wlotu / wylotu 5 dn 19-05-31 19-06-05

207 Ogrodzenia ochronno - naprowadzające 2 dn 19-06-06 19-06-07

208 PDR8 pod drogą gminną IV w km 0+022,082 14 dn 18-08-03 18-08-20

209 Wykopy 1 dzień 18-08-03 18-08-03

210 Wykonanie przepustu z blach karbowanej o przekroju kołowym 1200mm 3 dn 18-08-04 18-08-07

211 Zasypki 2 dn 18-08-08 18-08-09

212 Wykonanie nasypu drogowego 3 dn 18-08-10 18-08-13

213 Bariery energochłonne 1 dzień 18-08-14 18-08-14

214 Umocnienia wlotu / wylotu 4 dn 18-08-16 18-08-20

215 Odwodnienie drogi 41 dn 18-11-05 19-03-22

216 Odwodnienie - kanał 22 dn 18-11-05 18-11-29

217 Wylot W1 - projektowana studnia D6 22 dn 18-11-05 18-11-29

218 Wpusty uliczne wraz z przykanalikami 15 dn 18-12-05 19-03-22

219 Wpusty nr 1 - 30 15 dn 18-12-05 19-03-22

220 Przebudowa sieci wodociągowej 20 dn 17-12-04 18-03-27

221 Kolizja W2 10 dn 17-12-04 17-12-14

222 Kolizja W2 (km 0+022,85) - odcinek WA - WB 5 dn 17-12-04 17-12-08

223 Próby 4 dn 17-12-09 17-12-13

224 Przełączenie 1 dzień 17-12-14 17-12-14

225 Kolizja W3 10 dn 17-12-04 17-12-14

226 Kolizja W3 (km 0+225,87) - odcinek WC -WD 5 dn 17-12-04 17-12-08

227 Próby 4 dn 17-12-09 17-12-13

228 Przełączenie 1 dzień 17-12-14 17-12-14

229 Kolizja W4 10 dn 17-12-09 18-03-21

230 Kolizja W4 (km 0+325,37) - odcinek WE - WF 5 dn 17-12-09 17-12-14

231 Próby 4 dn 18-03-16 18-03-20

232 Przełączenie 1 dzień 18-03-21 18-03-21

233 Kolizja W5 10 dn 17-12-09 18-03-21

234 Kolizja W5 (km 0+390,30 - 0+409,32) - odcinek WG-WH 5 dn 17-12-09 17-12-14

235 Próby 4 dn 18-03-16 18-03-20

236 Przełączenie 1 dzień 18-03-21 18-03-21

237 Kolizja W6 10 dn 18-03-16 18-03-27

238 Kolizja W6 (km 0+505) - odcinek WI - WJ 5 dn 18-03-16 18-03-21

239 Próby 4 dn 18-03-22 18-03-26

240 Przełączenie 1 dzień 18-03-27 18-03-27

241 Wodociąg w rejonie skrzyżowania ul. Oświęcimskiej z ul. Długą 12 dn 17-12-09 18-03-23

242 Przebudowa wodociągu w rejonie skrzyżowania ul. Oświęcimskiej z ul. Długą 

(projektowany wodociąg z pkt. 1 do pkt. 8)

7 dn 17-12-09 18-03-17

243 Próby 4 dn 18-03-19 18-03-22

244 Przełączenie 1 dzień 18-03-23 18-03-23

245 Przebudowa sieci gazowej średniego ciśnienia 13 dn 17-12-04 18-03-19

246 Kolizja G1 13 dn 17-12-04 18-03-19

247 Kolizja G1 (km 0+102) - odcinek GA - GB 10 dn 17-12-04 17-12-14

248 Próby 2 dn 18-03-16 18-03-17

249 Przełączenie 1 dzień 18-03-19 18-03-19

250 Przebudowa rowów 10 dn 19-06-06 19-06-17

251 Rów TR1 - konserwacja rowu na odcinkach 0+261,6 - 0+263,9 oraz 0+284,7 - 0+301,0 10 dn 19-06-06 19-06-17

252 Oświetlenie 193 dn 18-08-03 19-06-21

253 Szafy oświetleniowe 17 dn 19-05-11 19-05-30

254 Budowa szafy oświetleniowej Sz.O.1 2 dn 19-05-11 19-05-13

255 Kabel zasilający szafę oświetleniową Sz.O.1 - YAKY 4x240 15 dn 19-05-14 19-05-30

256 Oświetlenie uliczne 193 dn 18-08-03 19-06-21

257 Obwody z szafy zasilającej Sz.O.1 193 dn 18-08-03 19-06-21

258 Obwód 1 (Sz.O.1) - kabel YAKY 4x35 str. P 17 dn 19-05-11 19-05-30

259 Obwód 2 (Sz.O.1) - kabel YAKY 4x35 str. L 20 dn 18-08-03 18-08-27

260 Obwód 3 (Sz.O.1) - kabel YAKY 4x35 str. L 19 dn 18-08-03 18-08-25

261 Fundamenty słupów str. P 6 dn 19-05-31 19-06-06

262 Fundamenty słupów str. L 6 dn 18-08-28 18-09-03

263 Montaż słupów + uzbrojenie 6 dn 19-06-07 19-06-13

264 Wysięgniki oprawy 6 dn 19-06-14 19-06-21

265 Przebudowa sieci elektroenergetycznych 65 dn 18-03-16 18-06-04

266 Linia nN 65 dn 18-03-16 18-06-04

267 Relacja Mufa M1 - Mufa M2 (km 0+014) - przebudowa istniejącego kabla 10 dn 18-03-16 18-03-27

268 Relacja Mufa M3 - SŁ3 (km 0+121) - przebudowa istniejącego kabla 10 dn 18-03-28 18-04-09

269 Relacja Mufa M4 - SŁ3 (km 0+121) - przebudowa istniejącego kabla 10 dn 18-04-10 18-04-20

270 Relacja SŁ5 - SŁ6 (0+223) - skablowanie istniejącej linii napowietrznej 15 dn 18-04-21 18-05-10

271 Relacja SŁ8 - SŁ8-1 (km 0+340) - skablowanie istniejącej linii napowietrznej 10 dn 18-05-11 18-05-22

272 Relacja istn. słup (posesja 199) - istn. słup (posesja 144) (km 0+740) - skablowanie 
istniejącej linii napowietrznej

10 dn 18-05-23 18-06-04

273 Teletechnika 15 dn 18-03-16 18-04-03

274 Urządzenia własności TP S.A. 15 dn 18-03-16 18-04-03

275 Sieć miejscowa 15 dn 18-03-16 18-04-03

276 ul. Oświęcimska - km 0+319 15 dn 18-03-16 18-04-03

277 Budowa projektowanej rury ochronnej (metodą przewiertu) 5 dn 18-03-16 18-03-21

278 Ułożenie w ziemi projektowanego odcinka kabla 5 dn 18-03-22 18-03-27

279 Pozostały zakres robót związanych z przebudową 5 dn 18-03-28 18-04-03

280 Sekcja II / km 0+820 do 0+950 / utrzymanie ruchu dwukierunkowego podczas robót z 
wprowadzeniem by-passu objazdowego

216 dn 18-03-16 18-11-29

281 Roboty drogowe 191 dn 18-03-16 18-10-30

282 Usunięcie humusu str. L 2 dn 18-03-16 18-03-17

283 Wykonanie nasypu str. L 2 dn 18-04-24 18-04-25

284 Wykonanie podbudowy tymczasowej by-pass 2 dn 18-04-26 18-04-27

285 Wykonanie nawierzchni tymczasowej by-pass AC gr.6cm 1 dzień 18-04-28 18-04-28

286 Przełożenie trajektorii ruchu na by-pass objazdowy 1 dzień 18-04-30 18-04-30

287 Jezdnia w całej szerokości 139 dn 18-05-02 18-10-13

288  Frezowanie 1 dzień 18-05-02 18-05-02

289  Rozbiórki nawierzchni i podbudów 1 dzień 18-05-04 18-05-04

290  Wykopy 6 dn 18-05-05 18-05-11

291  Nasypy 1 dzień 18-05-12 18-05-12

292  Drenaże 2 dn 18-05-14 18-05-15

293  Stabilizacja cementem gr 15 cm C5/6 KR6 0+825/0+950 2 dn 18-05-16 18-05-17

294  Warstwa odsączająca gr 15 cm - KR6 2 dn 18-05-18 18-05-19

295  Stabilizacja cementem gr 15 cm C5/6 KR6 0+825/0+950 2 dn 18-05-21 18-05-22

296  Podbudowa z kruszywa gr 20 cm - KR6 3 dn 18-09-29 18-10-02

297  Krawężniki betonowe 6 dn 18-10-03 18-10-09

298  Skropienie warstw niekonstrukcyjnych - nieulepszone 1 dzień 18-10-10 18-10-10

299  Podbudowa z betonu asfaltowego gr 18cm KR6 1 dzień 18-10-11 18-10-11

300  Skropienie warstw konstrukcyjnych - ulepszone 1 dzień 18-10-12 18-10-12

301  Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego gr 8cm KR6 1 dzień 18-10-13 18-10-13

302 Zatoka autobusowa G3 str. Lewa 12 dn 18-10-17 18-10-30

303 Stabilizacja cementem gr 15 cm C1,5/2 - zatoka autobusowa 2 dn 18-10-17 18-10-18

304 Warstwa odsączająca gr 15 cm - zatoki autobusowe 2 dn 18-10-19 18-10-20

305 Stabilizacja cementem gr 15 cm C1,5/2 - zatoka autobusowa 2 dn 18-10-22 18-10-23

306 Podbudowa z kruszywa gr 20 cm - zatoki autobusowe 2 dn 18-10-24 18-10-25

307 Krawęzniki peronowe 1 dzień 18-10-26 18-10-26

308 Skropienie warstw niekonstrukcyjnych - nieulepszone 1 dzień 18-10-27 18-10-27

309  Beton asfaltowy gr 5cm - zatoki autobusowe 1 dzień 18-10-29 18-10-29

310 Nawierzchnia z betonu cementowego gr 27 cm B40 - zatoki autobusowe 1 dzień 18-10-30 18-10-30

311  Chodniki 16 dn 18-10-10 18-10-27

312 Podbudowa z kruszywa gr. 15 cm 3 dn 18-10-10 18-10-12

313 Obrzeża 7 dn 18-10-13 18-10-20

314 Nawierzchnia z kostki brukowej 6 dn 18-10-22 18-10-27

315  Zjazdy indywidualne 27,28,25,71 8 dn 18-10-13 18-10-22

316 Ścieżka rowerowa 9 dn 18-10-10 18-10-19

317 Stabilizacja cementem gr 15 cm C1,5/2 - ścieżka rowerowa 3 dn 18-10-10 18-10-12
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Id. Tryb 

zadania

Nazwa zadania Czas trwania Rozpoczęcie Zakończenie

318 Podbudowa z kruszywa gr 10 cm - ścieżka rowerowe 4 dn 18-10-13 18-10-17

319 Skropienie warstw niekonstrukcyjnych - nieulepszone 1 dzień 18-10-18 18-10-18

320 Asfalt barwiony czerwony gr 3cm na ścieżce rowerowej 1 dzień 18-10-19 18-10-19

321 Skropienie warstw konstrukcyjnych - ulepszone 1 dzień 18-10-15 18-10-15

322 Warstwa ścieralna z SMA 0/11 - 4 cm 1 dzień 18-10-16 18-10-16

323 ul. Długa 12 dn 18-10-17 18-10-30

324 Przełożenie ruchu  2 dn 18-10-17 18-10-18

325 Rozbiórka i wykop 2 dn 18-10-19 18-10-20

326 Warstwa odsączająca grubości 13 cm - KR6 1 dzień 18-10-22 18-10-22

327 Stabilizacja cementem gr 15 cm C1,5/2 KR2 1 dzień 18-10-23 18-10-23

328 Podbudowa z kruszywa gr 20 cm - KR2 2 dn 18-10-24 18-10-25

329 Skropienie warstw niekonstrukcyjnych - nieulepszone 1 dzień 18-10-26 18-10-26

330 Podbudowa z betonu asfaltowego gr 7cm KR2 1 dzień 18-10-27 18-10-27

331 Skropienie warstw konstrukcyjnych - ulepszone 1 dzień 18-10-29 18-10-29

332 Warstwa ścieralna gr 5 cm AC11S KR2 1 dzień 18-10-30 18-10-30

333 Obiekty inżynierskie 176 dn 18-04-10 18-11-06

334 Przejście pieszo-rowerowe w km 0+853,532 176 dn 18-04-10 18-11-06

335 Uwolnienie kolizji 1 dzień 18-04-10 18-04-10

336 Wykopy 4 dn 18-05-04 18-05-08

337 Posadowienie - pale 20 dn 18-05-26 18-06-19

338 Chudy beton 3 dn 18-06-20 18-06-22

339 Płyta denna żelbetowa 21 dn 18-06-23 18-07-17

340 Konstrukcja nośna ścian + płyta stropowa 40 dn 18-07-18 18-09-03

341 Wykonanie hydroizolacji 4 dn 18-09-04 18-09-07

342 Zasypki 4 dn 18-09-08 18-09-12

343 Płyty przejściowe 14 dn 18-09-13 18-09-28

344 Izolacja płyt przejściowych z papy termozgrzewalnej 2 dn 18-09-29 18-10-01

345 Izolacja płyty stropowej 2 dn 18-10-02 18-10-03

346 Beton ochronny 2 dn 18-10-02 18-10-03

347 Drenaż w strefie płyt przejściowych 2 dn 18-10-04 18-10-05

348 Krawężnik kamienny granitowy 2 dn 18-10-08 18-10-09

349 Barieroporęcze z fundamentami 4 dn 18-10-10 18-10-13

350 Schody z obu stron przejścia 14 dn 18-10-15 18-10-30

351 Umocnienie skarp 5 dn 18-10-31 18-11-06

352 Roboty nawierzchniowe i wykończeniowe wew. przejścia 21 dn 18-10-12 18-11-06

353 Odwodnienie przejścia 5 dn 18-10-12 18-10-17

354 Mury oporowe przy przejściu dla pieszo - rowerowym w km 0+853,532 131 dn 18-04-10 18-09-13

355 Uwolnienie kolizji 1 dzień 18-04-10 18-04-10

356 Wykopy 4 dn 18-05-08 18-05-11

357 Posadowienie - pale 12 dn 18-05-12 18-05-25

358 Chudy beton 4 dn 18-05-26 18-05-30

359 Płyta denna żelbetowa 21 dn 18-06-01 18-06-25

360 Konstrukcja nośna ścian 35 dn 18-06-26 18-08-04

361 Izolacja 4 dn 18-08-06 18-08-09

362 Zasypki 6 dn 18-08-10 18-08-17

363 Drenaż 2 dn 18-08-18 18-08-20

364 Balustrady stalowe 7 dn 18-08-21 18-08-28

365 Roboty nawierzchniowe pochylni pieszo rowerowej 14 dn 18-08-29 18-09-13

366 Odwodnienie drogi 170 dn 18-05-12 18-11-29

367 Wpusty uliczne wraz z przykanalikami 7 dn 18-05-12 18-05-19

368 Wpusty nr 31 - 43 + kolektor 7 dn 18-05-12 18-05-19

369 Pompownia ścieków deszczowych PD1 133 dn 18-06-26 18-11-29

370 Wykop pod pompownię 1 dzień 18-06-26 18-06-26

371 Montaż zbiornika z betonu B45 2 dn 18-10-18 18-10-19

372 Montaż armatury 4 dn 18-11-07 18-11-10

373 Rurociąg tłoczny za pompownią 7 dn 18-11-12 18-11-19

374 Szafa sterownicza 2 dn 18-11-28 18-11-29

375 Przebudowa sieci gazowej średniego ciśnienia 10 dn 18-03-16 18-03-27

376 Kolizja G7 10 dn 18-03-16 18-03-27

377 Kolizja G7 (km 0+820 - 0+920) - odcinek GŁ - GM 6 dn 18-03-16 18-03-22

378 Próby 3 dn 18-03-23 18-03-26

379 Przełączenie 1 dzień 18-03-27 18-03-27

380 Oświetlenie uliczne 34 dn 18-10-03 18-11-12

381 Obwód 4 (Sz.O.1) - kabel YAKY 4x35 str. L 4 dn 18-10-03 18-10-06

382 Obwód 5 (Sz.O.1) - kabel YAKY 4x35 str. P 4 dn 18-10-08 18-10-11

383 Fundamenty słupów str. L 1 dzień 18-10-12 18-10-12

384 Fundamenty słupów str. P 1 dzień 18-10-13 18-10-13

385 Montaż słupów + uzbrojenie 1 dzień 18-10-15 18-10-15

386 Wysięgniki oprawy 1 dzień 18-10-16 18-10-16

387 Oświetlenie przejść podziemnych pieszo-rowerowych 5 dn 18-11-07 18-11-12

388 Przejście pieszo-rowerowe w km 0+853,53 zasilane kablem YAKY 4x35 5 dn 18-11-07 18-11-12

389 Przebudowa sieci elektroenergetycznych 20 dn 18-03-16 18-04-09

390 Linia nN 20 dn 18-03-16 18-04-09

391 Relacja SŁ12 - SŁ13 (km 0+810) - skablowanie istniejącej linii napowietrznej 10 dn 18-03-16 18-03-27

392 Relacja SŁ13 - SŁ14 (km 0+810 - skrzyżowanie ul. Oświęcimskiej z ul. Długą) - 
skablowanie istniejącej linii napowietrznej

10 dn 18-03-28 18-04-09

393 Zasilanie przepompowni wód deszczowych 16 dn 18-11-12 18-11-29

394 Złącze pomiarowe SP260 7 dn 18-11-12 18-11-19

395 Zasilanie pompowni z projektowanego złącza 7 dn 18-11-20 18-11-27

396 Szafa sterownicza 2 dn 18-11-28 18-11-29

397 Teletechnika 30 dn 18-03-19 18-04-23

398 Urządzenia własności TP S.A. 30 dn 18-03-19 18-04-23

399 Sieć miejscowa 30 dn 18-03-19 18-04-23

400 ul. Oświęcimska - km 0+875 30 dn 18-03-19 18-04-23

401 Budowa projektowanych rur ochronnych (metodą przewiertu, metodą 

wykopu)

10 dn 18-03-19 18-03-29

402 Budowa projektowanych słupów pojedynczych w pkt. "1", "5", "6" i "7" 5 dn 18-03-30 18-04-05

403 Ułożenie w ziemi projektowanych odcinków kabli (od pkt. "1" do "4" oraz od

pkt. "1" do "5")

5 dn 18-04-06 18-04-11

404 Podwieszenie projektowanych odcinków kabli (od pkt. "1" do pkt. "8" 5 dn 18-04-12 18-04-17

405 Pozostały zakres robót związanych z przebudową 5 dn 18-04-18 18-04-23

406 Sekcja III / km 0+950 do 1+550 / utrzymanie ruchu dwukierunkowego podczas robót z 
zmianą trajektorii przejazdu

253 dn 18-03-16 19-04-12

407 Roboty drogowe 233 dn 18-04-10 19-04-12

408 Usunięcie humusu str. P 4 dn 18-04-10 18-04-13

409 Wykonanie rozbiórek istniejących zjazdów 4 dn 18-04-14 18-04-18

410 Wykonanie nasypu str. P 8 dn 18-04-19 18-04-27

411 Wykonanie podbudowy tymczasowej by-pass 3 dn 18-04-28 18-05-02

412 Wykonanie nawierzchni tymczasowej by-pass AC gr.6cm 1 dzień 18-05-04 18-05-04

413 Przełożenie trajektorii ruchu na poszerzony by-pass 1 dzień 18-05-05 18-05-05

414 Pas lewy km 0+950/1+550 79 dn 18-05-07 18-08-07

415  Frezowanie 2 dn 18-05-07 18-05-08

416  Rozbiórki nawierzchni i podbudów 4 dn 18-05-09 18-05-12

417  Wykopy 15 dn 18-05-14 18-05-30

418  Nasypy 4 dn 18-06-01 18-06-05

419  Drenaże 2 dn 18-06-06 18-06-07

420  Stabilizacja cementem gr 25 cm C5/6 KR6 0+950/1+634 5 dn 18-06-08 18-06-13

421  Warstwa odsączająca gr 15 cm - KR6 5 dn 18-06-14 18-06-19

422  Stabilizacja cementem gr 20 cm C5/6 KR6 0+950/1+634 5 dn 18-06-20 18-06-25

423  Podbudowa z kruszywa gr 20 cm - KR6 10 dn 18-06-26 18-07-06

424  Krawężniki betonowe 12 dn 18-07-07 18-07-20

425  Skropienie warstw niekonstrukcyjnych - nieulepszone 4 dn 18-07-21 18-07-25

426  Podbudowa z betonu asfaltowego gr 18cm KR6 4 dn 18-07-26 18-07-30

427  Skropienie warstw konstrukcyjnych - ulepszone 2 dn 18-07-31 18-08-01

428  Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego gr 8cm KR6 2 dn 18-08-02 18-08-03

429 Skropienie warstw konstrukcyjnych - ulepszone 1 dzień 18-08-04 18-08-04

430 Warstwa ścieralna z SMA 0/11 - 4 cm 1 dzień 18-08-06 18-08-06

431 Przełożenie ruchu dwukierunkowego na wykonaną jezdnię 1 dzień 18-08-07 18-08-07

432 Zatoka autobusowa G4 12 dn 18-06-14 18-06-27

433  Stabilizacja cementem gr 25 cm C1,5/2 - zatoka autobusowa 2 dn 18-06-14 18-06-15

434  Warstwa odsączająca gr 15 cm - zatoki autobusowe 2 dn 18-06-16 18-06-18

435  Stabilizacja cementem gr 20 cm C1,5/2 - zatoka autobusowa 2 dn 18-06-19 18-06-20

436  Podbudowa z kruszywa gr 20 cm - zatoki autobusowe 2 dn 18-06-21 18-06-22

437  Krawęzniki peronowe 1 dzień 18-06-23 18-06-23

438  Skropienie warstw niekonstrukcyjnych - nieulepszone 1 dzień 18-06-25 18-06-25

439  Beton asfaltowy gr 5cm - zatoki autobusowe 1 dzień 18-06-26 18-06-26

440  Nawierzchnia z betonu cementowego gr 27 cm B40 - zatoki autobusowe 1 dzień 18-06-27 18-06-27

441 ul. Miła 8 dn 18-06-16 18-06-25

442 Warstwa wzmacniająca z kruszywa stabilizowanego cementem o Rm2,5 Mpa - 25 cm2 dn 18-06-16 18-06-18

443 Podbudowa pomocnicza z KŁSM - 20 cm 2 dn 18-06-19 18-06-20

444 Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego 0/12,8 - 4 cm 2 dn 18-06-21 18-06-22

445 Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego 0/8 - 4 cm 2 dn 18-06-23 18-06-25

446 ul. Pogodna 8 dn 18-06-26 18-07-04

447 Warstwa wzmacniająca z kruszywa stabilizowanego cementem o Rm2,5 Mpa - 25 
cm

2 dn 18-06-26 18-06-27

448 Podbudowa pomocnicza z KŁSM - 20 cm 2 dn 18-06-28 18-06-29

449 Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego 0/12,8 - 4 cm 2 dn 18-06-30 18-07-02

450 Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego 0/8 - 4 cm 2 dn 18-07-03 18-07-04

451 Chodniki 23 dn 18-07-21 18-08-17

452  Podbudowa z kruszywa gr. 15 cm 5 dn 18-07-21 18-07-26

453  Obrzeża 8 dn 18-07-27 18-08-04

454  Nawierzchnia z kostki brukowej 10 dn 18-08-06 18-08-17

455 Zjazdy indywidualne 30,34,37,40,76,45,46,48,50 18 dn 18-07-27 18-08-17

456 Zjazdy publiczne 8 4 dn 18-08-18 18-08-22

457 Pas prawy km 0+950/1+550 131 dn 18-08-08 19-04-10

458  Frezowanie 2 dn 18-08-08 18-08-09

459  Rozbiórki nawierzchni i podbudów 4 dn 18-08-10 18-08-14

460  Wykopy 8 dn 18-08-16 18-08-24

461  Nasypy 3 dn 18-08-25 18-08-28

462  Drenaże 6 dn 18-08-29 18-09-04

463  Stabilizacja cementem gr 25 cm C5/6 KR6 0+950/1+634 3 dn 18-09-08 18-09-11

464  Warstwa odsączająca gr 15 cm - KR6 3 dn 18-09-12 18-09-14

465  Stabilizacja cementem gr 20 cm C5/6 KR6 0+950/1+634 3 dn 18-09-15 18-09-18

466  Podbudowa z kruszywa gr 20 cm - KR6 5 dn 18-10-29 18-11-03

467  Krawężniki betonowe 16 dn 18-11-05 18-11-22

468  Skropienie warstw niekonstrukcyjnych - nieulepszone 4 dn 18-11-23 18-11-27

469  Podbudowa z betonu asfaltowego gr 18cm KR6 4 dn 18-11-28 19-04-01

470  Skropienie warstw konstrukcyjnych - ulepszone 2 dn 19-04-02 19-04-03

471  Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego gr 8cm KR6 2 dn 19-04-04 19-04-05

472 Skropienie warstw konstrukcyjnych - ulepszone 2 dn 19-04-06 19-04-08

473 Warstwa ścieralna z SMA 0/11 - 4 cm 2 dn 19-04-09 19-04-10

474 Zatoka autobusowa G4 12 dn 18-09-12 18-09-25

475  Stabilizacja cementem gr 25 cm C1,5/2 - zatoka autobusowa 2 dn 18-09-12 18-09-13

476  Warstwa odsączająca gr 15 cm - zatoki autobusowe 2 dn 18-09-14 18-09-15

477  Stabilizacja cementem gr 20 cm C1,5/2 - zatoka autobusowa 2 dn 18-09-17 18-09-18

478  Podbudowa z kruszywa gr 20 cm - zatoki autobusowe 2 dn 18-09-19 18-09-20
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479  Krawęzniki peronowe 1 dzień 18-09-21 18-09-21

480  Skropienie warstw niekonstrukcyjnych - nieulepszone 1 dzień 18-09-22 18-09-22

481  Beton asfaltowy gr 5cm - zatoki autobusowe 1 dzień 18-09-24 18-09-24

482  Nawierzchnia z betonu cementowego gr 27 cm B40 - zatoki autobusowe 1 dzień 18-09-25 18-09-25

483 ul. Urbanowicka 10 dn 18-09-15 18-09-26

484 Warstwa mrozoochronna - 13 cm 2 dn 18-09-15 18-09-17

485 Warstwa wzmacniająca z kruszywa stabilizowanego cementem o Rm2,5 Mpa - 15 cm2 dn 18-09-18 18-09-19

486 Podbudowa pomocnicza z KŁSM - 20 cm 2 dn 18-09-20 18-09-21

487 Podbudowa zasadnicza z betonu asflatowego 0/25 - 7 cm 2 dn 18-09-22 18-09-24

488 Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego 0/12,8 - 5 cm 2 dn 18-09-25 18-09-26

489 Chodniki 31 dn 18-11-23 19-03-29

490  Podbudowa z kruszywa gr. 15 cm 5 dn 18-11-23 18-11-28

491  Obrzeża 16 dn 18-11-29 19-03-18

492  Nawierzchnia z kostki brukowej 10 dn 19-03-19 19-03-29

493  Zjazdy indywidualne 31,32,33,36,38,39,35,41,42,43,44,47,49 26 dn 18-11-29 19-03-29

494  Zajazdy publiczne 9,9a,9b,10 12 dn 19-03-30 19-04-12

495 Ścieżka rowerowa 36 dn 18-11-23 19-04-04

496  Stabilizacja cementem gr 15 cm C1,5/2 - ścieżka rowerowa 9 dn 18-11-23 18-12-03

497  Podbudowa z kruszywa gr 10 cm - ścieżka rowerowe 7 dn 18-12-04 18-12-11

498  Skropienie warstw niekonstrukcyjnych - nieulepszone 2 dn 19-04-01 19-04-02

499  Asfalt barwiony czerwony gr 3cm na ścieżce rowerowej 2 dn 19-04-03 19-04-04

500 Obiekty inżynierskie 113 dn 18-05-09 18-09-19

501 PDR2 pod DK-44 w km 1+310,440 113 dn 18-05-09 18-09-19

502 Etap I 26 dn 18-05-09 18-06-08

503 Rozbiórka istniejącego przepustu 4 dn 18-05-09 18-05-12

504 Wykopy 2 dn 18-05-14 18-05-15

505 Wykonanie materaca pod przepustem 5 dn 18-05-16 18-05-21

506 Wykonanie przepustu z blach karbowanej o przekroju owalnym 1,5 x 1,8 5 dn 18-05-22 18-05-26

507 Zasypki 4 dn 18-05-28 18-06-01

508 Wykonanie nasypu drogowego 4 dn 18-06-02 18-06-06

509 Bariery energochłonne 2 dn 18-06-07 18-06-08

510 Etap II 26 dn 18-08-10 18-09-10

511  Rozbiórka istniejącego przepustu 4 dn 18-08-10 18-08-14

512  Wykopy 2 dn 18-08-16 18-08-17

513  Wykonanie materaca pod przepustem 5 dn 18-08-18 18-08-23

514  Wykonanie przepustu z blach karbowanej o przekroju owalnym 1,5 x 1,8 5 dn 18-08-24 18-08-29

515  Zasypki 4 dn 18-08-30 18-09-03

516  Wykonanie nasypu drogowego 4 dn 18-09-04 18-09-07

517  Bariery energochłonne 2 dn 18-09-08 18-09-10

518 Montaż stalowych półek przełazowych 2 dn 18-08-30 18-08-31

519 Umocnienia wlotu / wylotu 14 dn 18-09-01 18-09-17

520 Ogrodzenia ochronno - naprowadzające 2 dn 18-09-18 18-09-19

521 Odwodnienie drogi 55 dn 18-08-25 18-10-27

522 Odwodnienie - kanał 32 dn 18-08-25 18-10-01

523 Wylot W2 - projektowana studnia D21 str. P 32 dn 18-08-25 18-10-01

524 Wpusty uliczne wraz z przykanalikami 23 dn 18-10-02 18-10-27

525 Wpusty nr 44 - 67 23 dn 18-10-02 18-10-27

526 Przebudowa sieci wodociągowej 45 dn 18-03-28 18-05-22

527 Kolizja W9, W10 15 dn 18-03-28 18-04-14

528 Kolizja W9, W10 (km 0+969,36) - odcinek WK - WL - WŁ 10 dn 18-03-28 18-04-09

529 Próby 4 dn 18-04-10 18-04-13

530 Przełączenie 1 dzień 18-04-14 18-04-14

531 Kolizja W11 15 dn 18-04-16 18-05-04

532 Kolizja W11 (km 1+039,57) - odcinek WN - WM 10 dn 18-04-16 18-04-26

533 Próby 4 dn 18-04-27 18-05-02

534 Przełączenie 1 dzień 18-05-04 18-05-04

535 Kolizja W12 15 dn 18-05-05 18-05-22

536 Kolizja W12 (km 1+417,92) - odcinek WO - WP 10 dn 18-05-05 18-05-16

537 Próby 4 dn 18-05-17 18-05-21

538 Przełączenie 1 dzień 18-05-22 18-05-22

539 Przebudowa sieci gazowej średniego ciśnienia 28 dn 18-03-28 18-04-30

540 Kolizja G2 14 dn 18-03-28 18-04-13

541 Kolizja G2 (km 1+032 - 1+089) - odcinek GC - GD 10 dn 18-03-28 18-04-09

542 Próby 3 dn 18-04-10 18-04-12

543 Przełączenie 1 dzień 18-04-13 18-04-13

544 Kolizja G3 14 dn 18-04-14 18-04-30

545 Kolizja G3 (km 1+533) - odcinek GE - GF 10 dn 18-04-14 18-04-25

546 Próby 3 dn 18-04-26 18-04-28

547 Przełączenie 1 dzień 18-04-30 18-04-30

548 Przebudowa rowów 7 dn 18-09-18 18-09-25

549 Rów TR3 - bez konserwacji i melioracji z OT 7 dn 18-09-18 18-09-25

550 Oświetlenie uliczne 146 dn 18-07-07 19-03-27

551 Obwód 4 (Sz.O.1) - kabel YAKY 4x35 str. L 20 dn 18-07-07 18-07-30

552 Obwód 5 (Sz.O.1) - kabel YAKY 4x35 str. P 20 dn 18-11-05 18-11-27

553 Fundamenty słupów str. L 5 dn 18-07-31 18-08-04

554 Fundamenty słupów str. P 5 dn 18-11-28 18-12-03

555 Montaż słupów + uzbrojenie 10 dn 18-12-04 18-12-14

556 Wysięgniki oprawy 10 dn 19-03-16 19-03-27

557 Przebudowa sieci elektroenergetycznych 20 dn 18-03-16 18-04-09

558 Linia nN 20 dn 18-03-16 18-04-09

559 Relacja SŁ17 - SŁ18 (km 0+956) - skablowanie istniejącej linii napowietrznej 20 dn 18-03-16 18-04-09

560 Relacja SŁ21 - zk posesja 223 (km 1+032) - istniejącą linia kablowa do przebudowy 20 dn 18-03-16 18-04-09

561 Relacja SŁ21 - SŁ23 (km 1+032) - skablowanie istniejącej linii napowietrznej 20 dn 18-03-16 18-04-09

562 Relacja Mufa M5 - Mufa M6 (km 1+080) - przebudowa istniejącego kabla 20 dn 18-03-16 18-04-09

563 Relacja SŁ25 - SŁ26 (km 1+414) - skablowanie istniejącej linii napowietrznej 20 dn 18-03-16 18-04-09

564 Sekcja IV - węzeł / km 1+550 do 2+500 / utrzymanie ruchu dwukierunkowego podczas 
robót z wprowadzeniem objazdu

383 dn 17-12-04 19-09-05

565 Roboty drogowe 375 dn 17-12-12 19-09-04

566 Trasa główna DK44 KR 6 375 dn 17-12-12 19-09-04

567 Usunięcie humusu 20 dn 18-03-16 18-04-09

568 Frezowanie 6 dn 17-12-12 18-03-19

569 Rozbiórki elementów brukarskich, przepustów,znaków itd. 4 dn 17-12-12 18-03-16

570 Rozbiórki nawierzchni i podbudów 20 dn 18-03-20 18-04-12

571 Wypełnienie przestrzeni bruzd po rowach drogowych 20 dn 18-03-26 18-04-18

572 Wzmocnienia podłoża 80 dn 18-04-19 18-07-24

573 Wymiana gruntu na średnią głębokość 1,2 m 28 dn 18-04-19 18-05-23

574 Materac z kruszywa 0,5 m z użyciem geotkaniny 30 dn 18-05-24 18-06-28

575 Kolumny żwirowo-cementowe DK44 60 dn 18-04-19 18-06-30

576 Materac z kruszywa 0,5 m z użyciem geotkaniny opartego na kolumnach 

żwirowo - cementowych

20 dn 18-07-02 18-07-24

577 Wykopy 30 dn 18-04-19 18-05-25

578 Nasypy 100 dn 18-07-25 18-11-20

579 Drenaże 22 dn 18-11-21 19-03-16

580 Stabilizacja cementem gr 15 cm C5/6 KR6 km 2+220/2+497 7 dn 19-03-23 19-03-30

581 Warstwa odsączająca gr 15 cm - KR6 21 dn 19-04-01 19-04-25

582 Stabilizacja cementem gr 15 cm C5/6 KR6 km 2+220/2+497 7 dn 19-04-26 19-05-06

583 Stabilizacja cementem gr 20 cm C5/6 KR6 km 1+634/2+220 14 dn 19-04-26 19-05-14

584 Podbudowa z kruszywa gr 20 cm - KR6 21 dn 19-05-15 19-06-07

585 Krawężniki betonowe + korytka betonowe 30 dn 19-06-08 19-07-13

586 Skropienie warstw niekonstrukcyjnych - nieulepszone 6 dn 19-07-15 19-07-20

587 Podbudowa z betonu asfaltowego gr 18cm KR6 6 dn 19-07-22 19-07-27

588 Skropienie warstw konstrukcyjnych - ulepszone 4 dn 19-07-29 19-08-01

589 Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego gr 8cm KR6 4 dn 19-08-02 19-08-06

590 Skropienie warstw konstrukcyjnych - ulepszone 4 dn 19-08-07 19-08-10

591 Wzmocnienie styków geosyntetykiem 2 dn 19-08-12 19-08-13

592 Warstwa ścieralna SMA 4cm KR6 4 dn 19-08-14 19-08-19

593 Podbudowa z kruszywa gr 15 cm - pobocze 14 dn 19-08-20 19-09-04

594 Łącznica L1 124 dn 18-08-11 19-04-05

595 Materac z kruszywa 0,5 m z użyciem geotkaniny 8 dn 18-08-11 18-08-21

596 Nasyp budowlany G1 21 dn 18-11-21 18-12-14

597 Odwodnienie drogi 15 dn 18-11-28 18-12-14

598 Warstwa odsączająca - 15 cm 2 dn 19-03-16 19-03-18

599 Warstwa technologiczna z kruszywa łamanego stabilizowanego cementem o 

Rm2,5 Mpa - 20 cm

2 dn 19-03-19 19-03-20

600 Podbudowa pomocnicza z KŁSM - 20 cm 2 dn 19-03-21 19-03-22

601 Korytko betonowe 5 dn 19-03-23 19-03-28

602 Podbudowa zasadnicza z betonu asflatowego 0/25 - 18 cm 2 dn 19-04-01 19-04-02

603 Warstwa wiążąca z betonu asflatowego 0/20 - 8 cm 2 dn 19-04-03 19-04-04

604 Warstwa ścieralna z SMA 0/11 - 4 cm 1 dzień 19-04-05 19-04-05

605 Łącznica L2 196 dn 18-05-19 19-04-06

606 Materac z kruszywa 0,5 m z użyciem geotkaniny 8 dn 18-05-19 18-05-28

607 Nasyp budowlany G1 21 dn 18-10-26 18-11-20

608 Odwodnienie drogi 15 dn 18-11-03 18-11-20

609 Warstwa odsączająca - 15 cm 2 dn 18-11-21 18-11-22

610 Warstwa technologiczna z kruszywa łamanego stabilizowanego cementem o 

Rm2,5 Mpa - 20 cm

2 dn 18-11-23 18-11-24

611 Podbudowa pomocnicza z KŁSM - 20 cm 3 dn 18-11-26 18-11-28

612 Korytko betonowe 5 dn 18-11-29 18-12-04

613 Podbudowa zasadnicza z betonu asflatowego 0/25 - 18 cm 2 dn 19-04-01 19-04-02

614 Warstwa wiążąca z betonu asflatowego 0/20 - 8 cm 2 dn 19-04-03 19-04-04

615 Warstwa ścieralna z SMA 0/11 - 4 cm 2 dn 19-04-05 19-04-06

616 Łącznica L3 180 dn 18-06-08 19-04-06

617 Materac z kruszywa 0,5 m z użyciem geotkaniny 8 dn 18-06-08 18-06-16

618 Nasyp budowlany G1 21 dn 18-10-26 18-11-20

619 Odwodnienie drogi 15 dn 18-11-03 18-11-20

620 Warstwa odsączająca - 15 cm 2 dn 18-11-21 18-11-22

621 Warstwa technologiczna z kruszywa łamanego stabilizowanego cementem o 

Rm2,5 Mpa - 20 cm

2 dn 18-11-23 18-11-24

622 Podbudowa pomocnicza z KŁSM - 20 cm 3 dn 18-11-26 18-11-28

623 Korytko betonowe 5 dn 18-11-29 18-12-04

624 Podbudowa zasadnicza z betonu asflatowego 0/25 - 18 cm 2 dn 19-04-01 19-04-02

625 Warstwa wiążąca z betonu asflatowego 0/20 - 8 cm 2 dn 19-04-03 19-04-04

626 Warstwa ścieralna z SMA 0/11 - 4 cm 2 dn 19-04-05 19-04-06

627 Łącznica L4 90 dn 18-09-22 19-04-06

628 Materac z kruszywa 0,5 m z użyciem geotkaniny 8 dn 18-09-22 18-10-01

629 Nasyp budowlany G1 18 dn 18-10-30 18-11-20

630 Odwodnienie drogi 15 dn 18-11-03 18-11-20

631 Warstwa odsączająca - 15 cm 2 dn 18-11-21 18-11-22

632 Warstwa technologiczna z kruszywa łamanego stabilizowanego cementem o 

Rm2,5 Mpa - 20 cm

2 dn 18-11-23 18-11-24

633 Podbudowa pomocnicza z KŁSM - 20 cm 3 dn 18-11-26 18-11-28

634 Korytko betonowe 5 dn 18-11-29 18-12-04

635 Podbudowa zasadnicza z betonu asflatowego 0/25 - 18 cm 2 dn 19-04-01 19-04-02

636 Warstwa wiążąca z betonu asflatowego 0/20 - 8 cm 2 dn 19-04-03 19-04-04

637 Warstwa ścieralna z SMA 0/11 - 4 cm 2 dn 19-04-05 19-04-06

638 Rondo Północ 36 dn 18-05-17 18-06-28

639 Materac z kruszywa 0,5 m z użyciem geotkaniny 6 dn 18-05-17 18-05-23

640 Warstwa odcinająca z geowłókniny 1 dzień 18-05-24 18-05-24

641 Warstwa odsączająca - 15 cm 4 dn 18-05-25 18-05-29

642 Warstwa technologiczna z kruszywa łamanego stabilizowanego cementem o 

Rm2,5 Mpa - 20 cm

4 dn 18-05-30 18-06-04

643 Podbudowa pomocnicza z KŁSM - 20 cm 4 dn 18-06-05 18-06-08

644 Krawęznik betonowy + opornik + pierścień 10 dn 18-06-09 18-06-20
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645 Podbudowa zasadnicza z betonu asflatowego 0/25 - 18 cm 2 dn 18-06-21 18-06-22

646 Warstwa wiążąca z betonu asflatowego 0/20 - 8 cm 2 dn 18-06-23 18-06-25

647 Warstwa ścieralna z SMA 0/11 - 4 cm 2 dn 18-06-27 18-06-28

648 Rondo Południe 35 dn 18-07-24 18-09-03

649 Materac z kruszywa 0,5 m z użyciem geotkaniny 6 dn 18-07-24 18-07-30

650 Warstwa odcinająca z geowłókniny 1 dzień 18-07-31 18-07-31

651 Warstwa odsączająca - 15 cm 4 dn 18-08-01 18-08-04

652 Warstwa technologiczna z kruszywa łamanego stabilizowanego cementem o Rm2,5 Mpa - 20 cm4 dn 18-08-06 18-08-09

653 Podbudowa pomocnicza z KŁSM - 20 cm 4 dn 18-08-10 18-08-14

654 Krawęznik betonowy + opornik + pierścień 10 dn 18-08-16 18-08-27

655 Podbudowa zasadnicza z betonu asflatowego 0/25 - 18 cm 2 dn 18-08-28 18-08-29

656 Warstwa wiążąca z betonu asflatowego 0/20 - 8 cm 2 dn 18-08-30 18-08-31

657 Warstwa ścieralna z SMA 0/11 - 4 cm 2 dn 18-09-01 18-09-03

658 Łącznik rond 50 dn 18-06-26 18-08-23

659 Wykop 4 dn 18-06-26 18-06-29

660 Materac z kruszywa 0,5 m z użyciem geotkaniny 3 dn 18-07-24 18-07-26

661 Warstwa wzmacniająca z kruszywa stabilizowanego cementem o Rm2,5 Mpa - 25 

cm

2 dn 18-07-27 18-07-28

662 Warstwa odsączająca - 15 cm 2 dn 18-07-30 18-07-31

663 Warstwa technologiczna z kruszywa stabilizowanego cementem o Rm2,5 Mpa - 20

cm

2 dn 18-08-01 18-08-02

664 Podbudowa pomocnicza z KŁSM - 20 cm 2 dn 18-08-03 18-08-04

665 Krawęznik betonowy 4 dn 18-08-06 18-08-09

666 Podbudowa zasadnicza z betonu asflatowego 0/25 - 18 cm 2 dn 18-08-10 18-08-11

667 Warstwa wiążąca z betonu asflatowego 0/20 - 8 cm 2 dn 18-08-13 18-08-14

668 Warstwa ścieralna z SMA 0/11 - 4 cm 2 dn 18-08-16 18-08-17

669 Chodniki 5 dn 18-08-18 18-08-23

670 ul. Mysłowicka 18 dn 18-06-08 18-06-28

671 Wykop 2 dn 18-06-08 18-06-09

672 Warstwa odcinająca z geowłókniny 1 dzień 18-06-11 18-06-11

673 Warstwa odsączająca - 15 cm 2 dn 18-06-12 18-06-13

674 Warstwa wzmacniająca z kruszywa stabilizowanego cementem o Rm2,5 Mpa - 18 

cm

2 dn 18-06-14 18-06-15

675 Podbudowa pomocnicza z KŁSM - 20 cm 2 dn 18-06-16 18-06-18

676 Krawężnik betonowy 3 dn 18-06-19 18-06-21

677 Podbudowa zasadnicza z betonu asflatowego 0/25 - 7 cm 2 dn 18-06-22 18-06-23

678 Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego 0/12,8 - 5 cm 2 dn 18-06-25 18-06-26

679 Chodnik 6 dn 18-06-22 18-06-28

680 ul. Kościelna 101 dn 18-06-12 18-10-08

681 Wykop 4 dn 18-06-12 18-06-15

682 Materac z kruszywa 0,5 m z użyciem geotkaniny 7 dn 18-08-17 18-08-24

683 Warstwa odcinająca z geowłókniny 1 dzień 18-08-25 18-08-25

684 Drenaż 4 dn 18-08-27 18-08-30

685 Warstwa odsączająca - 15 cm 3 dn 18-08-31 18-09-03

686 Warstwa wzmacniająca z kruszywa stabilizowanego cementem o Rm2,5 Mpa - 18 cm3 dn 18-09-04 18-09-06

687 Podbudowa pomocnicza z KŁSM - 20 cm 3 dn 18-09-07 18-09-10

688 Krawężnik betonowy 8 dn 18-09-11 18-09-19

689 Podbudowa zasadnicza z betonu asflatowego 0/25 - 7 cm 2 dn 18-09-20 18-09-21

690 Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego 0/12,8 - 5 cm 2 dn 18-09-22 18-09-24

691 Chodnik 16 dn 18-09-20 18-10-08

692 Obiekty inżynierskie 370 dn 18-03-20 19-09-05

693 Przejście pieszo-rowerowe w km 1+633,422 193 dn 18-04-26 18-12-12

694 Uwolnienie kolizji 1 dzień 18-04-26 18-04-26

695 Wykopy 4 dn 18-04-27 18-05-02

696 Posadowienie - pale 20 dn 18-05-04 18-05-26

697 Chudy beton 3 dn 18-05-28 18-05-30

698 Płyta denna żelbetowa 21 dn 18-06-01 18-06-25

699 Konstrukcja nośna ścian + płyta stropowa 40 dn 18-06-26 18-08-10

700 Płyta ścian skrzydełek 21 dn 18-08-11 18-09-05

701 Konstrukcja ścian skrzydełek 21 dn 18-09-06 18-09-29

702 Wykonanie hydroizolacji 4 dn 18-10-01 18-10-04

703 Zasypki 4 dn 18-10-05 18-10-09

704 Płyty przejściowe 14 dn 18-10-10 18-10-25

705 Izolacja płyt przejściowych z papy termozgrzewalnej 2 dn 18-10-26 18-10-27

706 Izolacja płyty stropowej 2 dn 18-10-29 18-10-30

707 Beton ochronny 2 dn 18-10-31 18-11-02

708 Drenaż w strefie płyt przejściowych 2 dn 18-11-03 18-11-05

709 Krawężnik kamienny granitowy 2 dn 18-11-06 18-11-07

710 Kapy chodnikowe 14 dn 18-11-08 18-11-23

711 Barieroporęcze z fundamentami 4 dn 18-11-24 18-11-28

712 Balustrady stalowe 7 dn 18-11-29 18-12-06

713 Umocnienie skarp 5 dn 18-12-07 18-12-12

714 Odwodnienie przejścia 5 dn 18-10-01 18-10-05

715 Roboty nawierzchniowe i wykończeniowe wew. przejścia 21 dn 18-10-06 18-10-30

716 Malowanie 7 dn 18-10-31 18-11-08

717 Wiadukt WD-1 w ciągu DK-44 w km 1+990,07 370 dn 18-03-20 19-09-05

718 uwolnienie kolizji 1 dzień 18-03-20 18-03-20

719 roboty ziemne 128 dn 18-03-21 18-08-22

720  podpora A wykop 2 dn 18-03-21 18-03-22

721  podpora B wykop 2 dn 18-03-21 18-03-22

722  zasypka fundamentów 4 dn 18-06-13 18-06-16

723  zasypka przyczółków 14 dn 18-08-06 18-08-22

724  drenaż 2 dn 18-06-18 18-06-19

725 roboty palowe 39 dn 18-03-23 18-05-10

726  podpora A 4 dn 18-03-23 18-03-27

727  podpora B 4 dn 18-03-28 18-03-31

728 próbne obciążenie pali 3 dn 18-05-08 18-05-10

729 chudy beton 4 dn 18-05-11 18-05-15

730 fundamenty i podpory / zbrojenie + betonowanie / 65 dn 18-05-16 18-07-31

731 ława A 21 dn 18-05-16 18-06-09

732  korpus A 30 dn 18-06-11 18-07-14

733 skrzydełka korpus A 14 dn 18-07-16 18-07-31

734 ciosy podłozyskowe podpora A 7 dn 18-07-16 18-07-23

735  ława B 21 dn 18-05-16 18-06-09

736  korpus B 30 dn 18-06-11 18-07-14

737 skrzydełka korpus B 14 dn 18-07-16 18-07-31

738 ciosy podłozyskowe podpora B 7 dn 18-07-16 18-07-23

739 ustrój nośny 136 dn 18-06-18 18-11-24

740 ustawienie konstrukcji podparć tymczasowych 7 dn 18-06-18 18-06-25

741  montaż belek prefabrykowanych T 4 dn 18-08-01 18-08-04

742  montaż deskowania 7 dn 18-08-06 18-08-13

743  montaż zbrojenia płyt i poprzecnic 40 dn 18-08-14 18-09-29

744  montaż kotew tależowych i otworów technologicznych 4 dn 18-10-01 18-10-04

745 montaż ciegień spreżających 4 dn 18-10-05 18-10-09

746  betonowanie ustroju nośnego 2 dn 18-10-10 18-10-11

747 sprężenie 2 dn 18-10-12 18-10-13

748  pielęgnacja + dojrzewanie betonu 28 dn 18-10-15 18-11-16

749  rozbiórka deskowania 7 dn 18-11-17 18-11-24

750 izolacje 137 dn 18-06-11 18-11-19

751  izolacje fundamentów 2 dn 18-06-11 18-06-12

752  izolacje kropusów przyczółków i skrzydełek 4 dn 18-08-01 18-08-04

753  izolacja płyty 2 dn 18-11-17 18-11-19

754 łożyska 2 dn 18-10-15 18-10-16

755  łożysko garnkowe stałe P1 2 dn 18-10-15 18-10-16

756  łożyska garnkowe ruchome P2 2 dn 18-10-15 18-10-16

757  łożysko garnkowe ruchome P3 2 dn 18-10-15 18-10-16

758  płyta przejściowa przy podporze A 11 dn 18-08-23 18-09-04

759  chudy beton 1 dzień 18-08-23 18-08-23

760  deskowanie, zbrojenie, betonowanie płyty 7 dn 18-08-24 18-08-31

761  izolacja płyty 1 dzień 18-09-01 18-09-01

762  w-wa ochronna dociskowa 1 dzień 18-09-03 18-09-03

763  drenaż płyt przejściowych 1 dzień 18-09-04 18-09-04

764  płyta przejściowa przy podporze B 11 dn 18-08-23 18-09-04

765  chudy beton 1 dzień 18-08-23 18-08-23

766  deskowanie, zbrojenie, betonowanie płyty 7 dn 18-08-24 18-08-31

767  izolacja płyty 1 dzień 18-09-01 18-09-01

768  w-wa ochronna dociskowa 1 dzień 18-09-03 18-09-03

769  drenaż płyt przejściowych 1 dzień 18-09-04 18-09-04

770 kapy chodnikowe 42 dn 18-11-17 19-04-05

771  izolacja płyty 4 dn 18-11-17 18-11-21

772  montaż deskowania kap 7 dn 18-11-22 18-11-29

773  montaż krawężników 4 dn 18-11-30 18-12-04

774  montaż zbrojenia kap 14 dn 18-12-05 19-03-21

775  montaż desek gzymsowych - polimerowych 7 dn 19-03-22 19-03-29

776 montaż marek i kotew 4 dn 19-03-30 19-04-03

777  betonowanie kap 2 dn 19-04-04 19-04-05

778 odwodnienie 15 dn 18-11-17 18-12-04

779  drenaż izolacji płyty pomostu 4 dn 18-11-17 18-11-21

780  wpusty mostowe 2 dn 18-11-22 18-11-23

781  sączki odwdniające izolacje 2 dn 18-11-24 18-11-26

782  kolektor odwodnieniowy 7 dn 18-11-27 18-12-04

783 urządzenia dylatacyjne 8 dn 18-11-17 18-11-26

784  montaż dylatacji modułowe - przesów dylatacji ± mm 4 dn 18-11-17 18-11-21

785  taśmy dylatacyjne 2 dn 18-11-22 18-11-23

786  betonowanie dylatacji 2 dn 18-11-24 18-11-26

787 nawierzchnie 111 dn 19-04-06 19-08-19

788  w-wa wiążąca asfalt lany gr. 4 cm 2 dn 19-04-06 19-04-08

789  w-wa ścieralna sma gr. 4 cm 2 dn 19-08-14 19-08-16

790  przeciwspadek z asfaltu twardolanego 2 dn 19-08-17 19-08-19

791  nawierzchnia bitumiczna z dodatkiem polimerów-kapy 2 dn 19-04-15 19-04-16

792  uszorstnienie nawierzchni 2 dn 19-04-17 19-04-18

793  nawierzchnia z kostki betonowej 4 dn 19-04-19 19-04-24

794 wyposażenie 21 dn 19-04-06 19-05-02

795  bariery ochronne 7 dn 19-04-06 19-04-13

796  barieroporęcze - typ sztywny 7 dn 19-04-15 19-04-23

797  bariery - na obiekcie 7 dn 19-04-24 19-05-02

798 inne roboty mostowe 161 dn 18-11-26 19-09-05

799  zabezpieczenie antykorozyjne powierzchni betonowych - żelbetowych 14 dn 19-08-21 19-09-05

800  próbne obciążenie obiektu mostowego 1 dzień 19-08-20 19-08-20

801  punkt stały w gruncie, betonowy z trzpieniem 1 dzień 19-08-21 19-08-21

802  repery pomiarowe ocynkowane 1 dzień 19-08-22 19-08-22

803  klamry do mocowania drabiny 1 dzień 19-08-23 19-08-23

804  umocnienie stożków 20 dn 18-11-26 19-03-19

805  schody skarpowe 4 dn 19-03-20 19-03-23

806 Mury oporowe w ciągu Dk-44 183 dn 18-03-20 18-10-24

807 Ściana oporowa S1a od km 1+645,211 DK-44 do km 0+131,216 łącznicy L1 169 dn 18-03-20 18-10-08

808 uwolnienie kolizji 1 dzień 18-03-20 18-03-20

809 Wzmocnienie podłoża - jet 21 dn 18-04-19 18-05-15

810 Podwalina betonowa 7 dn 18-05-16 18-05-23
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811 Panele 50 dn 18-07-25 18-09-21

812 Kapa chodnikowa 14 dn 18-09-22 18-10-08

813 Ściana oporowa S1b od km 1+645,473 DK-44 do km 0+139,120 łącznicy L4 183 dn 18-03-20 18-10-24

814 uwolnienie kolizji 1 dzień 18-03-20 18-03-20

815 Wzmocnienie podłoża - jet 21 dn 18-04-19 18-05-15

816 Podwalina betonowa 14 dn 18-05-16 18-06-01

817 Panele 50 dn 18-07-25 18-09-21

818 Kapa chodnikowa 28 dn 18-09-22 18-10-24

819 PDR3.3 pod DK-44 w km 1+935,000 113 dn 18-03-20 18-08-02

820 Wykopy 4 dn 18-03-20 18-03-23

821 Posadowienie 10 dn 18-03-24 18-04-05

822 Konstrukcja nośna 45 dn 18-04-06 18-05-30

823 Wykonanie hydroizolacji 4 dn 18-06-01 18-06-05

824 Ściany czołowe 14 dn 18-06-06 18-06-21

825 Izolacja płyty stropowej 4 dn 18-06-22 18-06-26

826 Zasypki 4 dn 18-06-27 18-06-30

827 Bariery energochłonne 7 dn 18-07-02 18-07-09

828 Balustrady stalowe 7 dn 18-07-10 18-07-17

829 Umocnienia wlotu / wylotu 14 dn 18-07-18 18-08-02

830 PDR3.2 pod łącznicą L1 w km 0+300,460 144 dn 18-03-24 18-09-13

831 Wykopy 3 dn 18-03-24 18-03-27

832 Posadowienie 7 dn 18-04-06 18-04-13

833 Konstrukcja nośna 35 dn 18-06-01 18-07-11

834 Wykonanie hydroizolacji 4 dn 18-07-12 18-07-16

835 Ściany czołowe 14 dn 18-07-17 18-08-01

836 Izolacja płyty stropowej 4 dn 18-08-02 18-08-06

837 Zasypki 4 dn 18-08-07 18-08-10

838 Bariery energochłonne 7 dn 18-08-11 18-08-20

839 Balustrady stalowe 7 dn 18-08-21 18-08-28

840 Umocnienia wlotu / wylotu 14 dn 18-08-29 18-09-13

841 PDR3.4 pod łącznicą L4 w km 0+097,280 110 dn 18-03-28 18-08-07

842 Wykopy 3 dn 18-03-28 18-03-30

843 Posadowienie 7 dn 18-04-14 18-04-21

844 Konstrukcja nośna 35 dn 18-04-23 18-06-05

845 Wykonanie hydroizolacji 4 dn 18-06-06 18-06-09

846 Ściany czołowe 14 dn 18-06-11 18-06-26

847 Izolacja płyty stropowej 4 dn 18-06-27 18-06-30

848 Zasypki 4 dn 18-07-02 18-07-05

849 Bariery energochłonne 7 dn 18-07-06 18-07-13

850 Balustrady stalowe 7 dn 18-07-14 18-07-21

851 Umocnienia wlotu / wylotu 14 dn 18-07-23 18-08-07

852 PDR3.5 pod ul. Kościelną w km 0+166,900 142 dn 18-03-31 18-09-18

853 Wykopy 3 dn 18-03-31 18-04-04

854 Posadowienie 6 dn 18-04-23 18-04-28

855 Konstrukcja nośna 35 dn 18-06-06 18-07-16

856 Wykonanie hydroizolacji 4 dn 18-07-17 18-07-20

857 Ściany czołowe 14 dn 18-07-21 18-08-06

858 Izolacja płyty stropowej 4 dn 18-08-07 18-08-10

859 Zasypki 4 dn 18-08-11 18-08-16

860 Bariery energochłonne 7 dn 18-08-17 18-08-24

861 Balustrady stalowe 7 dn 18-08-25 18-09-01

862 Umocnienia wlotu / wylotu 14 dn 18-09-03 18-09-18

863 PDR7 pod łącznicą L3 w km 0+305,375 19 dn 18-04-05 18-04-26

864 Wykopy 2 dn 18-04-05 18-04-06

865 Podsypka 3 dn 18-04-07 18-04-10

866 Wykonanie przepustu z blach karbowanej o przekroju kołowym 800mm 4 dn 18-04-11 18-04-14

867 Zasypki 2 dn 18-04-16 18-04-17

868 Wykonanie nasypu drogowego 1 dzień 18-04-18 18-04-18

869 Umocnienia wlotu / wylotu 7 dn 18-04-19 18-04-26

870 PDR4 pod łącznikiem rond w km 0+065,574 20 dn 18-06-26 18-07-18

871 Wykopy 2 dn 18-06-26 18-06-27

872 Podsypka 3 dn 18-06-28 18-06-30

873 Wykonanie przepustu z blach karbowanej o przekroju kołowym 1200mm 5 dn 18-07-02 18-07-06

874 Zasypki 2 dn 18-07-07 18-07-09

875 Wykonanie nasypu drogowego 1 dzień 18-07-10 18-07-10

876 Umocnienia wlotu / wylotu 7 dn 18-07-11 18-07-18

877 PDR5 pod łącznikiem rond w km 0+122,000 20 dn 18-07-10 18-08-01

878 Wykopy 2 dn 18-07-10 18-07-11

879 Podsypka 3 dn 18-07-12 18-07-14

880 Wykonanie przepustu z blach karbowanej o przekroju kołowym 1200mm 5 dn 18-07-16 18-07-20

881 Zasypki 2 dn 18-07-21 18-07-23

882 Wykonanie nasypu drogowego 1 dzień 18-07-24 18-07-24

883 Umocnienia wlotu / wylotu 7 dn 18-07-25 18-08-01

884 Ekrany akustyczne 50 dn 18-10-25 19-03-23

885 Ek-1 (km 0+044,00 - 0+338,00 - Łącznica L2 - strona prawa) 28 dn 18-11-21 19-03-23

886 pale 10 dn 18-11-21 18-12-01

887 słupy + podwaliny 15 dn 18-12-03 19-03-20

888 wypełnienie panelami zielona ściana 3 dn 19-03-21 19-03-23

889 Ek-2 (km 2+286,00 - 2+442,00 - DK-44 - strona prawa) 15 dn 18-12-03 19-03-20

890 pale 5 dn 18-12-03 18-12-07

891 słupy + podwaliny 8 dn 18-12-08 19-03-18

892 wypełnienie panelami zielona ściana 2 dn 19-03-19 19-03-20

893 Ek-3 (1+642,00 - 1+762,00 - DK-44 - strona lewa) 10 dn 18-10-25 18-11-06

894 słupy + podwaliny 8 dn 18-10-25 18-11-03

895 wypełnienie panelami plexiglas 2 dn 18-11-05 18-11-06

896 Ek-4 (0+155,00 - 0+238,00 - Łącznica L4 - strona lewa) 9 dn 18-11-05 18-11-14

897 pale 3 dn 18-11-05 18-11-07

898 słupy + podwaliny 5 dn 18-11-08 18-11-13

899 wypełnienie panelami plexiglas 1 dzień 18-11-14 18-11-14

900 Ek-5 (0+000,00 - 0+293,00 - Łącznica L3 - strona lewa) 28 dn 18-11-21 19-03-23

901 pale 10 dn 18-11-21 18-12-01

902 słupy + podwaliny 15 dn 18-12-03 19-03-20

903 wypełnienie panelami zielona ściana 3 dn 19-03-21 19-03-23

904 Ek-6 (km 2+345,00 - 2+493,00 - DK-44 - strona lewa) 16 dn 18-12-03 19-03-21

905 pale 6 dn 18-12-03 18-12-08

906 słupy + podwaliny 8 dn 18-12-10 19-03-19

907 wypełnienie panelami zielona ściana 2 dn 19-03-20 19-03-21

908 Odwodnienie drogi 177 dn 18-05-26 19-03-22

909 Odwodnienie - kanał 160 dn 18-05-26 18-12-01

910 Wylot W3 - projektowana studnia D26 / przed PPR 1+1633 12 dn 18-05-26 18-06-09

911 Włączenie do kanału UM fi630 - projektowana studnia kaskadowa D50 - D66 / 

kanał TG do WD

34 dn 18-10-23 18-12-01

912 Wylot W33 - projektowana studnia D42 / kanał TG od WD 26 dn 18-11-02 18-12-01

913 Wylot W43 - projektowana studnia D47 / łacznik ronda 12 dn 18-06-30 18-07-13

914 Wylot W48 - projektowana studnia D49 / łacznik ronda rondo połud. 5 dn 18-07-14 18-07-19

915 Wpusty uliczne wraz z przykanalikami 30 dn 18-11-17 19-03-22

916 Wpusty nr 68 - 142; 151 - 160; 164 - 165; 195 - 254; 256 - 257; 259 - 260 30 dn 18-11-17 19-03-22

917 Przebudowa istniejących sieci kd i Ks 73 dn 17-12-14 18-06-12

918 Przebudowa kanalizacji sanitarnej 73 dn 17-12-14 18-06-12

919 Budowa kolektora sanitarnego Dz400 PVC łączącego studnie nr k19 z k39 / PPR 14 dn 17-12-14 18-03-30

920 Likwidacja kolektora sanitarnego Dz400 PVC na odcinku od studni nr k19 do k39 7 dn 18-03-31 18-04-09

921 Budowa kolektora sanitarnego Dz250 PVC łączącego studnie k39 -S10 / rejon 

Kościelna

55 dn 18-03-31 18-06-07

922 Likwidacja kolektora sanitarnego Dz250 PVC na odcinku od studni k39 do 4SR10 1 dzień 18-06-08 18-06-08

923 Likwidacja kolektora sanitarnego Dz200 PVC na odcinku od studni nr 4S5(7) do 

4S7.2

1 dzień 18-06-09 18-06-09

924 Likwidacja kolektora sanitarnego Dz250 PVC na odcinku od studni 4S14 do 4S36 1 dzień 18-06-11 18-06-11

925 Likwidacja kolektora sanitarnego Dz200 PVC na odcinku od studni  nr 4S61 do 

4S71

1 dzień 18-06-12 18-06-12

926 Budowa kolektora sanitarnego od studni 4S20 -S14 / wzdłuż L2 30 dn 18-03-16 18-04-20

927 Budowa kolektora sanitarnego od studni S14-S19 / rejon Mysłowickiej 20 dn 18-04-21 18-05-16

928 Przebudowa kanalizacji deszczowej 40 dn 18-03-31 18-05-19

929 Budowa kolektora deszczowego Dz630 PVC łączącego studnie k20 z k58 14 dn 18-03-31 18-04-17

930 Likwidacja kolektora deszczowego Dz630 PVC na odcinku od studni nr k20 do k58 7 dn 18-04-18 18-04-25

931 Budowa kolektora deszczowego Dz400 PVC na odcinku od wylotu W4 -D75 30 dn 18-04-10 18-05-16

932 RD - W4 2 dn 18-05-17 18-05-18

933 Likwidacja kolektora deszczowego Dz400 PVC na odcinku od wylotu / studni nr 

4D1 do 4D16

1 dzień 18-05-17 18-05-17

934 Likwidacja kolektora deszczowego Dz250 PVC na odcinku od studni nr 4D9 do 

4D9.1

1 dzień 18-05-18 18-05-18

935 Likwidacja kolektora deszczowego Dz250 PVC na odcinku od wylotu / studni nr 

4D28 do 4D35

1 dzień 18-05-19 18-05-19

936 Przebudowa rurociągu wody kopalnianej 52 dn 18-03-16 18-05-18

937 odcinek PA-PB 40 dn 18-03-16 18-05-04

938 rura ochronna 12 dn 18-05-05 18-05-18

939 Przebudowa sieci wodociągowej 18 dn 18-03-16 18-04-06

940 Kolizja W19 18 dn 18-03-16 18-04-06

941 Kolizja W19 (Łącznica L2 - DK44 km 2+111,26) 10 dn 18-03-16 18-03-27

942 Próby 7 dn 18-03-28 18-04-05

943 Przełączenie 1 dzień 18-04-06 18-04-06

944 Przebudowa sieci gazowej średniego ciśnienia 71 dn 18-03-16 18-06-11

945 Kolizja G4 71 dn 18-03-16 18-06-11

946 Kolizja G4 (km 1+645 - 2+153) - odcinek GG - GH 27 dn 18-03-16 18-04-17

947 Próby 3 dn 18-04-26 18-04-28

948 Przełączenie 1 dzień 18-06-11 18-06-11

949 Kolizja G6 38 dn 18-03-16 18-04-30

950 Kolizja G6 (km 2+077 - 2+203) - odcinek GK - GL 10 dn 18-03-16 18-03-27

951 Próby 3 dn 18-04-26 18-04-28

952 Przełączenie 1 dzień 18-04-30 18-04-30

953 Oświetlenie uliczne 217 dn 18-08-16 19-07-31

954 Szafy oświetelniowe 44 dn 19-06-08 19-07-30

955 Budowa szafy oświetleniowej Sz.O.2 2 dn 19-06-08 19-06-10

956 Kabel zasilający szafę oświetleniową Sz.O.2 - YAKY 4x120 7 dn 19-06-11 19-06-18

957 Przebudowa szafy oświetleniowej Sz.O.3 2 dn 19-07-24 19-07-25

958 Kabel zasilający szafę oświetleniową Sz.O.3 - YAKY 4x120 4 dn 19-07-26 19-07-30

959 Oświetlenie przejść podziemnych pieszo-rowerowych 5 dn 18-10-31 18-11-06

960 Przejście pieszo-rowerowe w km 1+633,42 zasilane kablem YAKY 4x35 5 dn 18-10-31 18-11-06

961 Obwody z szafy zasilającej Sz.O.2 195 dn 18-09-11 19-07-31

962 Obwód 1 (Sz.O.2) - kabel YAKY 4x35 24 dn 19-06-08 19-07-06

963 Fundamenty słupów 7 dn 19-07-08 19-07-15

964 Montaż słupów + uzbrojenie 7 dn 19-07-16 19-07-23
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Id. Tryb 

zadania

Nazwa zadania Czas trwania Rozpoczęcie Zakończenie

965 Wysięgniki oprawy 7 dn 19-07-24 19-07-31

966 Obwód 2 (Sz.O.2) - kabel YAKY 4x35 20 dn 19-06-08 19-07-02

967 Fundamenty słupów 6 dn 19-07-03 19-07-09

968 Montaż słupów + uzbrojenie 6 dn 19-07-10 19-07-16

969 Wysięgniki oprawy 6 dn 19-07-17 19-07-23

970 Obwód 3 (Sz.O.2) - kabel YAKY 4x35 19 dn 18-09-11 18-10-02

971 Fundamenty słupów 6 dn 18-10-03 18-10-09

972 Montaż słupów + uzbrojenie 6 dn 18-10-10 18-10-16

973 Wysięgniki oprawy 6 dn 18-10-17 18-10-23

974 Obwód 4 (Sz.O.2) - kabel YAKY 4x35 15 dn 19-06-08 19-06-26

975 Fundamenty słupów 4 dn 19-06-27 19-07-01

976 Montaż słupów + uzbrojenie 4 dn 19-07-02 19-07-05

977 Wysięgniki oprawy 4 dn 19-07-06 19-07-10

978 Obwody z szafy zasilającej Sz.O.3 217 dn 18-08-16 19-07-31

979 Obwód 1 (Sz.O.3) - kabel YAKY 4x35 14 dn 18-08-16 18-08-31

980 Fundamenty słupów 7 dn 18-09-01 18-09-08

981 Montaż słupów + uzbrojenie 7 dn 18-09-10 18-09-17

982 Wysięgniki oprawy 7 dn 18-09-18 18-09-25

983 Obwód 2 (Sz.O.3) - kabel YAKY 4x35 24 dn 18-11-29 19-03-27

984 Fundamenty słupów 6 dn 19-03-28 19-04-03

985 Montaż słupów + uzbrojenie 6 dn 19-04-04 19-04-10

986 Wysięgniki oprawy 6 dn 19-04-11 19-04-17

987 Obwód 3 (Sz.O.3) - kabel YAKY 4x35 4 dn 19-07-24 19-07-27

988 Fundamenty słupów 1 dzień 19-07-29 19-07-29

989 Montaż słupów + uzbrojenie 1 dzień 19-07-30 19-07-30

990 Wysięgniki oprawy 1 dzień 19-07-31 19-07-31

991 Przebudowa sieci elektroenergetycznych 120 dn 18-03-16 18-08-07

992 Linia nN 120 dn 18-03-16 18-08-07

993 Relacja SŁ30 - SŁ30-1 (km 1+602) - skablowanie istniejącej linii napowietrznej 10 dn 18-03-16 18-03-27

994 Relacja SŁ32 - SŁ34 (km 1+610) - skablowanie istniejącej linii napowietrznej 10 dn 18-03-28 18-04-09

995 Relacja SŁ35 - ZKP1 (km 1+720) - skablowanie istniejącej linii napowietrznej 10 dn 18-04-10 18-04-20

996 Relacja ZKP1 - ZKP2 (km 1+813) - skablowanie istniejącej linii napowietrznej 10 dn 18-04-21 18-05-04

997 Relacja Stacja Turyńska - SŁ40 (1+900) - przebudowa istniejących linii kablowych 10 dn 18-05-05 18-05-16

998 Relacja SŁ46 - przeniesione złącze dz. 216/4 (rondo południe - ul. Oświęcimska) - 
przebudowa istniejącego kabla abonenckiego

10 dn 18-05-17 18-05-28

999 Relacja SŁ49 - ZK3 (km 2+095) - skablowanie istniejącej linii napowietrznej 10 dn 18-05-29 18-06-09

1000 Relacja ZK3 - SŁ52 (km 2+095) - skablowanie istniejącej linii napowietrznej 10 dn 18-06-11 18-06-21

1001 Relacja ZK3 - ZK4 (2+150) - skablowanie istniejącej linii napowietrznej 10 dn 18-06-22 18-07-03

1002 Relacja ZK4 - SŁ53 (2+150) - skablowanie istniejącej linii napowietrznej 10 dn 18-07-04 18-07-14

1003 Relacja ZK4 - SŁ54 (km 2+150 - 2+220) - skablowanie istniejącej linii napowietrznej 10 dn 18-07-16 18-07-26

1004 Relacja SŁ55 - SŁ56 (ul. Mysłowicka) - skablowanie istniejącej linii napowietrznej 10 dn 18-07-27 18-08-07

1005 Urzadzenia elektroenergetyczne SN 30 dn 18-03-16 18-04-20

1006 Linia SN 20kV 30 dn 18-03-16 18-04-20

1007 Sieć napowietrzna 20 dn 18-03-16 18-04-09

1008 Przebudowa pomiędzy słupami krańcowymi SN1 (typu Kgo 13,5/20) a mufą 

SN w miejscu uprzednio projetowanego słupa SN2

10 dn 18-03-16 18-03-27

1009 Przebudowa pomiędzy słupami krańcowymi SN3 (jako O15/20) a SN4 (jako 

Onb15/30)

10 dn 18-03-28 18-04-09

1010 Przebudowa stacji transformatorowej "Turyńska" 10 dn 18-04-10 18-04-20

1011 Linia kablowa ziemna 20 dn 18-03-16 18-04-09

1012 Relacja SN1 - Węzeł drogowy 10 dn 18-03-16 18-03-27

1013 Relacja Węzeł drogowy - SN2 10 dn 18-03-28 18-04-09

1014 Budowa instalacji ochrony katodowej na gazociągu (km 1+550) 10 dn 18-04-18 18-04-28

1015 Linia WN 110kV 60 dn 17-12-04 18-05-16

1016 Linia napowietrzna jednotorowa 110kV Urbanowice - Ziemowit 60 dn 17-12-04 18-05-16

1017 Linia napowietrzna dwutorowa 110kV Kopanina - FSM / Urbanowice - EC Tychy 60 dn 17-12-04 18-05-16

1018 Teletechnika 60 dn 18-03-16 18-05-28

1019 Urządzenia własności TP S.A. 60 dn 18-03-16 18-05-28

1020 Sieć miejscowa 60 dn 18-03-16 18-05-28

1021 Skrzyżowanie ul. Oświęcimskiej od nr 251 do nr 313 - Głowna - Kościelna - 

Turyńska - Mysłowicka

60 dn 18-03-16 18-05-28

1022 Oświęcinska wzdłuż łacznicy L2 30 dn 18-03-31 18-05-08

1023 Sieć światłowodowa 30 dn 18-03-16 18-04-20

1024 ul. Główna - Kościelna - Turyńska - Mysłowicka 30 dn 18-03-16 18-04-20

1025 Sekcja V - TG 1+550 DK 44 na odcinku od ul. Główna do ronda Oświęcimska 381 dn 18-03-16 19-09-14

1026 Roboty drogowe 152 dn 19-03-16 19-09-14

1027 Wyłącznie z ruchu ul. Głównej i Oswięcimskiej 1 dzień 19-03-16 19-03-16

1028 Frezowanie 2 dn 19-03-18 19-03-19

1029 Rozbiórka podbudowy 4 dn 19-03-20 19-03-23

1030 Wykop 10 dn 19-03-25 19-04-04

1031 Oczyszenie skarp + odhumusowanie 4 dn 19-04-05 19-04-09

1032 Nasyp 15 dn 19-04-10 19-04-27

1033 Drenaż 8 dn 19-04-29 19-05-09

1034 ul. Główna 27 dn 19-06-27 19-07-27

1035 Warstwa odcinająca z geowłókniny 1 dzień 19-06-27 19-06-27

1036 Warstwa odsączająca - 15 cm 4 dn 19-06-28 19-07-02

1037 Warstwa wzmacniająca z kruszywa stabilizowanego cementem o Rm2,5 Mpa - 18 cm4 dn 19-07-03 19-07-06

1038 Podbudowa pomocnicza z KŁSM - 20 cm 4 dn 19-07-08 19-07-11

1039 Krawężnik betonowy 10 dn 19-07-12 19-07-23

1040 Podbudowa zasadnicza z betonu asflatowego 0/25 - 7 cm 2 dn 19-07-24 19-07-25

1041 Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego 0/12,8 - 5 cm 2 dn 19-07-26 19-07-27

1042 Zatoka autobusowa G4 str. P 8 dn 19-07-03 19-07-11

1043  Stabilizacja cementem gr 25 cm C1,5/2 - zatoka autobusowa 1 dzień 19-07-03 19-07-03

1044  Warstwa odsączająca gr 15 cm - zatoki autobusowe 1 dzień 19-07-04 19-07-04

1045  Stabilizacja cementem gr 20 cm C1,5/2 - zatoka autobusowa 1 dzień 19-07-05 19-07-05

1046  Podbudowa z kruszywa gr 20 cm - zatoki autobusowe 1 dzień 19-07-06 19-07-06

1047  Krawęzniki peronowe 1 dzień 19-07-08 19-07-08

1048  Skropienie warstw niekonstrukcyjnych - nieulepszone 1 dzień 19-07-09 19-07-09

1049  Beton asfaltowy gr 5cm - zatoki autobusowe 1 dzień 19-07-10 19-07-10

1050  Nawierzchnia z betonu cementowego gr 27 cm B40 - zatoki autobusowe 1 dzień 19-07-11 19-07-11

1051 ul. Oświęcimska 1 (pomiędzy Rondem Południe a Rondem Oświęcimska) 32 dn 19-06-27 19-08-02

1052 Warstwa wzmacniająca z kruszywa stabilizowanego cementem o Rm2,5 Mpa - 25 cm4 dn 19-06-27 19-07-01

1053 Warstwa odsączająca - 15 cm 4 dn 19-07-02 19-07-05

1054 Warstwa technologiczna z kruszywa stabilizowanego cementem o Rm2,5 Mpa - 20 cm4 dn 19-07-06 19-07-10

1055 Podbudowa pomocnicza z KŁSM - 20 cm 4 dn 19-07-11 19-07-15

1056 Krawęzniki betonowy 10 dn 19-07-16 19-07-26

1057 Podbudowa zasadnicza z betonu asflatowego 0/25 - 18 cm 2 dn 19-07-27 19-07-29

1058 Warstwa wiążąca z betonu asflatowego 0/20 - 8 cm 2 dn 19-07-30 19-07-31

1059 Warstwa ścieralna z SMA 0/11 - 4 cm 2 dn 19-08-01 19-08-02

1060 Rondo Oświęcimska - zakres wykonany 0 dn 19-08-02 19-08-02

1061 ul. Oświęcimska 2 / FIAT - zakres wykonany 0 dn 19-08-02 19-08-02

1062 ul. Oświęcimska 3 / Bieruń - zakres wykonany 0 dn 19-08-02 19-08-02

1063 ul. Serdeczna - zakres wykonany 0 dn 19-08-02 19-08-02

1064  Chodniki 32 dn 19-07-27 19-09-03

1065 Podbudowa z kruszywa gr. 15 cm 4 dn 19-07-27 19-07-31

1066 Obrzeża 19 dn 19-08-01 19-08-23

1067 Nawierzchnia z kostki brukowej 9 dn 19-08-24 19-09-03

1068 Zjazdy indywidualne 56,73,55,54,53,52,51,11,12,13,64 str. P 22 dn 19-08-01 19-08-27

1069 Zjazdy indywidualne 57,75,58,59,60,61,62,63 str. L 16 dn 19-08-28 19-09-14

1070 Ścieżka rowerowa 16 dn 19-07-27 19-08-14

1071  Stabilizacja cementem gr 15 cm C1,5/2 - ścieżka rowerowa 7 dn 19-07-27 19-08-03

1072  Podbudowa z kruszywa gr 10 cm - ścieżka rowerowe 7 dn 19-08-05 19-08-12

1073  Skropienie warstw niekonstrukcyjnych - nieulepszone 1 dzień 19-08-13 19-08-13

1074  Asfalt barwiony czerwony gr 3cm na ścieżce rowerowej 1 dzień 19-08-14 19-08-14

1075 Obiekty inżynierskie 95 dn 19-04-05 19-07-29

1076 PDR3.1 pod ul. Główną w km 0+085,500 95 dn 19-04-05 19-07-29

1077 Wykopy 3 dn 19-04-05 19-04-08

1078 Posadowienie 3 dn 19-04-09 19-04-11

1079 Konstrukcja nośna 35 dn 19-04-12 19-05-25

1080 Wykonanie hydroizolacji 4 dn 19-05-27 19-05-30

1081 Ściany czołowe 14 dn 19-05-31 19-06-15

1082 Izolacja płyty stropowej 4 dn 19-06-17 19-06-21

1083 Zasypki 4 dn 19-06-22 19-06-26

1084 Bariery energochłonne 7 dn 19-06-27 19-07-04

1085 Balustrady stalowe 7 dn 19-07-05 19-07-12

1086 Umocnienia wlotu / wylotu 14 dn 19-07-13 19-07-29

1087 Odwodnienie drogi 133 dn 18-09-15 19-05-23

1088 Odwodnienie - kanał 30 dn 18-09-15 18-10-19

1089 Wylot W30 - projektowana studni D30 15 dn 18-09-15 18-10-02

1090 Wylot W31 - projektowana studnia D32 15 dn 18-10-03 18-10-19

1091 Wpusty uliczne wraz z przykanalikami 20 dn 19-04-29 19-05-23

1092 Wpusty nr 143 - 150; 161 - 163; 166 - 194; 255; 258 20 dn 19-04-29 19-05-23

1093 Przebudowa istniejących sieci kd i Ks 63 dn 18-05-02 18-07-16

1094 Przebudowa rurociągu tłocznego z pompowni P19 63 dn 18-05-02 18-07-16

1095 Przebudowa kanalizacji sanitarnej S2 - P19 / tłoczny 40 dn 18-05-02 18-06-19

1096 Przebudowa kanalizacji sanitarnej 4S20 / 4S14 20 dn 18-06-20 18-07-12

1097 Zabudowa studni rozprężnej PEHD DN1000 w rejonie istn. studni k19 2 dn 18-07-13 18-07-14

1098 Likwidacja rurociągu tłocznego z pompowni P19 Dz160PE na odcinku od punktu 

4Z5 do studni nr 4SR10

1 dzień 18-07-16 18-07-16

1099 Przebudowa sieci wodociągowej 152 dn 18-03-16 18-09-14

1100 Kolizja W15 70 dn 18-03-16 18-06-09

1101 Kolizja W15 (ul. Główna km 0+405,57 - 0,435,57) - odcinek WR - WS 66 dn 18-03-16 18-06-05

1102 Próby 3 dn 18-06-06 18-06-08

1103 Przełączenie 1 dzień 18-06-09 18-06-09

1104 Kolizja W17 74 dn 18-06-06 18-08-31
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Id. Tryb 

zadania

Nazwa zadania Czas trwania Rozpoczęcie Zakończenie

1105 Kolizja W17 (ul. Oświęcimska km 0+080,78) - odcinek WT - WU 70 dn 18-06-06 18-08-27

1106 Próby 3 dn 18-08-28 18-08-30

1107 Przełączenie 1 dzień 18-08-31 18-08-31

1108 Kolizja W18 12 dn 18-09-01 18-09-14

1109 Kolizja W18 (Rondo ul. Oświęcimska km 0+298,67) - odcinek WV - WW 8 dn 18-09-01 18-09-10

1110 Próby 3 dn 18-09-11 18-09-13

1111 Przełączenie 1 dzień 18-09-14 18-09-14

1112 Przebudowa sieci gazowej średniego ciśnienia 38 dn 18-03-16 18-04-30

1113 Kolizja G5 38 dn 18-03-16 18-04-30

1114 Kolizja G5 (ul. Główna - ul. Oświęcimska km 0+143 - 0+116) - odcinek GI - GJ 20 dn 18-03-16 18-04-09

1115 Próby 3 dn 18-04-26 18-04-28

1116 Przełączenie 1 dzień 18-04-30 18-04-30

1117 Przebudowa rowów 18 dn 19-07-30 19-08-20

1118 Rów TR4 - wykonanie nowego rowu na odcinku 0+148,3 - 0+427,5 oraz likwidacja 

istniejącego koryta rowu

14 dn 19-07-30 19-08-14

1119 Rów TR4-1 - likwidacja odcinka istniejącego koryta rowu 4 dn 19-08-16 19-08-20

1120 Oświetlenie uliczne 221 dn 18-08-16 19-08-05

1121 Obwód 1 (Sz.O.3) - kabel YAKY 4x35 1 dzień 18-08-16 18-08-16

1122 Obwód 2 (Sz.O.3) - kabel YAKY 4x35 1 dzień 18-11-29 18-11-29

1123 Fundamenty słupów 6 dn 19-07-16 19-07-22

1124 Montaż słupów + uzbrojenie 6 dn 19-07-23 19-07-29

1125 Wysięgniki oprawy 6 dn 19-07-30 19-08-05

1126 Przebudowa sieci elektroenergetycznych 267 dn 18-06-20 19-08-02

1127 Linia nN 267 dn 18-06-20 19-08-02

1128 Relacja SŁ46 - SŁ47 (rondo południe - ul. Oświęcimska) - skablowanie istniejącej linii napowietrznej60 dn 18-06-20 18-08-29

1129 Linia SN 20kV 30 dn 18-07-25 18-08-29

1130 Zasilanie przepompowni wód deszczowych - zakres wykonany 0 dn 19-08-02 19-08-02

1131 Złącze pomiarowe SP260 0 dn 19-08-02 19-08-02

1132 Zasilanie pompowni z projektowanego złącza 0 dn 19-08-02 19-08-02

1133 Szafa sterownicza 0 dn 19-08-02 19-08-02

1134 Urządzenia BRD 54 dn 19-08-02 19-10-04

1135 Oznakowanie poziome 14 dn 19-08-21 19-09-05

1136 Oznakowanie pionowe 30 dn 19-08-02 19-09-06

1137 Oznakowanie pionowe aktywne 14 dn 19-08-02 19-08-19

1138 Bariery ochronne stalowe 50 dn 19-08-07 19-10-04

1139 Słupki prowadzące i krawędziowe oraz znaki kilometrowe i hektometrowe 10 dn 19-09-24 19-10-04

1140 Roboty wykończeniowe 302 dn 18-06-29 19-09-23

1141 Humusowanie z obsianiem gr. 15cm 60 dn 19-07-15 19-09-23

1142 Mata przeciwerozyjna 60 dn 19-07-15 19-09-23

1143 Zakładanie trawników 60 dn 19-05-04 19-07-15

1144 Nasadzenie zieleni na wyspie Ronda Północ 10 dn 18-06-29 18-07-10

1145 Nasadzenie zieleni na wyspie Ronda Południe 10 dn 18-09-04 18-09-14

1146 Wiaty przystankowe 2 dn 19-07-12 19-07-13
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