

Tychy 18.04.2005r.

IRI. 056/5/JK/2005

Pan Wiktor Wykręt  
Radny Miasta Tychy

W związku z otrzymaniem Pańskiej interpelacji dotyczącej przygotowania realizacji inwestycji pn „Budowa łącznika wraz z sanitariatami przy Szkole Podstawowej nr 2 w Tychach ul. Jaroszowicka 100” informuję, że przetarg na wyłonienie wykonawcy przedmiotowej inwestycji odbył się 07.02.br.  
Dnia 25.02.br komisja przetargowa wyłoniła wykonawcę robót, jednak w okresie przysługującego terminu odwołania tj. 14.03.br, jedna z firm uczestniczących w procedurze przetargowej wniosła protest dot. rozstrzygnięcia przetargu.  
Dnia 16.03.br. komisja przetargowa oddaliła przedmiotowy protest jako niezasadny.  
Dnia 22.03.2005r. protestujący odwołał się do Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych w Warszawie od nieuwzględnienia protestu przez komisję przetargową.  
W dniu 12.04.br odbyło się posiedzenie Zespołu Arbitrów przy Prezesie Zamówień Publicznych w Warszawie. Aktualnie komisja przetargowa powołana przez Prezydenta Miasta Tychy w dniu 09.11.2004r. oczekuje na uzasadnienie wyroku Komisji arbitrażowej Urzędu Zamówień Publicznych w Warszawie dot. odrzucenia protestu złożonego przez firmę „Gamma” Andrzej Ciuraszkiewicz z Olkusza.

Otrzymują:


1 x adresat

1 x Przewodniczący Rady Miasta

1 x Sekretarz Mista


1 x a/a

ZASTĘPCA PREZYDENTA  
DS. INFRASTRUKTURY

  
mar inż. Henryk Barczyk

URZĄD MIASTA TYCHY  
Wydział Obsługi Rady Miasta

Wpł. 21.04.2005

L.dz. 123 Podpis 

Znak sprawy DUR-0057-12/05