



ZASTĘPCA PREZYDENTA MIASTA

Urząd Miasta Tychy

Al. Niepodległości 49
43-100 Tychy

tel./fax +48 0-32-776-33-33
fax +48 0-32-776-33-44

www.umtychy.pl
e-mail: poczta@umtychy.pl

Urząd Miasta Tychy posiada
certyfikat systemu jakości
ISO 9001:2000
wydany przez
Polskie Centrum
Badań i Certyfikacji

Tychy, dnia 17.11.2009r.

D/10/11/09

URZĄD MIASTA TYCHY	
Wydział Obsługi Rady Miasta	
Wpł.	2009 -11- 18
L.dz.	701
Podpis	<i>[Signature]</i>
Znak sprawy	209-257-5409

Pan
mgr Zygmunt Marczuk
Przewodniczący
Rady Miasta Tychy

Odnosząc się do interpelacji Radnego Pana Jerzego Siennickiego, która została złożona na sesji Rady Miasta w dniu 29 października 2009r. a dotyczącej budowy zaplecza Muzeum Miejskiego w Tychach, w oparciu o szczegółowe wyjaśnienia Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych w Tychach, uprzejmie informuję i wyjaśniam:


1. Nieruchomość położona w Tychach przy Pl. Wolności 1 został przekazany do dyspozycji Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych w Tychach w dniu 28.03.2008r.
Informację powyższą przekazano do Wydziału Gospodarki Nieruchomościami w dniu 07.04.2008r.
2. Na wniosek Pani dr Marii Lipok Bierwiazzonek Dyrektor Muzeum, Prezydent Miasta Tychy w dniu 20.10.2008r. zaakceptował pozytywnie przeznaczenie budynku położonego w Tychach przy Pl. Wolności 1 na potrzeby Muzeum Miejskiego w Tychach.
3. Program użytkowy budynku Muzeum Miejskiego w Tychach, opracowany przez Panią dr Marię Lipok Bierwiazzonek Dyrektora Muzeum, w wersji ostatecznej przekazany został do Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych w Tychach w dniu 21.11.2008r.
4. Środki finansowe w planie przychodów i kosztów Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych w Tychach na wykonanie koncepcji a następnie projektu budowlano wykonawczego zakresie adaptacji budynku przy Pl. Wolności 1 dla potrzeb Muzeum Miejskiego w Tychach zostały ujęte do planu w grudniu 2008r.
5. W dniu 29.12.2008r rozpoczęto postępowanie na udzielenie zamówienia publicznego na opracowanie wstępnej koncepcji programowo przestrzennej adaptacji zespołu budynków przy Pl. Wolności 1 na potrzeby Muzeum Miejskiego w Tychach.
6. Otwarcie ofert odbyło się w dniu 14.01.2009r.
7. Wynik postępowania został ogłoszony w dniu 20.01.2009r.

8. W dniu 06.02.2009r została zawarta umowa z firmą AURELIA ATELIER Pracownia Projektowa z siedzibą w Mikołowie na realizację opracowania wstępnej koncepcji programowo przestrzennej adaptacji - termin wykonania 05.03.2009r.
9. W dniu 23.03.2009r , na podstawie opracowanej koncepcji , rozpoczęto postępowanie na udzielenie zamówienia publicznego na opracowanie projektu budowlano wykonawczego wraz z kosztorysem inwestorskim w zakresie adaptacji budynku przy Pl. Wolności 1 dla potrzeb Muzeum Miejskiego w Tychach.
10. Otwarcie ofert odbyło się w dniu 20.04.2009r.
11. W dniu 05.05.2009r została zawarta z firmą Usługi Projektowe „KONCEPT” sp. z o.o. z siedzibą w Oświęcimiu umowa na realizację opracowanie projektu budowlano wykonawczego wraz z kosztorysem inwestorskim w zakresie adaptacji budynku – termin wykonania 04.09.2009r.
12. Z uwagi na fakt , iż Wykonawca opóźniał się tak dalece z wykonaniem prac , że nieprawdopodobnym było, żeby zdołał je wykonać w terminie umownym Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych w Tychach w dniu 25.08.2009r. odstąpił od powyższej umowy w trybie natychmiastowym.
13. W dniu 18.09.2009r rozpoczęto kolejne postępowanie na udzielenie zamówienia publicznego na opracowanie projektu budowlano wykonawczego wraz z kosztorysem inwestorskim w zakresie adaptacji budynku przy Pl. Wolności 1 dla potrzeb Muzeum Miejskiego w Tychach
14. Otwarcie ofert odbyło się w dniu 09.10.2009r.
15. Wynik postępowania został ogłoszony w dniu 20.10.2009r,.
16. W dniu 30.10.2009r została zawarta z firmą Architektoniczne Biuro Projektów AB-PROJEKT z siedzibą w Tychach umowa na realizację opracowania projektu budowlano wykonawczego wraz z kosztorysem inwestorskim - termin wykonania 29.12.2009r.
17. Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych wystąpił z zapytaniem o możliwość pozyskania środków finansowych na adaptację istniejącego budynku na potrzeby Muzeum.

Po wykonaniu projektu i oszacowaniu kosztów wykonania adaptacji Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych wystąpi do gminy z prośbą o ujęcie wykonania zadania w planie wydatków inwestycyjnych budżetu Miasta Tychy.

z poważaniem:

Do wiadomości:
1 x Pani mgr Ewa Turewicz
Sekretarz Miasta
1 x MZBM

ZASTĘPCA PREZYDENTA
D. INFRASTRUKTURY

mgr inż. Henryk Borczyk