



IRI.0003.4.2014

WYDZIAŁ PRZYGOTOWANIA I
REALIZACJI INWESTYCJI
Tychy, dnia 07 kwietnia 2014r.

URZĄD MIASTA TYCHY
Wydział Obsługi Rady Miasta

Wpł. 2014 -04- 10

L.dz. _____ Podpis _____

Znak sprawy _____

Przewodniczący Rady Miasta
mgr Zygmunt Marczuk
przez Wydział Obsługi Rady Miasta
w miejscu

Dotyczy: zadania " Budowa zespołu szkolno-przedszkolnego w Jaroszowicach" wykonanego w standardzie obiektu energooszczędnego w klasie energetycznej budynku B zgodnie z wymaganiami programu priorytetowego LEMUR realizowanego przez NFOŚiGW

Odpowiadając na interpelację radnej Pani Lidii Gajdas informujemy:

Ad. Pkt 1 *Na jakim etapie znajduje się projektowanie ww. szkoły i kiedy można zapoznać się z projektem?*

W dniu 24.01.2014r. została podpisana umowa z Wykonawcą tj. PPIU „CONCRET” na projektowanie i realizację zadania. Z zapisów umowy wynika 8 miesięczny okres projektowania zadania a następnie po pozyskaniu pozwolenia na budowę nastąpi realizacja.

Ad. Pkt 2 *Kiedy zostaną rozpoczęte roboty budowlane, proszę o podanie daty.*

Rozpoczęcie robót budowlanych jest przewidziane po uprawomocnieniu się pozwolenia na budowę. Na dzień dzisiejszy podanie daty jest niemożliwe.

Ad. Pkt3 *Czy na dotychczasowym etapie wystąpiły opóźnienia lub inne przeszkody, jeżeli tak to jakie?*

Dotychczas nie wystąpiły, żadne opóźnienia ani przeszkody w realizacji zamówienia. Przy zachowaniu obecnego tempa realizacji przez Wykonawcę jest możliwe przyśpieszenie realizacji zadania.

Ad. Pkt 4 *Proszę o podanie informacji na temat budowy drogi dojazdowej.*

Informujemy, że realizację drogi dojazdowej do zespołu szkolno-przedszkolnego w Jaroszowicach będzie wykonywał MZUiM.

Z poważaniem

Otrzymują:

1. Adresat
2. Sekretarz Miasta o Pani Aneta Moczowska
3. Radna – Pani Lidia Gajdas

Kopia:

1. IRI a/a

ZASTĘPCA PREZYDENTA MIASTA TYCHY
ds. INFRASTRUKTURY

[Signature]

mgr Mieczysław Podmokły

[Handwritten mark]