

SPOSÓB PRZEPROWADZENIA PROJEKTU GRANTOWEGO – HARMONOGRAM DZIAŁAŃ

Realizacja projektu będzie przeprowadzona w dwóch etapach, przy czym realizacja drugiego etapu uzależniona jest od pozyskania przez Miasto Tychy dofinansowania na realizację zaplanowanego projektu.

ETAP I – Wybór Grantobiorców oraz złożenie wniosku o dofinansowanie przez Grantodawcę (Miasto Tychy) – grudzień 2017 – I kwartał 2019

| Lp. | Działanie | Termin |
|-----|--|---|
| 1 | Organizacja spotkań informacyjnych | 29 listopada 2017 1, 5, 8, 11 grudnia 2017 |
| 2 | Zgłoszenie potencjalnych Grantobiorców do udziału w projekcie – złożenie dokumentów zgłoszeniowych | 1 grudnia 2017 – 2 stycznia 2018 |
| 3 | Ogłoszenie listy potencjalnych Grantobiorców po ocenie formalnej | do 10 stycznia 2018 |
| 4 | Przeprowadzenie weryfikacji technicznych obiektów pod kątem możliwości montażu instalacji OZE wskazanych w deklaracjach zgłoszeniowych | od 10 stycznia 2018 do 9 lutego 2018 |
| 5 | Dostarczenie przez Grantobiorcę do Urzędu Miasta Tychy projektu koncepcyjno – technicznego oraz uproszczonego audytu (w przypadku pomp ciepła do c.o. oraz c.w.u. i kotłów na biomasę) | do 12 lutego 2018 |
| 6 | Wybór potencjalnych Grantobiorców – powstanie ostatecznej listy podstawowej i rezerwowej po weryfikacjach technicznych | do 20 marca 2018 |
| 7 | Złożenie wniosku o dofinansowanie przez Miasto Tychy | do 29 maja 2018 |
| 8 | Uzyskanie informacji o zakwalifikowaniu projektu do dofinansowania – <i>uzależnione od wyników oceny wniosku o dofinansowanie</i> | Przewidywany termin listopad 2018 |
| 9 | Podpisanie umowy o dofinansowanie przez Miasto Tychy - <i>uzależnione od wyników oceny wniosku o dofinansowanie</i> | Przewidywany termin I kwartał 2019 |

ETAP II – Realizacja projektu – I kwartał 2019 – IV kwartał 2020

| Lp. | Działanie |
|-----|--|
| 1 | Przeprowadzenia badania rynku przez Grantobiorcę |
| 2 | Otrzymanie min. 3 ofert od potencjalnych wykonawców i wybór najkorzystniejszej (wyboru dokonuje Grantobiorca) |
| 3 | Zawarcie umowy z wykonawcą przez Grantobiorcę |
| 4 | Złożenie do Urzędu Miasta Tychy Wniosku o udzielenie grantu wraz z wymaganymi załącznikami (wzór wniosku stanowi załącznik do regulaminu). |
| 5 | Zawarcie umowy Grantobiorcy z Grantodawcą (Miastem Tychy) (wzór umowy stanowi załącznik do regulaminu). |
| 6 | Wykonanie inwestycji |
| 7 | Odbiór instalacji przez Operatora projektu wybranego przez Miasto Tychy |
| 8 | Złożenie do Urzędu Miasta Tychy wniosku o płatność wraz z wymaganymi załącznikami |
| 9 | Przekazanie grantu na wskazane konto Grantobiorcy |