



PREZYDENT MIASTA TYCHY

ANDRZEJ DZIUBA

Urząd Miasta Tychy

Al. Niepodległości 49
43-100 Tychy

tel./fax +48 0-32-776-33-33
tel./fax +48 0-32-776-32-09
fax +48 0-32-776-33-44

www.umtychy.pl
e-mail: prezydent@umtychy.pl
e-mail: poczta@umtychy.pl

Urząd Miasta Tychy posiada
certyfikat systemu jakości ISO
9001:2000 wydany przez
Polskie Centrum
Badań i Certyfikacji

DUK.0914-0006/10

Tychy, dnia 14.07.2010 r.

[REDACTED]
[REDACTED]
**Naczelnik Wydziału Przygotowania
i Realizacji Inwestycji**

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Kontrola przeprowadzona w Wydziale Przygotowania i Realizacji Inwestycji Urzędu Miasta Tychy w dniach od 19.04.2010 r. do 5.05.2010 r. przez [REDACTED], naczelnika Wydziału Kontroli Urzędu Miasta Tychy oraz [REDACTED], inspektora Wydziału Kontroli Urzędu Miasta Tychy, na podstawie upoważnienia nr DUK.0914-0006/10 z dnia 9.04.2010 r. wydanego przez Prezydenta Miasta Tychy, wykazała naruszenia formalne i merytoryczne w dokumentacji poddanej kontroli.

Ustalenia kontroli zawarte zostały w Protokole kontroli z dnia 1.06.2010 r., którego jeden egzemplarz pozostawiono w kontrolowanej jednostce.

A. Za najpoważniejsze nieprawidłowości uznać należy:

- A.1.** Nierzetelne prowadzenie zastawień udzielonych zamówień za rok 2010,
- A.2.** Umieszczenie w umowie nr IRI 342-51-109 z dnia 3.02.2009 r. na wykonanie remontu ścian działowych w budynku Szkoły Podstawowej nr 7 w Tychach zapisu, że została ona zawarta w trybie z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. nr

223, poz. 1655 ze zm.) podczas, gdy tryb ten nie miał w danym przypadku zastosowania, także z uwagi na fakt, że wartość zamówienia nie przekracza równowartości 14.000 euro, poniżej której nie stosuje się wspomnianej ustawy,

A.3. Udzielenie zamówienia na transport i montaż rzeźb, czyszczenie oraz naprawę istniejących murków kamiennych, wykonanie nawierzchni z kostki szlachetnej, podświetlenie rzeźb, montaż ławek parkowych w Parku Niedźwiadków z naruszeniem zakazu dzielenia zamówienia na części, określonego w art. 32 ust. 2 Prawa zamówień publicznych,

A.4. Zawarcie umowy nr 342-167/09 z dnia 19.06.2009 r. na wykonanie robót budowlanych w Akademii Przedszkolaka przy ul. Edukacji w Tychach z wykonawcą, który nie przedstawił najkorzystniejszej oferty, nie zaś z wykonawcą, który zaproponował najniższą cenę, co stanowi naruszenie § 24 ust. 1 i 2 Regulaminu postępowania w sprawach o zamówienia publiczne, wprowadzonego zarządzeniem Nr 0152/80/08 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 18.01.2008 r.,

A.5. Udzielenie zamówienia o wartości 198.500,00 zł brutto, polegającego na wyremontowaniu tunelu zaopatrzeniowego przy al. Jana Pawła II w Tychach zgodnie z umową nr IRI 342-278/09 z dnia 14.10.2009 r. przez Wydział Przygotowania i Realizacji Inwestycji samodzielnie, co stanowi naruszenie § 9 ust. 1 Regulaminu, nakazującego przekazać dokumentację postępowania w sprawie zamówienia o wartości powyżej 14.000 euro do Wydziału Zamówień Publicznych, upoważnionego do prowadzenia takiego postępowania,

A.6. Prowadzenie wskazanego wyżej postępowania z naruszeniem przepisów Prawa zamówień publicznych poprzez:

- nieopublikowanie w Biuletynie Zamówień Publicznych po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego ogłoszenia o udzieleniu zamówienia, pomimo iż obowiązek opublikowania takiego ogłoszenia, niezwłocznie po zawarciu umowy nakłada na zamawiającego art. 95 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, jak również § 14 ust. 1 pkt 1 obowiązujący w 2009 r. w Urzędzie Miasta Tychy regulaminu postępowania w sprawach o zamówienie publiczne,
- niezłożenie przez osoby biorące udział w postępowaniu po stronie zamawiającego oświadczenia o braku okoliczności, o których mowa w art. 17 P.z.p. z chwilą ujawnienia się podmiotu ubiegającego się o udzielenie zamówienia, a więc, w omawianym przypadku, z chwilą zaproszenia wykonawcy do negocjacji,
- brak oświadczenia wykonawcy, że posiada on uprawnienia do wykonywania określonej działalności, wiedzę i doświadczenie, dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia oraz znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej umożliwiającej jego wykonanie (art. 22 ust. 1 P.z.p.).

A.7. Nieudzielenie zamówienia na wykonanie remontu wentylacji mechanicznej zespołów sanitarnych i szatni przy sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej nr 5, objętego umową nr 342-271/09 z dnia 24.09.2009 r., którego wartość szacunkowa netto przekracza kwotę 6.000 euro w trybie właściwym dla tego rodzaju zamówienia zgodnie z Regulaminem postępowania w sprawach o zamówienie publiczne, wprowadzonym zarządzeniem Prezydenta Miasta Tychy Nr 0152/80/08 z dnia 18.01.2008 r.

B. Stosownie do postanowień art. 247 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240), kieruję pod adresem Pani [REDAKTED] [REDAKTED] Naczelnika Wydziału Przygotowania i Realizacji Inwestycji Urzędu Miasta Tychy, następujące wnioski pokontrolne:

B.1.-B.7. Nakazuję stosować ustawę z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. nr 223, poz. 1655 ze zm.), a także postanowienia Regulaminu postępowania w sprawach o zamówienia publiczne, wprowadzonego Zarządzeniem nr 0152/169/10 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 28 stycznia 2010 r.

W związku ze stwierdzonymi nieprawidłowościami polecam Wydziałowi Zamówień Publicznych przygotowanie propozycji wprowadzenia zmian do Regulaminu postępowania w sprawach o zamówienie publiczne w zakresie udzielanie zamówień o wartości nieprzekraczającej 14.000 euro. Do czasu ich uchwalenia zobowiązuję jednocześnie Naczelnika Wydziału Przygotowania i Realizacji Inwestycji do stosowania dotychczasowych zasad Regulaminu.

Zgodnie z zapisem § 16 regulaminu przeprowadzania kontroli przez pracowników Wydziału Kontroli Urzędu Miasta Tychy, który stanowi załącznik do Zarządzenia nr 0151/776/10 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 30.06.2010 r., sprawozdanie o sposobie realizacji wniosków pokontrolnych należy przedłożyć Prezydentowi Miasta Tychy, najpóźniej w ciągu 14 dni od dnia otrzymania niniejszego wystąpienia.