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Załącznik nr 1 do Regulaminu naboru i realizacji Projektu grantowego
[bookmark: _Toc499485232]
SPOSÓB PRZEPROWADZENIA PROJEKTU GRANTOWEGO – 
HARMONOGRAM DZIAŁAŃ
ETAP I – Weryfikacja listy Grantobiorców (lista podstawowa)
	Lp.
	Działanie
	Termin

	1
	Weryfikacja telefoniczna Grantobiorców z listy podstawowej przez Operatora Programu.
	Od 01 października do 15 października 2020r.

	2
	Kontrola nieruchomości przez Operatora Programu (w razie konieczności).
	Od 05 października do 6 listopada 2020r.

	3
	Wybór Grantobiorców – powstanie listy podstawowej. 
	23 listopada 2020r.



ETAP II – Nabór uzupełniający 
	Lp.
	Działanie
	Termin

	1
	Ogłoszenie rozpoczęcia I naboru uzupełniającego.
	30 listopada 2020r.

	2
	Przyjmowanie zgłoszeń potencjalnych Grantobiorców do udziału w projekcie.
	od 7 grudnia 2020r. do 22 grudnia 2020r.

	3
	Ogłoszenie listy potencjalnych Grantobiorców po I naborze uzupełniającym.
	29 styczeń 2021r.

	4
	Wybór potencjalnych Grantobiorców i utworzenie ostatecznej listy podstawowej i rezerwowej. 
	01 luty 2021r.

	5
	Ogłoszenie rozpoczęcia II naboru uzupełniającego.
	15 październik 2021 r.

	6
	Przyjmowanie zgłoszeń potencjalnych Grantobiorców do udziału w projekcie.
	od 21 października 2021r. do 23 listopada 2021r.

	7
	Ogłoszenie listy potencjalnych Grantobiorców po II naborze uzupełniającym.
	do 30 listopada 2021r.

	8
	Ogłoszenie rozpoczęcia III naboru uzupełniającego (tryb ciagły).
	14 luty 2022r.

	9
	Przyjmowanie zgłoszeń potencjalnych Grantobiorców do udziału w projekcie.
	od 15 lutego 2022r. do wyczerpania limitu środków, lecz nie później niż do 2 maja 2022r.

	10
	Ogłoszenie listy potencjalnych Grantobiorców                           III naboru uzupełniającego
	Lista będzie aktualizowana co 2 tygodnie od dnia otwarcia naboru ze względu na formułę otwartą.



ETAP III – Weryfikacja listy Grantobiorców przez Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego oraz  podpisanie umowy z Grantobiorcami
	Lp.
	Działanie
	Termin

	1
	Przesłanie przez Urząd Miasta Tychy listy Grantobiorców do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego celem weryfikacji listy 
	od 16 listopada 2020r.

	2
	Przyjmowanie wniosków o udzielenie grantu po zweryfikowaniu listy Grantobiorców przez Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego.
	od 4 stycznia 2021r.

	3
	Podpisanie pierwszej umowy o dofinansowanie.
	do 19 lutego 2021r.



ETAP IV – Realizacja montażu instalacji OZE 
	Lp.
	Działanie

	1
	Przeprowadzenia badania rynku przez Grantobiorcę, poprzez wysłanie zapytań ofertowych do trzech wykonawców wskazanych na liście Wykonawców projektu.

	2
	Uzyskanie min. 3 ofert od potencjalnych Wykonawców i wybór najkorzystniejszej na podstawie przyjętych kryteriów oceny ofert wyboru Wykonawcy (pkt. III. Załącznika nr 11 do Regulaminu).

	3
	Złożenie w Punkcie Obsługi Grantobiorcy (lub w przypadku braku Operatora projektu w Urzędzie Miasta Tychy) wniosku o udzielenie grantu wraz z wymaganymi załącznikami (wzór wniosku stanowi załącznik nr 10 do Regulaminu).

	4
	Zawarcie umowy Grantobiorcy z Grantodawcą (Miastem Tychy) (wzór umowy stanowi załącznik nr 12 do Regulaminu).

	5
	Zawarcie umowy z Wykonawcą przez Grantobiorcę (załącznik nr 15 do Regulaminu).

	6
	Wykonanie inwestycji

	7
	Odbiór instalacji przez Operatora Programu lub osobę upoważnioną w imieniu miasta Tychy.

	8
	Złożenie do Operatora Programu wniosku o płatność wraz z wymaganymi załącznikami (załącznik nr 13 do Regulaminu).

	9
	Przekazanie grantu na wskazane konto Grantobiorcy




ETAP V – Zakończenie Projektu 
	Lp.
	Działanie
	Termin

	1
	Zakończenie realizacji montażu mikroinstalacji OZE przez mieszkańców (Grantobiorców).
	do 31 sierpnia 2022r.

	2
	Rozliczenie końcowe
	[bookmark: _GoBack]do 30 września 2022r.
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