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Tychy, dnia 18.05.2022r. 

 

PROTOKÓŁ Z WSTĘPNYCH KONSULTACJI RYNKOWYCH 

prowadzonych na podstawie art.84 ustawy Pzp 

 

I. Uczestnicy wstępnych konsultacji rynkowych. 

 Gmina Miasta Tychy w dn. 29.04.2022 r. ogłosiła na stronie internetowej „Informację o 

wstępnych konsultacjach rynkowych” w zakresie Inteligentnego Systemu Zarządzania 

Oświetleniem Miejskim dla Miasta Tychy wraz z wnioskiem o dopuszczenie do udziału w 

konsultacjach. Do udziału we wstępnych konsultacjach rynkowych zgłosiły się trzy podmioty: 

1. Yunex Sp. z o.o. 

   ul. Żupnicza 11 

    03-821 Warszawa 

2. P. U. H. „PALIAN” Sp. z o.o. 

   ul. Fabryczna 29 

   43-100 Tychy 

3. APANET GREEN SYSTEM Sp. z o.o. 

    al. Piastów 27 

    52-24 Wrocław 

 

Wstępne konsultacje rynkowe odbyły się w dniu 12.05.2022 r. Zamawiający przekazał wraz z 

zaproszeniem listę następujących pytań związanych z przedmiotem konsultacji: 

1. Jakie mogą być szacowane koszty wdrożenia rozwiązania? 

2. Jaki okres czasu powinniśmy przeznaczyć na wdrożenie projektu? 

3. Czy rozwiązanie powinno być wdrożone w trybie SaS (Software as Service)? Jeśli nie to w jakim? 

4. Czy wdrożenie powinno być zrealizowane po przeprowadzeniu testu na wybranym fragmencie 

miasta (test mógłby się odbyć np. drogą niezależnego zlecenia bądź jako produkt hackathonu)? 

5. Czy z uwagi na wielkość obszaru, zamówienie powinno być etapowane? 

6. Jaki jest procentowy poziom oszczędności (ograniczenia zużycia energii) możliwy do uzyskania 

po wdrożeniu systemu? 

 

Ponadto w Regulaminie wstępnych konsultacji rynkowych Zamawiający zamieścił następujące 

załączniki: 

1. Koncepcja sterowania oświetleniem w oparciu o dane ITS  

2. Infografika ITS  

3. Fragment dokumentacji powykonawczej oświetlenia ulicznego  
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W spotkaniach uczestniczyli: 

 

1. Firma Yunex Sp. z o.o. – godz. 9.00 

- ze strony Wykonawcy: 

 Tomasz Klepacz 

 Kamil Ługowski 

- ze strony Zamawiającego: 

 Katarzyna Kamińska-Piróg 

 Jan cofała 

 Anna Wysocka 

 Katarzyna Książek 

 Paweł Walczak 

 Magdalena Berezowska 

 Wojciech Lesiak 

 

2. Firma P. U. H. „PALIAN” Sp. z o.o. 

Wykonawca odstąpił od udziału w konsultacjach. 

 

3.  Firma APANET GREEN SYSTEM Sp. z o.o. – godz. 13.00 

- ze strony Wykonawcy: 

 Joanna Czujowska 

 Marcin Borowiec 

- ze strony Zamawiającego: 

 Katarzyna Kamińska-Piróg 

 Jan cofała 

 Anna Wysocka 

 Katarzyna Książek 

 Paweł Walczak 

 Magdalena Berezowska 

 Wojciech Lesiak 

 

II. Przedmiot wstępnych konsultacji rynkowych 

 Zamawiający na wstępie wyjaśnił, że celem Wstępnych Konsultacji Rynkowych jest uzyskanie 

informacji oraz doradztwo w zakresie Inteligentnego Systemu Zarządzania Oświetleniem Miejskim 

dla Miasta Tychy. System ma wykorzystywać dane źródłowe z ITS (inteligentnego Systemu 

zarządzania Ruchem) o natężeniu ruchu i warunkach pogodowych i sterować systemem oświetlenia 

miejskiego (ulicznego i parkowego). Przedstawiono mini prezentację, która stanowi załącznik nr 1 do 

niniejszego protokołu. 

 Zamawiający poinformował Wykonawców, iż w przypadku udziału Wykonawcy w 

postępowaniu, którego dotyczą konsultacje, fakt uczestnictwa powinien zostać przez niego 
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uwzględniony w formularzu Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia (w przypadku 

postępowania unijnego), składanym na etapie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. 

 Zamawiający z kolei podejmuje środki mające na celu zapobieżeniu zakłócenia konkurencji z 

uwagi na udział Wykonawcy w konsultacjach polegające na zamieszczeniu protokołów ze wstępnych 

konsultacji rynkowych na stronie internetowej Zamawiającego. 

 

III. Przebieg konsultacji. 

 Konsultacje polegały na zdalnym spotkaniu z przedstawicielami firm. Podczas spotkań 

przedstawiciele Wydziału Innowacji i Inwestycji przedstawili w skrócie założenia planowanego 

Inteligentnego Systemu Zarządzania Oświetleniem Miejskim oraz określili główne cechy wdrażanego 

aktualnie Inteligentnego Systemu Zarządzania Ruchem Drogowym i systemu oświetlenia miejskiego. 

Podczas każdego ze spotkań zadano te same pytania, ponadto przedstawiciele firm dzielili się 

refleksjami i uwagami na temat projektowanego systemu. 

 

Pytania zadane przedstawicielom firm: 

1. Jaki okres czasu powinniśmy przeznaczyć na wdrożenie projektu? 

2. Czy rozwiązanie powinno być wdrożone w trybie SaS (Software as Service)? Jeśli nie, to w 

jakim? 

3. Czy wdrożenie powinno być zrealizowane po przeprowadzeniu testu na wybranym fragmencie 

miasta (test mógłby się odbyć np. drogą niezależnego zlecenia bądź jako produkt 

hackathonu)? 

4. Czy z uwagi na wielkość obszaru, zamówienie powinno być etapowane? 

5. Jaki jest procentowy poziom oszczędności (ograniczenia zużycia energii) możliwy do 

uzyskania po wdrożeniu systemu? 

6. Jakie mogą być szacowane koszty wdrożenia rozwiązania? 

 

Spotkanie 1: Yunex Sp, z o. o.  

Odpowiedzi na pytania: 

Ad 1. Opracowanie rozwiązania pilotażowego (na wybranym obszarze) i jego wdrożenie możliwe jest 

w okresie 3 miesięcy. 

Ad 2. Przedstawiciele firmy nie odpowiedzieli na to pytanie, ich zdaniem decyzja w tym zakresie 

powinna leżeć po stronie zamawiającego. 

Ad 3. Tak. Pilotaż mógłby stanowić element osobnego zlecenia. Obszar pilotażu powinien dotyczyć 

fragmentu miasta (kilku ulic) na których istnieją różne typu źródeł danych o ruchu ulicznym (detektory 

pętle indukcyjne, kamery). 

Ad. 4 Zamówienie może być etapowane, jednak nie jest to konieczne. Kluczowe jest podzielenie 

projektu na część pilotażową oraz pozostały obszar miasta. 

Ad. 5 Rozwiązanie na pewno przyniesie oszczędności, jednak ich poziom jest aktualnie trudny do 

oszacowania. 
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Ad. 6. Wdrożenia testowego możliwe jest w kwocie do 130 000 złotych netto, przedstawiciele firmy nie 

podali szacunkowego kosztu realizacji całego systemu. 

 

Najważniejsze wnioski: 

 wdrożenie systemu jest możliwe w oparciu o dane generowane przez system ITS oraz 

istniejącą infrastrukturę oświetlenia miejskiego, 

 obszar pilotażu powinien dotyczyć fragmentu miasta (kilku ulic) na których istnieją różne typu 

źródeł danych o ruchu ulicznym (detektory pętle indukcyjne, kamery). 

 opracowanie testu możliwe jest w czasie do 3 miesięcy, 

 koszt wdrożenia testowego szacuje się na poziom poniżej kwoty 130 000 złotych netto, 

 wprowadzenie systemu wygeneruje oszczędności. 

 należy brać pod uwagę również korzyści społeczne, do których zalicza się podniesienie 

jakości życia mieszkańców i zwiększenie ich świadomości proekologicznej. 

 

Spotkanie 2:  APANET S. A.  

Odpowiedzi na pytania: 

Ad 1. Przedstawiciele firmy nie odpowiedzieli na pytanie. 

Ad 2. Przedstawiciele firmy nie odpowiedzieli na pytanie. 

Ad 3. Tak. Pilotaż mógłby stanowić element osobnego zlecenia. Obszar pilotażu powinien dotyczyć 

fragmentu miasta (kilku ulic) na których istnieją różne typu źródeł danych o ruchu ulicznym i stacje 

pogodowe. 

Ad 4. Kluczowe jest podzielenie projektu na część pilotażową oraz pozostały obszar miasta. 

Ad 5. Rozwiązanie na pewno przyniesie oszczędności, jednak ich poziom możliwy będzie do 

oszacowania po wykonaniu pilotażu. 

Ad. 6. Wdrożenia testowego możliwe jest w kwocie do 130 000 złotych netto, przedstawiciele firmy nie 

podali szacunkowego kosztu realizacji całego systemu. 

 

Najważniejsze wnioski: 

 wdrożenie systemu jest możliwe w oparciu o dane generowane przez system ITS oraz 

istniejącą infrastrukturę oświetlenia miejskiego, 

 wprowadzenie systemu wygeneruje oszczędności,  wysokość oszczędności (poziom redukcji 

zużycia energii elektrycznej) możliwy będzie do oszacowania po wdrożeniu testu na 

wybranym fragmencie miasta, 

 koszt wdrożenia testowego szacuje się na poziom poniżej kwoty 130 000 złotych netto. 

 

IV. Efekty wstępnych konsultacji rynkowych  

  wdrożenie systemu jest możliwe w oparciu o dane generowane przez system ITS oraz 

istniejącą infrastrukturę oświetlenia miejskiego, 

 opracowanie testu możliwe jest w czasie do 3 miesięcy, 
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 na podstawie ogólnego opisu przedmiotu zamówienia, nie uwzględniającego dodatkowych 

elementów cenotwórczych takich jak asysta techniczna zaoferowanego oprogramowania, 

Wykonawcy określili szacunkowy koszt wdrożenia testowego do wartości 130 000 złotych 

netto, 

 wprowadzenie systemu wygeneruje oszczędności,  wysokość oszczędności (poziom redukcji 

zużycia energii elektrycznej) możliwy będzie do oszacowania po wdrożeniu testu na 

wybranym fragmencie miasta, 

 obszar pilotażu powinien dotyczyć fragmentu miasta (kilku ulic) na których istnieją różne typu 

źródeł danych o ruchu ulicznym (detektory pętle indukcyjne, kamery) oraz min. jedna stacja 

pogodowa, 

 przedsięwzięcie – prócz wymiernych korzyści finansowych – ma szansę przynieść korzyści 

społeczne, w postaci podniesienia jakości i komfortu życia oraz poziomu świadomości 

proekologicznej. 

 

V. Na tym wstępne konsultacje rynkowe zostały zakończone.  

 

VI. Załączniki: 

1. Mini prezentacja  

 

 

 


